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RESUMO 
Quando falamos de construção civil, a temática da redução de desperdícios e maior 
rentabilização dos recursos disponíveis faz parte da ordem do dia em diversos fóruns 
de discussão, motivada não só pela crise instalada no setor, como também pelo 
aumento da pressão sobre as questões ambientais e de sustentabilidade por parte da 
opinião pública. Apesar da existência de diversas ferramentas operacionais que 
tendem a otimizar a produção reduzindo o desperdício, a sua adoção tem sido na 
maior parte dos casos aproveitada apenas em pequenos setores ou partes do processo 
produtivo, genericamente descurando uma visão mais abrangente sobre todas as fases 
integrantes da construção de qualquer edifício. 
Admitindo a fase de Projeto como possivelmente a mais crucial na elaboração e 
desenvolvimento de um empreendimento de construção (considerando que nela são 
definidas a maioria das opções, que influenciam a maior ou menor celeridade, 
facilidade e eficácia na execução, bem como a futura eficiência funcional do objeto a 
construir), acreditamos que talvez devesse começar nesta mesma fase, a preocupação 
com a gestão e coordenação de todos os processos que lhe estão direta ou 
indiretamente ligados, incluindo processos de conceção, tomadas de decisão e 
subsequentes cruzamentos de informação com os demais profissionais envolvidos no 
percurso. 
Este trabalho debruça-se especificamente sobre a elaboração do Projeto de 
Arquitetura na ótica do projetista, fomentando um acompanhamento constante e 
minucioso de cada etapa, como forma de tentar minimizar o número de erros no seu 
decorrer. Paralelamente, ao estimular uma permanente autoavaliação do desempenho 
e da eficiência de cada fase (numa ótica de Ciclo de Melhoria Continua), estarão 
lançados os alicerces no sentido de uma base de trabalho mais sólida, e que permitirá 
consequentemente melhorar o desempenho das fases seguintes. 
Desta investigação, resultam como principais frutos, a criação de um conjunto de 
listas de verificação designadas por “Fichas de Trabalho”, e de uma Metodologia de 
Avaliação da Eficiência em Projeto de Arquitetura. Em conjunto, estes deverão 
auxiliar o projetista na reflexão, no acompanhamento e na validação dos seus 
trabalhos, consoante vão sendo desenvolvidos em cada fase, possibilitando a 
identificação de boas práticas, e permitindo traçar paralelos entre diferentes projetos 
(mas de âmbitos similares), quer durante as fases de trabalho, quer no seu final.  
Com a conclusão desta tese, ficamos na posse de uma ferramenta de trabalho 
especificamente direcionada a Projetistas e/ou Coordenadores de Projetos de 
Arquitetura, mas cuja grande adaptabilidade lhe permitirá facilmente servir outras 
áreas, em particular do setor da construção.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Critérios de Eficiência, Projeto de Arquitetura, Avaliação de 
Eficiência em Projeto, Metodologia de Avaliação, Fichas de Trabalho. 
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ABSTRACT 
When we speak about civil construction, the waste reduction and better use of 
available resources theme is on the agenda in several discussion forums, motivated 
not only by the construction sector crisis, but also by the increased pressure of the 
general public on environmental issues and sustainability. Although there are several 
tools that optimize and reduce waste production, their use has been focused mainly 
in small tasks or segments of the production process generally neglecting a 
widespread and more extensive view of the construction phases, including all its 
members or partners. 
Assuming the Architectural Design phase as possibly the most crucial in the 
development and building of a project (considering that most of the options that 
influence the building construction and its functional efficiency will be implemented 
in this phase), perhaps this is where the concerns to better management and 
organization of all subsequent proceedings should start to take place. 
This work, specifically aims at the Architectural Design from the Architect viewpoint, 
fostering a constant and thorough follow up of all design stages, as a way to minimize 
the number of errors and mistakes. 
At the same time, by encouraging a persistent auto evaluation at each design stage, in 
pursuit for better efficiency and performance (in a Continuous Improvement Circle), 
we will be providing stronger foundations, to better develop each of the following 
work stages. 
As result from this research project, two main achievements have been accomplished, 
a set of checklists named “Work Sheets”, and a methodology for Architectural Design 
Efficiency Evaluation. Together, by helping to identify the best practices at each 
design stage, they should support the designer, reasoning, monitoring and validating 
each stage of his work, even allowing him to compare the efficiency of different 
architectural designs (but of similar type), both during the development of their 
design stages, and afterwards, after the whole process is finished. 
With the completion of this thesis, we are in the possession of a work tool aimed 
specifically at Architectural Designers, and/or Architectural Design Coordinators, but 
whose adaptability will easily allow to serve other sectors, particularly other civil 
construction disciplines. 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: Efficiency Indexes, Architectural Design, Design Efficiency 
Evaluation, Evaluation Methodology, Work Sheets. 
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1. 
INTRODUÇÃO 
 
 
1.1. FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO 
Apesar de todos os avanços tecnológicos, bem como a maior ou menor sistematização 
de procedimentos a que temos assistido no ramo da construção civil nas últimas 
décadas, a realidade é que esta assume, ainda presentemente, um caráter quase 
artesanal em grande parte das suas fases de trabalho. O elevado número de tarefas 
executadas manualmente no decorrer de uma obra é, desde logo, um alerta para a 
contínua necessidade de acompanhamento e formação dos envolvidos em todos os 
postos de trabalho abarcados, num quadro em que, por regra, a qualidade final do 
produto é tanto mais elevada quanto maiores forem as competências específicas dos 
seus envolvidos, bem como quanto maior for a homogeneidade da qualidade do seu 
trabalho. É igualmente importante, através dessa mesma formação, transmitir aos 
executantes que a existência de uma componente alargada de trabalho manual não é 
indissociável de uma eficiência na utilização dos materiais e das técnicas construtivas. 
No ambiente atual de grande restrição e controle económico, em particular num setor 
como o da construção onde, num passado recente, margens de lucro de dimensão 
apreciável tudo absorviam, temos hoje a imperiosa necessidade de escrutinar e 
repensar cada uma das etapas envolvidas, num compromisso, por vezes difícil, de 
reduzir desperdícios sem comprometer a qualidade. Este processo, apesar de 
transversal a todo o empreendimento, é tanto mais importante quanto mais elevados 
são os montantes económicos, materiais e de meios envolvidos em cada fase.  
Neste período de convulsão no setor, a nítida alteração das condições do mercado 
tem despoletado nas empresas de construção consequências estruturais de monta: a 
drástica diminuição no volume de construções de raiz, o aumento potencial e 
previsível do número de obras de reabilitação e, ainda, o previsível aumento da 
procura para arrendamento (em detrimento da compra), obrigará a reduções no 
número de trabalhadores efetivos e a uma maior diversidade no tipo de tarefas que 
estes terão de passar a executar. 
No processo de adaptação, um grande número de empresas sentiu a necessidade de se 
tornar mais ágil e eficiente, por forma a dar resposta às pequenas obras e/ou 
reabilitações que passaram a ser o essencial da sua agenda de trabalho.  
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Mais do que nunca, esta eficiência apresenta-se dependente do domínio que possua 
sobre os processos construtivos a que a empresa se propõe dar resposta pelo que 
sistemas construtivos mais simples e que apresentem menores desperdícios assumem 
papel preferencial. No entanto, é importante ter a consciência que, em muitas 
situações, essa eficiência está fortemente dependente das condicionantes existentes 
anteriores à fase de execução.  
Apesar de ser do consenso geral que o bom decorrer das sucessivas fases de trabalho 
está, em larga medida, dependente de um Projeto bem desenvolvido e materializado 
nas suas peças escritas e desenhadas, não deixa de ser paradoxal que, com demasiada 
frequência – e fazendo fé nas notícias veiculadas pela comunicação social ou 
intervenções das Ordens profissionais - se encontrem concursos (privados e públicos), 
com prazos perfeitamente irrealistas, denotando desde logo um completo 
desconhecimento das mais basilares regras de boas práticas na construção. A falsa 
sensação de um “avanço na obra” com a entrada antecipada em estaleiro, vem 
comumente refletir-se em indefinições de projeto e, quando apenas detetados a 
posteriori, traduzem-se forçosamente em custos, que mais não seja pela mão de obra e 
meios alocados à obra que poderão ser forçados a compassos de espera até que as 
decisões sejam tomadas. 
É ainda reconhecido que a indústria da construção é um dos principais consumidores 
de recursos naturais e de energia do planeta, sendo consequentemente responsável por 
gerar, direta ou indiretamente, enormes quantidades de vários tipos de resíduos e 
desperdícios (Fig.1, Sustainable Europe Research Institute: http://seri.at/). 
 
 
 
Fig.1 – Extração global de recursos por categoria de material (SERI, 2011) 
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Neste contexto, a crescente importância assumida pela temática da gestão eficiente de 
recursos e redução de desperdícios tem gerado uma diferente abordagem na forma de 
pensar de todas as partes envolvidas, trazendo novos paradigmas para o seio da 
discussão, nomeadamente relativos à sustentabilidade ambiental e dos recursos 
envolvidos como a energia, a água ou os demais recursos utilizados. 
Ainda no seu início e, certamente, com abertura para desenvolvimentos futuros, o 
conceito da “reutilização” de materiais e sistemas de materiais, apresenta novos 
desafios para todo o setor. Desde logo para as equipas projetistas, no sentido de 
estudar e prescrever soluções de fácil e prática reutilização; passando pela indústria, da 
qual se espera o desenvolvimento e produção de elementos que se adequem a este 
conceito de “desmontar e voltar a usar” e cujo tempo de vida útil aumente pela sua 
reutilização (da totalidade ou partes) em mais do que um edifício; e, finalmente, por 
parte do poder politico, de quem se esperam os enquadramentos legais necessários 
para que o maior custo inicial inerente a uma solução nova (e cujos benefícios só se 
verificarão a médio ou longo prazo), não inviabilize todo o processo. Corresponderá a 
traduzir, na legislação, o conceito de Custo de Ciclo de Vida (Life Cycle Cost), em 
que a utilização de soluções, eventualmente mais dispendiosas no curto prazo, seja 
incentivada, considerando que o seu custo a médio e longo prazo (englobando 
manutenção, reutilização, reciclagem e eliminação), se revele mais vantajoso em 
termos económicos e ambientais. 
Funcionando como pedra de toque, o custo será sempre um dos principais fatores de 
decisão em qualquer indústria, nomeadamente na da construção, onde 
encontraremos sempre grande resistência a mudanças nos processos já estabelecidos, a 
não ser que se assegurem óbvios ganhos económicos e, preferencialmente, a curto 
prazo. 
Um dos principais intervenientes no decorrer do processo construtivo é o “Projetista” 
(ou “Equipa de Projeto”), que, de uma maneira geral, conceptualiza, prescreve e 
acompanha, durante todo o processo de construção, as soluções preconizadas, com o 
objetivo final de fornecer a melhor resposta possível ao programa apresentado pelo 
Dono-de-Obra. 
Devido à multiplicidade de tarefas, das diferentes áreas de trabalho e inúmeros 
intervenientes envolvidos, todo este percurso é fértil em situações passíveis de gerarem 
dificuldades na comunicação, omissões e erros, que, apesar de poderem assumir 
custos e gravidades muito díspares, não deixam, objetivamente, de constituir um 
valor considerável de desperdícios, sejam eles de materiais, energia, ou ainda de horas 
de trabalho. 
A abordagem a um novo projeto/empreendimento começa, usualmente, por uma 
reunião com o futuro Dono-de-Obra, tomando conhecimento das suas aspirações e 
objetivos e reunindo o maior número de elementos possível para que, numa primeira 
fase, o projetista fique a conhecer o mais profundamente possível o enquadramento 
do que lhe é pedido. Com uma frequência algo alarmante, esta primeira reunião surge 
como um alerta para uma realidade nem sempre fácil de gerir: o Dono-de-Obra 
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apresenta-se sem um programa definido do que pretende, por vezes apenas com ideias 
vagas mas cujos pressupostos entram em conflito entre si, e, regularmente, sem uma 
noção consistente dos custos envolvidos em todo o processo. 
Noutras situações, por se atrasarem ou começarem de forma tardia, não são 
acompanhadas as atualizações necessárias ao bom entendimento de todas as partes, 
dificultando a troca de informação entre as várias especialidades de projeto, podendo 
acarretar atrasos graves em todo o processo. Estes problemas de comunicação 
resultam, frequentemente, em trabalho desenvolvido sobre elementos de projeto 
desatualizados e cujos efeitos poderão, mais tarde, resultar em horas a mais de 
trabalhos de verificação e correção das peças anteriormente elaboradas, ou mesmo em 
erros de obra, caso as versões desatualizadas não sejam identificadas atempadamente.  
De facto, parte deste problema poderia ser colmatado, ou pelo menos, minimizado, 
através do recurso a modelos de gestão de informação de construção, vulgarmente 
conhecidos por BIM - Building Information Modeling, mas como o campo de ação 
dos modelos BIM, funciona essencialmente no sentido da compatibilização da 
informação, proveniente de diferentes fontes produzida na elaboração do projeto, 
(refletindo-se assim na coerência e abrangência da informação emitida para a obra), 
na realidade todos os problemas de atrasos e de deficiente comunicação existentes a 
montante continuariam a verificar-se. 
Cientes de que a tentativa de mudança de metodologias muito enraizadas não é 
simples, em particular no contexto da construção civil onde o controlo e a fiscalização 
rigorosas não são tarefas fáceis, é de vital importância que os setores mais a montante 
do processo construtivo (nomeadamente as equipas dos diferentes projetos), se 
assegurem de que todos os documentos que chegam a obra (peças desenhadas, 
escritas, ou outros), estão o mais completos e corretos possível. 
Neste trabalho iremos debruçar-nos especificamente sobre a elaboração do Projeto de 
Arquitetura na ótica do projetista, fomentando um acompanhamento constante e 
minucioso de cada etapa, como forma de evitar erros ou omissões no seu decorrer, e 
estimulando paralelamente uma permanente autoavaliação do desempenho e da 
eficiência em cada fase, contribuindo deste modo para que cada etapa do trabalho 
constitua uma base sólida para melhorar a fase seguinte. 
Esta opção não decorre, unicamente, da formação do Autor, mas da consciência que, 
no caso de projetos de edifícios, a Arquitetura é, na maioria das situações, o projeto 
ordenador de todo o projeto global. Várias das especificações de especialidades pouco 
têm a ver entre si (por exemplo, a conceção estrutural apenas pontualmente interfere 
com a conceção de instalações elétricas), mas todas interferem e influenciam o 
resultado da modelação espacial, utilização e apropriação dos espaços, 
compatibilidade de materiais, só para mencionar alguns dos aspetos que são da 
responsabilidade do Projeto de Arquitetura. 
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1.2. OBJETIVOS DO ESTUDO 
Os objetivos deste estudo incluem identificar e analisar as diversas etapas do 
desenvolvimento do Projeto de Arquitetura, determinar o modo como estas etapas se 
interligam e relacionam entre si, e assinalar o modo como determinadas decisões 
quando adiadas e/ou tomadas em cima da hora, podem ter implicações graves no 
decorrer dos trabalhos subsequentes, fazendo eventualmente sentir o seu impacto em 
fases mais tardias, nas diversas frentes de trabalho, com custos e atrasos consideráveis. 
Esta investigação terá como principais resultados a criação de um conjunto de listas 
de verificação (abaixo designadas por “Fichas de Trabalho”), que permitam a reflexão, 
o acompanhamento e validação dos trabalhos desenvolvidos em cada fase, bem como 
a proposta de um modelo de avaliação de eficiência do processo, quantificado, que 
possibilite a comparação entre os resultados finais de diferentes projetos e a 
identificação de boas práticas durante e no final do processo. 
 
 
1.3. METODOLOGIA DO ESTUDO 
Considerando que, como na maioria dos países, o maior volume de trabalho da 
construção civil nacional estará sempre relacionado com a construção habitacional, o 
trabalho começará por identificar e avaliar as diversas parcelas económicas desse 
grande mercado, consciente porém que outros tipos de construção, como comércio 
ou serviços, poderão ter os seus custos fragmentados de forma diferente consoante o 
seu uso específico.  
Por outro lado, o estudo da “habitação” torna-se tanto mais pertinente quanto mais 
levamos em consideração o facto de este ser um dos tipos de construção civil mais 
complexos, tendo em conta a grande quantidade de diferentes exigências, apesar do 
reduzido espaço físico normalmente disponível. Com base num conjunto de 
trabalhos publicados por autores de referência no panorama da construção civil 
nacional, esta primeira abordagem servirá para entender e enquadrar cada uma das 
fases do processo da construção habitacional, para que mais facilmente possa ser 
interpretada no que diz respeito à subdivisão dos montantes económicos que envolve. 
Assim, o estudo passará por identificar as diversas fases da construção, perceber o seu 
peso relativo no que diz respeito ao custo global na construção habitacional 
apoiando-se em documentação publicada, em particular as seguintes obras: Edifícios 
de Habitação - Caracterização e Estimação Técnico-Económica (Artur Bezelga, 
Universidade Técnica de Lisboa - Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1984), 
Informação Sobre Custos: Fichas de Rendimento (Armando da Costa Manso, 
LNEC, 2004), e na base de dados do projeto ProNIC (Protocolo para a 
Normalização da Informação na Construção - FEUP/INESCP/LNEC).  
Como principais etapas nesta investigação, poderemos referir: 
? Análise ao processo de quantificação de custos incluindo uma avaliação sumária do 
nível de rendimentos e desperdícios gerados por alguns trabalhos de construção. 
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? Abordagem e enquadramento de metodologias e conceitos internacionais de 
planeamento e gestão de obra, redução de desperdícios e utilização mais eficiente 
de recursos materiais e energéticos, como a “Lean Production” e a “Lean 
Construction”. 
? Estudo e enquadramento da sequência do processo construtivo e suas diferentes 
etapas de trabalho, na ótica do projetista, com base no “Plan of Work” do RIBA - 
Real Instituto de Arquitetos Britânicos (RIBA – UK 2013), fazendo o respetivo 
enquadramento com a legislação nacional atual. 
? Apresentação de um conjunto de “Fichas de Trabalho”, como ferramenta de 
acompanhamento e avaliação do desenvolvimento do desempenho, no decorrer 
das diversas etapas de projeto de arquitetura. 
? Exposição e explicação de um Modelo de Folha de Calculo, introduzindo uma 
metodologia de avaliação de “Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura”, 
baseada na aplicação prática dos dados recolhidos nas “Fichas de Trabalho”, e que 
permita ao projetista autoavaliar o desenvolvimento do processo de trabalho e 
monitorizar esse desempenho durante o decorrer do projeto, ou ainda, poder 
comparar esse desempenho com o de processos de trabalho anteriores.  
? Introdução e aplicação do conceito de Ponderação dos Objetivos, que permita ao 
arquiteto projetista atribuir diferentes pesos relativos, na avaliação das diferentes 
partes do processo de trabalho, consoante o projeto em questão, traduzindo as 
diferentes condicionantes que o enquadram. 
No decorrer deste desenvolvimento será também abordada a questão do desperdício, 
bem como os efeitos da patente falta de registos concretos e objetivos, quer de 
quantidades dos mesmos (no decorrer e no final das obras), quer dos custos direta e 
indiretamente associados. Será considerado o modo como a noção de desperdícios 
fica, na grande parte dos casos, limitada e restringida a uma majoração genérica das 
quantidades de materiais alocadas a determinada obra, sem que se questione em 
muitos casos a causa dessa majoração ou os valores absolutos da mesma. 
Uma deficiente organização do estaleiro, os diversos atrasos na obra (de inúmeras 
origens), ou mesmo a precária coordenação entre as várias especialidades, são apenas 
alguns dos exemplos que apresentam, obviamente, consequências a nível dos tempos 
de espera dos trabalhadores e das máquinas, fazendo subir as probabilidades de 
acidentes com pessoal e material e, sem dúvida, agravando o custo final da obra, sem 
que no entanto sejam, na maior parte dos casos, identificados como “desperdícios” 
ou, ainda pior, sem que lhes seja atribuído um qualquer valor monetário concreto 
que permita alertar os envolvidos para os montantes envolvidos na questão. 
Este contexto servirá de pano de fundo para fazer um ponto da situação daquilo que 
de mais avançado existe internacionalmente no combate ao desperdício na 
construção, estudando e enquadrando correntes de pensamento ‘lean’, metodologias 
de intervenção de curto, médio e longo prazo sob o lema “Projetar para acabar com o 
desperdício” (“Designing Out Waste” - UK), conduzindo a debruçar-nos sobre uma 
metodologia de planeamento e gestão integrada das várias áreas ligadas ao projeto de 
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arquitetura com o “Plano de Trabalhos” do RIBA, uma forma de tornar mais 
eficiente e rigoroso todo o processo de desenvolvimento e acompanhamento das 
tarefas associadas com a elaboração do projeto. 
Cientes de que cada fase de trabalho de um projeto de arquitetura não é estanque e 
que o seu desenvolvimento é o reflexo das opções tomadas anteriormente (dando por 
sua vez o mote para as fases de trabalho seguintes), é de vital importância que cada 
uma destas fases possa, de alguma forma, ser avaliada acerca do seu estado de 
desenvolvimento. Assim, caberá ao projetista proceder à avaliação da etapa em que se 
encontra, detetando através das fichas de trabalho e respetiva metodologia quaisquer 
situações menos bem resolvidas da respetiva etapa. Nesta altura, poderá tomar a 
decisão de voltar a pegar nas questões que julgue necessário melhorar ou, caso essas 
questões não possam, por qualquer motivo, ser melhor desenvolvidas, assumir em 
consciência esse problema e avançar para a fase seguinte. 
 
 
1.4. ORGANIZAÇÃO DA TESE 
O trabalho está organizado em quatro pontos principais, que se encontrarão 
estruturados da seguinte forma: 
i. Introdução e enquadramento ao tema da construção de edifícios no panorama 
nacional atual. Abordagem ao tema do desperdício, exemplificando alguns dos 
seus mais frequentes vícios, como pano de fundo para os princípios de utilização 
eficiente dos recursos, energia, e mão de obra, ou na relação direta entre a 
reutilização, a reciclagem e a sustentabilidade dos recursos e do ambiente (Cap. 2).  
ii. Análise e interpretação dos custos na construção habitacional, considerando as 
suas várias fases de trabalho e respetiva distribuição, o custo dos materiais, da mão 
de obra, e os desperdícios relativos a cada um (Cap. 2). Estes estudos incluirão: 
a) Investigação e estudo de trabalhos publicados sobre a temática dos custos, 
nomeadamente do Prof. Artur Bezelga (Edifícios de Habitação: Caracterização 
e estimação técnico-económica -1984); 
b) Consulta e análise dos índices dos trabalhos armazenados na base de dados 
do projeto ProNIC (Protocolo para a Normalização da Informação na 
Construção - FEUP/INESCP/LNEC); 
c) Avaliação sintética do processo de rendimentos/desperdícios, baseada na 
consulta e análise da compilação de Fichas de Rendimentos de Armando da 
Costa Manso (Informação Sobre Custos: Fichas de Rendimento, LNEC, 
2004); 
d) Seleção de alguns materiais de construção de uso corrente, e análise das 
implicações da sua utilização no processo de construção, partindo do ponto de 
vista dimensional e abordando temas como manuseamento, 
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corte/secionamento, transporte e limpeza de material sobrante bem como o 
reflexo nos custos finais de todos os trabalhos em questão. 
iii. Enquadramento e introdução às Fichas de Trabalho e ao Modelo de Folha de 
Cálculo (Cap. 3 e 4), incluindo: 
a) Abordagem à metodologia de desenvolvimento de um Projeto de 
Arquitetura, considerando à multiplicidade das suas frentes de trabalho e 
diversidade de competências necessárias para domínio das diferentes linguagens 
envolvidas; 
b) Introdução às “Fichas de Trabalho”, com explanação sobre o seu 
funcionamento, organização, e objetivos concretos de cada uma das partes que 
as compõem; 
c) Apresentação do Modelo de Folha de Cálculo, como registo e arquivo de 
toda a informação relativa às várias etapas das Fichas de Trabalho, mas também 
como ferramenta de avaliação e ponderação de objetivos, reunindo e 
sintetizando os dados de forma a facilitar a sua consulta e posterior 
interpretação. 
iv. Análise e reflexão aos “Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura” (Cap. 5). 
Introdução à metodologia proposta, baseada numa ótica de autoavaliação interna 
ao próprio projetista (ou ao seu gabinete), numa lógica de “ciclo de melhoria 
contínua”, dentro de um enquadramento relativo a projetos correntes (ou atuais), 
mas também a projetos passados, por comparação dos seus resultados. Descrição 
do processo de funcionamento operacional do Modelo de Folha de Cálculo, e suas 
aplicações. 
v. Conclusões e reflexões finais sobre os “Critérios de Eficiência em Projeto de 
Arquitetura” (Cap. 6). Últimas considerações sobre o papel das Fichas de 
Trabalho na abordagem metódica ao projeto de arquitetura, desenvolvimento e 
aplicações práticas da metodologia e modelo de trabalho propostas. 
 
 
1.5. NOTA FINAL 
Estando este trabalho focado no desenvolvimento do Projeto de Arquitetura, 
consideramos importante referir, desde já, que não é sua intenção propor 
metodologias ou procedimentos que se revelem condicionadores da componente 
criativa que esta especialidade, em particular, envolve.  
Assim, embora a apresentação deste modelo passe por um conjunto de 
parametrizações (algumas descritivas, outras quantificadas numericamente), não se 
pretende que a sua aplicação se associe a graduações de “mau projeto” versus “bom 
projeto”. Deste modo, o principal objetivo será fornecer ao projetista um modelo 
estruturado e estabilizado que lhe permita, tanto no decorrer como no final de cada 
projeto, identificar com maior facilidade as situações ou trabalhos que possam ter 
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corrido menos bem, assim como o que possa ter sido desenvolvido com maior 
eficiência, atestado pelos bons resultados que daí decorreram. Ainda que, em 
determinadas circunstâncias de trabalho, se possam verificar condições adversas 
alheias ao projeto ou aos seus envolvidos (quer possam ser previstas quer não), estar 
na posse de dados que permitam ao projetista monitorizar o progresso dos trabalhos, 
resultará sempre numa mais-valia. 
Mais grave que errar é insistir num erro, simplesmente porque não se consegue 
identificá-lo nem quantificá-lo, ou de igual modo, mudar o que está a ter 
efetivamente bons resultados, apenas porque não se consegue identificar e avaliar o 
impacto positivo que uma dada decisão teve, num momento crítico. Este trabalho 
pretende contribuir para que essa análise possa ser efetuada de forma organizada, 
conduzindo a resultados comparáveis e identificadores das boas e menos boas práticas 
profissionais. 
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2. 
PROJETAR COM EFICIÊNCIA - ESTADO DA ARTE 
 
 
A consciência do volume de desperdício criado no decorrer do processo construtivo é, 
há vários anos, uma preocupação bem presente no seio da comunidade científica e 
indústria da construção, tendo inclusivamente dado origem a distintos pontos de 
vista sobre a forma de pensar e olhar o mundo da construção.  
A diferente aproximação aos sistemas de produção iniciado pela Toyota (no final da 
Segunda Guerra Mundial, e também conhecido como “Lean Manufacturing“), abriu 
as portas a um novo paradigma que viria prontamente a ganhar adeptos um pouco 
por todos os ramos industriais e de produção (inclusivamente da construção): a 
tentativa de eliminação total de desperdícios e a obtenção da qualidade máxima. 
Esta eliminação total de desperdícios apresenta-se, na realidade, com uma enorme 
abrangência, e diz respeito não apenas aos materiais usualmente necessários ao 
processo de produção, mas também aos recursos naturais envolvidos (como água ou 
energia), ou ainda ao trabalho empregue no desempenho das tarefas. 
Nas últimas duas décadas, as preocupações ambientais passaram também a estar na 
ordem do dia, e o crescente despertar da sociedade para os assuntos de natureza 
ecológica e ambiental começou a refletir-se não só nos comportamentos das 
populações (reciclagem, reutilização de embalagens e outros materiais, maior atenção 
à poupança de recursos, etc.), como também a ver essas preocupações traduzidas em 
imposições legais, dando à temática da “sustentabilidade” uma nova exposição 
mediática, e consequente empatia da população em geral. 
Com a crescente noção que os recursos do planeta são finitos e que o futuro da nossa 
existência como espécie está diretamente ligada ao modo como estamos a gerir e a 
cuidar desses mesmos recursos, na qualidade de técnicos e profissionais de um dos 
setores industriais que mais consome e cujos níveis de resíduos e desperdícios talvez 
não tenha paralelo com nenhuma outra atividade no planeta, somos confrontados 
com a responsabilidade e a obrigação de olhar com seriedade para o tema. 
Assim, e com as questões ambientais e de sustentabilidade na ordem do dia, é notória 
uma tendência das empresas e dos profissionais dos vários ramos para colocar no 
mercado produtos que satisfaçam uma procura condicionada por essas preocupações. 
No entanto, tal como referem Vefago e Avellaneda, em “The Unsustainability of 
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Sustainable Architecture” (18th CIB, 2010), a apregoada “eficiência energética dos 
edifícios durante o seu ciclo de vida”, grande parte das vezes não inclui na equação 
que a energia necessária para utilização dos eletrodomésticos de uso diário provém de 
fontes não renováveis. E que, apesar das poupanças energéticas admiráveis registadas 
em alguns destes edifícios (nomeadamente arranha-céus), a construção destes 
continua a utilizar matérias-primas extraídas geralmente de forma destrutiva para o 
meio ambiente, com pouca ou nenhuma reutilização ou reciclagem de materiais, e 
com enorme produção de desperdícios durante todo o processo. 
Conforme já referido, e à semelhança de outras ferramentas, materiais ou sistemas de 
materiais, cujo surgimento no mercado poderão abrir portas a melhores desempenhos 
e menores desperdícios, também um conjunto de critérios de eficiência e uma 
metodologia, especificamente criados para acompanhar a evolução de projeto de 
arquitetura desde o seu inicio (abordagens iniciais ao cliente), até ao final do projeto 
(fase de detalhes construtivos), poderão permitir às equipas de projetistas acompanhar 
e manter-se informadas sobre os seus próprios desempenhos, quer ao longo das várias 
fases de projeto, quer na fase final do processo. 
 
 
2.1. ENQUADRAMENTO E AVALIAÇÃO DOS CUSTOS NA CONSTRUÇÃO 
Incentivada pelos programas de investimento e de financiamento comunitários 
provenientes da adesão de Portugal a Comunidade Europeia (1986), iniciou-se em 
Portugal um ciclo que viria a alterar profundamente toda a indústria da construção 
nacional.  
Um clima de generalizada confiança, fundamentado pela adesão à então Comunidade 
Económica Europeia (CEE), viria a motivar grandes investimentos por parte do 
Estado Português (em larga medida financiados pela Comunidade Europeia), 
nomeadamente em setores de infraestruturas (estradas, eletricidade, gás, água, 
telecomunicações, etc.). Neste clima propício à expansão, a indústria da construção 
viria ainda a beneficiar de todo um período de preparação para adesão à moeda única 
(1995 até ao final de 1998), período em que se assistiria a uma acelerada redução da 
inflação, das taxas de juro, e dando, por sua vez, origem a numa redução do preço do 
dinheiro.  
Esta conjugação de fatores facilitou a concessão de crédito à habitação e o 
consequente acesso à compra de casa própria a grandes faixas da população, 
resolvendo praticamente o problema da habitação. Esta política, naturalmente, fez 
disparar o setor imobiliário, levando todo o setor da construção a níveis de produção 
que atingiram um pico máximo no virar do século. Apenas como referencial, entre 
1991 e 2001 construíram-se cerca de 800.000 fogos, ou seja, suficientes para 
assegurar casa nova a cerca de 25% da população (INE, Censos 2001). 
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Em 2002 os indicadores invertem-se e o setor da construção civil, já com uma 
acentuada diminuição na procura de habitação (especialmente nas gamas baixa e 
média), começa a reduzir a sua atividade que, no entanto, consegue sustentar-se até 
2008 por empreendimentos de cariz público (Euro 2004, novas autoestradas SCUT, 
renovação do Parque Escolar) e por uma surpreendente manutenção de 
financiamento bancário a novos empreendimentos imobiliários, sendo patente a 
inexistência de procura. Esta situação chega ao limite no final da década de 2010, 
dando início a uma crise que, aos poucos, se alarga a todas as indústrias e serviços 
ligadas ao mundo da construção. 
Com o passar dos anos e até aos dias de hoje (2014) sem quaisquer sinais de melhoria 
no setor, tornou-se notório o excesso de construtoras no país, o que obrigou parte das 
empresas a encerrar ou mudar de atividade (Quadro 1) ou, quando a sua estrutura 
assim o permitia, a tentar a internacionalização. 
As que permaneceram no mercado foram obrigadas a adaptar-se e a diversificar o tipo 
de serviços prestados, apostando em equipas mais pequenas mas mais especializadas, 
passando a ser ainda mais correntes as subcontratações de outras empresas quando os 
trabalhos necessitam de mais mão de obra, ou quando algum serviço que exige 
diferentes competências. 
De forma inversa ao preço de venda dos imóveis (que, com o excesso de oferta e 
decrescente procura, foram baixando de preço, e ainda devido as retomas por parte 
das entidades financiadoras dos empréstimos, que com o desenvolver da situação, se 
transformaram nos maiores agentes imobiliários do país), todas as outras variáveis 
relacionadas com a construção acabaram por aumentar de preço, nomeadamente por 
ação direta do aumento da carga fiscal, reflexo da crise económica. 
Quadro 1 – Variação de número de empresas com alvará no InCI (fonte InCI, 2013) 
 
 
Da acelerada subida de preços, evidencia-se o dos combustíveis uma vez que é 
responsável por despoletar uma escalada de preços em todos os outros materiais e 
serviços, quer pela utilização direta dos próprios (nas máquinas necessárias à 
construção), quer pela consequente subida do custo dos transportes de todas as 
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matérias-primas (areia, pedra, …), materiais (cimento, cerâmicos, …), e pessoas 
ligadas à construção (operários da construção e outros serviços técnicos). 
 
 
2.2. AVALIAR O RESULTADO - ESTRUTURAS DE CUSTOS 
Um edifício construído tem um valor intrínseco, vulgarmente traduzido num valor 
financeiro, que deriva da soma de um vasto conjunto de fatores. 
Deste conjunto de agentes, alguns são de fácil identificação, como é o caso dos 
diversos materiais de construção que, combinados entre si, compõem o corpo físico 
do edifício.  
Outros, como o custo dos equipamentos utilizados em diversas operações do processo 
de construção, ou ainda a mão de obra dos múltiplos trabalhadores envolvidos em 
todas as fases de trabalho, também são facilmente identificáveis muito embora a sua 
atuação no objeto construído esteja confinada ao tempo decorrente da sua 
construção. 
Existem, no entanto, outros fatores (desperdício de material, correção de erros, 
atrasos, etc.) que apesar dos montantes envolvidos não serem de todo desprezáveis, 
devido ao modo indireto como se apresentam no somatório final dos custos, passam 
muitas vezes desapercebidos e são geralmente assumidos como imponderáveis ou 
custos sem aparente quantificação e ou redução viável. 
De seguida, por forma a melhor entender estes custos, mais dificilmente 
quantificáveis, e nomeadamente a medida em que a sua falta de controlo pode onerar 
desnecessariamente certas fases do processo construtivo (e consequentemente o 
somatório final), será feita uma abordagem às diferentes fases de trabalho, começando 
por apresentar algumas desagregações dos trabalhos que as constituem propostas por 
alguns autores, bem como os diferentes tipos de custos que lhes estão associados. 
 
2.2.1. ARTUR BEZELGA: EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO E ESTIMAÇÃO 
TÉCNICO ECONÓMICA (1984) 
A primeira referência estudada no que diz respeito aos custos inerentes à construção 
de edifícios de habitação foi, naturalmente, o trabalho do Prof. Artur Bezelga. Um 
dos pioneiros na análise, registo e compilação de dados concretos sobre o tema dos 
custos no nosso país, este trabalho de Bezelga enquadra-se numa época em que as 
ferramentas informáticas eram quase inexistentes e a informação era conseguida pela 
experiência no terreno, ou por um moroso processo de levantamento e consulta de 
documentação escrita relativa a obras passadas.  
Com o intuito de homogeneizar as medições relativas aos diversos edifícios estudados 
para que pudessem ser comparáveis, Bezelga opta por realizar por si próprio todas as 
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medições, uma vez que ao provir de diferentes fontes os projetos apresentariam 
certamente diferentes metodologias de medição.  
O exaustivo e meritório trabalho a que deu início, viria a ser alvo de algumas objeções 
pelo extenso número de classes pelas quais dividiu a sua amostra de edifícios 
estudados (obtendo, deste modo, uma representação relativamente limitada para cada 
uma das referidas classes) mas, no entanto, continua a ser um dos poucos estudos 
publicados relativo aos custos da construção de habitação no nosso país. 
Neste trabalho, Bezelga começa por dividir os edifícios objeto de estudo em dois 
grandes grupos consoante o tipo de estrutura que os compõem: edifícios com 
estrutura reticulada ou edifícios com estrutura laminar, ambos em betão armado 
(recorda-se que, à época, a utilização de estruturas laminares no sistema designado 
por “construção-túnel” tinha uma expressão considerável). Cada um destes grandes 
grupos foi, então, organizado por ‘classes’ consoante o número de pisos e o tipo de 
fundação, havendo ainda um conjunto de edifícios que, pelas suas características, não 
puderam inserir-se em qualquer das outras classes.  
A informação relativa a cada edifício estudado e “decomposto” nos vários tipos de 
trabalho necessários à sua construção foi então registada e apresentada sob a forma de 
quadros-resumo (ver exemplo na Fig. 2), compilando todos estes dados sob a forma 
de tabelas representativas de cada uma das referidas classes. 
Consultando estas tabelas podemos examinar um extenso articulado totalizando 23 
itens, com vários subitens na quase totalidade dos trabalhos, abrangendo artigos 
como Movimento de Terras, Fundações, Superestrutura, Alvenarias, Vãos Exteriores 
e Interiores, Redes, Revestimentos, etc.  
Baseada nos dados apresentados nos quadros de estruturas de custos de Bezelga, e de 
modo a permitir uma análise mais sucinta da distribuição destes valores, apresenta-se 
na Fig. 3, um gráfico representativo dos quatro grandes grupos mais tradicionalmente 
considerados na indústria da construção. Este gráfico apresenta os dados combinados 
das seis classes habitacionais apresentadas por Bezelga, dizendo respeito a moradias 
uni e multifamiliares, que inclui as seguintes classes: unifamiliares com um piso, 
unifamiliares com dois pisos (apenas de habitação), unifamiliares de dois pisos (com 
anexos no primeiro piso), multifamiliares com dois e três pisos, multifamiliares com 
mais de quatro pisos (sem elevador), e multifamiliares com mais de cinco pisos (com 
elevador). 
Embora os dados de Bezelga estejam alinhados com a década de 1980 e com as 
especialidades correntes na época, na Fig. 3, procurou-se organizar esses dados para a 
situação mais atual, de modo a permitir uma comparação com referências mais 
recentes e que surgirão no ponto seguinte. 
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Fig.2 – Exemplo de um Quadro-Resumo utilizado por Bezelga (1984) 
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Fig. 3 – Distribuição da estrutura dos custos em edifícios de habitação (Bezelga, 1984) 
Numa análise ao referido gráfico, consegue reconhecer-se o enorme peso económico 
atribuído à fase de acabamentos (43,4%), seguido pelas Fundações e Estruturas 
(34,6%), e com valores a rondar os 10% do total para ambas as parcelas que dizem 
respeito a Redes e a Toscos. 
Num contexto atual de trabalho, e tendo em conta as necessidades contemporâneas 
no que diz respeito à construção habitacional, a proporção relativa entre estes valores 
seria certamente alvo de alterações, em particular na importância que a parcela 
dedicada às “Redes” apresentaria (AVAC’s, Telecomunicações, Segurança/CCTV, 
etc.). Ainda assim, os dados publicados por Bezelga serviram certamente para 
confirmar a importância que, na ótica dos custos, algumas parcelas tiveram e 
continuam a ter na construção de há 30 anos até à atualidade.  
De referir ainda a ausência de qualquer referência no articulado que diga respeito a 
questão particular do desperdício (quer sejam materiais inaproveitados ou menor 
eficiência do trabalho de execução em si), quer por estimativa quer por medição 
específica, pelo que se admite que esses valores tenham sido englobados (sem 
qualquer outra discriminação) nos custos de cada uma das fases de trabalho 
registadas. Esta postura quase generalizada e resignada sobre os “inevitáveis 
desperdícios” (sem maiores tentativas de análise, qualificação ou quantificação dos 
mesmos), deveria de facto servir de alerta aos profissionais do ramo, e sublinhar a 
importância de uma metodologia de gestão e de custos mais abrangente e detalhada. 
Um maior escrutínio sobre todas as fases de desenvolvimento do projeto, encontrará 
certamente perdas incontornáveis, mas a sua identificação e análise atempadas 
permitiria não só sensibilizar os intervenientes, como eventualmente ajustar as 
metodologias para um maior controlo e consequente redução do dito desperdício.  
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2.2.2. PROJETO PRONIC – PROTOCOLO PARA A NORMALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 
TÉCNICA NA CONSTRUÇÃO  
O Projeto ProNIC surge como uma plataforma informática que “(…) visa a criação 
de um conjunto integrado e sistematizado de conteúdos técnicos e funcionalidades 
informáticas de articulação, gestão e interface com os utilizadores durante as várias fases 
do processo construtivo que possa constituir um referencial para o setor da construção 
portuguesa” (Construção Magazine, 2012).  
Constituída por uma base de dados com informação técnica sobre trabalhos e 
materiais de construção, a ferramenta ProNIC é dirigida a projetistas, construtores e 
demais profissionais relacionados com o setor da construção, permitindo-lhe gerar 
elementos técnicos detalhados como Mapas de Trabalhos e Quantidades, Fichas de 
execução de Trabalhos, Fichas de Materiais e Estimativas Orçamentais, baseadas em 
preços de referência e em fichas de custos e rendimentos. 
Em 2009, e na sequência da sua colaboração com a Parque Escolar EPE (Programa 
de Modernização do Parque Escolar destinado ao Ensino Secundário), o ProNIC 
inicia uma parceria para concretização de uma investigação aplicada de alguma 
dimensão e à escala nacional. Com a sua primeira fase aprovada no âmbito do 
Programa Operacional Sociedade do Conhecimento (POSC), e tendo como 
entidades promotoras a DGEMN (Direção Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais), o INH (Instituto Nacional da Habitação) e, mais tarde, o IHRU 
(Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana) e a EP (Estradas de Portugal), o 
projeto vê o seu trabalho técnico ser assegurado por um consórcio especificamente 
criado para o efeito, com a participação do Instituto da Construção (IC-FEUP), o 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e o Instituto de Engenharia de 
Sistemas e Computadores do Porto (INESC – Porto). 
Neste contexto (Parque Escolar), e considerando o crescente fluxo de informação 
bem como o considerável aumento do número de solicitações, a ferramenta ProNIC 
acaba por ter a necessidade de se adaptar e evoluir as suas estruturas de classificação de 
informação, por forma a melhorar os modelos de gestão e de organização da 
informação. 
Assegurando a proteção da identidade do utilizador, este é, assim, encorajado a 
colaborar introduzindo a informação de que dispõe nos trabalhos em que está 
envolvido (designadamente custos de trabalhos ou preços dos materiais), aumentando 
desta forma a fiabilidade da referida base de dados pelo aumento da quantidade de 
amostras registadas. O acesso à informação pode apresentar-se ao utilizador sob 
diferentes formas e de utilização prática em qualquer das fases do processo 
construtivo. 
A criação de uma referência de boas práticas a nível nacional, com corretas 
especificações dos trabalhos de construção, consequente redução das incertezas e dos 
custos na elaboração dos Cadernos de Encargos e orçamentações e, de uma maneira 
18 
Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura 
 
geral, simplificar e tornar mais eficiente todo o processo de gestão de empreitadas e 
subempreitadas, são assim o principal objetivo deste projeto. 
Nas Figs. 4 e 5, apresentam-se dois gráficos relativos à distribuição dos custos pelas 
respetivas especialidades e ainda por metro quadrado obtida nos projetos inseridos no 
ProNIC - Parque Escolar.  
 
 
Fig. 4 - Distribuição da estrutura de custos por especialidades - Parque Escolar (ProNIC, 2012) 
 
 
Fig.5 - Distribuição dos custos em edifícios - Parque Escolar (ProNIC, 2012) 
Não sendo razoável fazer uma comparação direta entre os dados obtidos a partir do 
trabalho de Bezelga e os dados apresentados pelo ProNIC (diferentes tipos de 
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edifícios, metodologias diferentes, etc.), somos no entanto alertados para o facto de 
que no intervalo temporal que mediou ambos os trabalhos, as exigências e solicitações 
relativas aos edifícios, também sofreram alterações, em particular no que diz respeito a 
redes técnicas, tal como deixam transparecer os seus custos nas figuras apresentadas. 
Redes e sistemas de comunicações (Telefone, Televisão, Internet), AVAC, Gás (para 
cozinha e aquecimento), Segurança (alarmes e videovigilância), e aproveitamento de 
energias renováveis (nomeadamente fotovoltaicas), passaram a fazer parte integrante 
dos trabalhos, e a absorver uma ampla fatia do custo final do edifício. 
É, no entanto, pertinente realçar que este agravamento dos custos por via de um 
maior número de exigências e especialidades, não só justifica como potencia ainda 
mais a necessidade de um maior rigor e controle na utilização de todos os materiais, 
evitando desperdícios e trabalhos a mais. 
No processo de recolha e análise de informação no âmbito deste trabalho, 
apresentou-se de grande utilidade a possibilidade de aceder à base de dados do 
Projeto ProNIC, especialmente pela grande atualidade e pertinência dos dados nela 
contidos. Tal como no caso do trabalho de Bezelga, não foram encontrados dados 
referentes especificamente à questão do desperdício inerente a cada uma das fases da 
construção, admitindo-se, também neste caso, que tenha sido englobado e 
compreendido no custo unitário de cada trabalho. 
 
2.2.3. EXEMPLOS INTERNACIONAIS  
É comummente reconhecido que as tecnologias e os sistemas de construção 
empregados nos vários países (nomeadamente europeus) são, numa parcela apreciável, 
consideravelmente diferentes das utilizadas em Portugal.  
Em países como França, Alemanha ou Reino Unido assistimos já há largos anos a 
uma utilização generalizada de elementos prefabricados na construção (lajes, 
coberturas, fachadas), o que para além da maior rapidez de execução, elimina a quase 
totalidade do desperdício no estaleiro, e ao assegurar uma homogeneidade dos 
trabalhos potencia uma maior qualidade final dos mesmos. Como referem Couto e 
Couto (2007) em “Vantagens Produtivas e Ambientais da Pré-fabricação”: “A 
industrialização é um método baseado essencialmente em processos organizados de 
natureza repetitiva, nos quais a variabilidade incontrolável e casual de cada fase de 
trabalho, que caracteriza as ações artesanais, é substituída por graus pré-determinados de 
uniformidade e continuidade executiva (…)”. No entanto, não se poderá esquecer que 
o recurso a prefabricação requer uma dimensão de mercado suficiente para que o 
elevado investimento inicial numa empresa produtora consiga ser ressarcido através 
da procura expectável. 
O caracter fortemente manual da grande maioria dos trabalhos de construção, no 
nosso país, torna os prazos de execução mais difíceis de controlar e mais sujeitos a 
imponderáveis (clima, mão de obra, cura de materiais), os quais geram 
incomparavelmente mais desperdícios e obrigam a um maior cuidado para manter o 
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estaleiro limpo e, devido aos múltiplos envolvidos a executar as mesmas tarefas, torna 
mais difícil o controlo da qualidade dos trabalhos e consequentemente da obra como 
um todo. 
Como é notório, quaisquer comparações diretas com preços praticados 
internacionalmente, em relação aos praticados no nosso país, deverão ser encarados 
dentro do seu contexto específico e com alguma ponderação, por forma a não 
incorrer em erros de interpretação comparando valores dizendo respeito a realidades 
bastante diferentes. 
Na Fig. 6 podemos analisar uma síntese da distribuição de custos de habitações de 
gama média no Reino Unido (Building Magazine – UK, 2004).  
Também neste caso, e tal como foi possível verificar nos capítulos anteriores com os 
exemplos nacionais, os valores destinados aos acabamentos de uma empreitada, de 
uma maneira geral nunca ficam abaixo dos 25%, ou seja um quarto do custo total da 
construção (podendo subir até cerca de 40% nos exemplos analisados por Bezelga, 
1984), percentagens que sustentam a importância e o peso financeiro que as opções 
tomadas em projeto de arquitetura assumem nos custos globais da obra. 
 
 
Fig. 6 – Estrutura de custos da habitação de gama média - Reino Unido (Building Mag.UK, 2004) 
As figuras que se seguem fazem parte da dissertação de Mestrado em Engenharia Civil 
do Eng.º Nuno A. Batista Ferreira, sob o título de Avaliação de Qualidade 
Habitacional – comparação entre apartamentos de vários países europeus (Ferreira, 
FEUP, 2011). Neste trabalho, após uma recolha de tipologias de vários países 
europeus, Batista Ferreira faz um estudo comparativo entre a qualidade dessas 
mesmas tipologias com as tipologias Portuguesas, baseando-se no método de 
avaliação MC_FEUP (Moreira da Costa, FEUP, 1995), onde são tidos em conta 
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parâmetros como Conforto Ambiental ou Qualidade dos Espaços Privativos, entre 
outros.  
Batista Ferreira desenvolve ainda uma estimativa de custos de todas as tipologias 
estudadas, mas tal como foi referido anteriormente, e dadas as dificuldades inerentes 
ao que se tenta comparar (i.e. variações nos custos da mão de obra e diferentes tipos 
de materiais utilizados nos vários países), opta por convencionar que todas as 
tipologias estudadas estariam localizadas no nosso país e no mesmo local, por forma a 
poder usar valores idênticos no que diz respeito aos preços dos vários trabalhos, 
selecionando igualmente situações cujas soluções construtivas fizessem parte das 
possíveis de analisar e avaliar com base nos referenciais utilizados no nosso país. 
Não obstante as limitações inerentes a um trabalho nestes termos, esta é ainda assim 
uma observação comparativa assaz interessante pela possibilidade de expor o custo 
final das tipologias nos diferentes países (com base nas áreas e no valor do tipo de 
materiais utilizados), bem como estimar o custo total dedicado em cada país aos 
materiais de acabamentos, mediante o levantamento do tipo de materiais utilizados 
em cada um dos casos estudados. 
A partir do gráfico da Fig. 7, podemos constatar que para a mesma tipologia (T2 e 
T3), o preço médio dos apartamentos em Portugal é ligeiramente mais baixo que nos 
outros quatro países europeus em estudo. De acordo com o gráfico podemos também 
observar que a França assume a dianteira no custo médio mais elevado no que diz 
respeito às tipologias T3, e que é na França e na Inglaterra que as diferenças de preço 
médio de custo entre as tipologias T2 e T3 se apresentam mais acentuadas. 
 
 
Fig. 7 - Preço médio por tipologia em diferentes países europeus (Ferreira, 2011) 
Ainda como nota, é mencionado no trabalho de Batista Ferreira, que o baixo custo 
das tipologias Portuguesas comparativamente com os países estudados seria ainda 
mais evidente e acentuado, se o custo em vez de ser total fosse traduzido em custo por 
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metro quadrado, uma vez que de uma maneira geral as áreas médias das tipologias 
nacionais apresentaram dimensões superiores às suas congéneres europeias. 
Na Fig. 8 pode-se observar um gráfico comparativo das áreas médias dos 
compartimentos individuais (áreas de utilização reservada a uma ou duas pessoas), 
nos cinco países estudados, e na Fig. 9 a relação entre o custo dos materiais e a mão 
de obra necessária à sua execução nesses mesmos países. 
 
Fig. 8 – Compartimentos individuais: áreas médias por tipologia (Ferreira, 2011) 
 
 
Fig. 9 – Compartimentos individuais: custo médio por tipologia de mão de obra e materiais de 
revestimento (Ferreira, 2011) 
Tal como foi referido anteriormente, podemos verificar que em Portugal as áreas para 
as tipologias em questão tem em média maiores dimensões que as dos outros países 
comparados, o que depois se reflete no custo, ou seja áreas maiores equivalem a mais 
m2 de material, e correspondentemente maior número de horas de trabalho de 
aplicação. 
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Outro aspeto relevante apresentado no trabalho de Batista Ferreira prende-se a 
constatação de que em Portugal é corrente a utilização de materiais de revestimento 
de uma maior nobreza (e por conseguinte maiores custos), comparativamente com os 
restantes países europeus, atribuindo a Portugal um lugar de destaque na utilização de 
materiais como madeira e pedra. 
Tal como no caso dos compartimentos individuais, nos compartimentos comuns 
(compartimentos utilizados por todo o agregado familiar) Portugal continua a 
assumir grande destaque no que diz respeito às áreas médias dos mesmos, só sendo 
neste caso ultrapassado pela Alemanha nas tipologias T3 (Fig. 10).  
 
Fig. 10 – Compartimentos comuns: áreas médias por tipologia (Ferreira, 2011). 
Já no que diz respeito aos custos dos materiais de revestimento dos respetivos espaços, 
podemos ver que essa dianteira da Alemanha se torna bastante menos acentuada, 
pelos motivos anteriormente citados e que dizem respeito uma vez mais à nobreza dos 
materiais e ao custo da mão de obra na sua aplicação (Fig. 11). 
 
Fig. 11 – Compartimentos comuns: custo médio por tipologia de mão de obra e materiais de 
revestimento (Ferreira, 2011) 
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Tendo presentes as limitações citadas no início deste subcapítulo relativas ao estudo 
em questão, podemos ainda assim ficar com uma ideia aproximada do modo como a 
construção habitacional nacional se situa entra as suas congéneres europeias.  
Em suma temos, na quase totalidade dos casos, das maiores áreas médias disponíveis, 
quer nos compartimentos individuais quer nos compartimentos comuns. Os preços 
dos materiais de revestimentos são dos mais elevados entre os países comparados, o 
que em última analise poderá significar uma utilização de materiais mais nobres ou de 
melhor qualidade (por exemplo, no respeitante a durabilidade), e ainda assim os 
preços finais praticados são assumidamente os mais baixos. 
Esta talvez seja de facto uma perspetiva pouco usual sobre a nossa construção, mas 
que poderá conter elementos dignos de uma análise mais profunda ao tema, num 
contexto de poupança dos recursos e do material, sem no entanto diminuir na 
qualidade do serviço prestado.  
Tendo em conta esta informação, e considerando as evidentes diferenças entre as 
metodologias e os sistemas de materiais utilizados em países geograficamente tão 
próximos, ocorre lembrar a utilidade e as vantagens na utilização de uma metodologia 
de acompanhamento e avaliação de projetos de arquitetura, e que permitiria 
acompanhar de igual forma o desenvolvimento dos diferentes projetos, 
independentemente do seu país de origem ou das exigências do mercado em que se 
implanta.    
 
 
2.3. O PREÇO DO TRABALHO 
Todas as atividades do nosso dia a dia podem, de algum modo, ser traduzidas num 
valor monetário, ou seja, o custo ou o preço para realizar essa atividade ou tarefa. Este 
valor será tanto mais exato quanto maior for o número de variáveis consideradas no 
somatório final: o número de horas necessárias para concluir a tarefa, o tipo de mão 
de obra e seu grau de especialização, o equipamento necessário para efetuar a tarefa, 
os materiais necessários, etc. 
Deste modo, também na construção são avaliadas cada uma das diferentes tarefas que 
compõem os trabalhos de uma obra, sendo-lhes atribuído um valor que inclui tudo 
tanto quanto é possível prever, para que o custo final seja o mais aproximado da 
realidade possível: o custo da mão de obra do ou dos trabalhadores a desempenhar a 
tarefa (pedreiro, carpinteiro, servente, etc.), o custo do material a ser aplicado (pedra, 
cerâmico, madeira, etc.), o custo das maquinas indispensáveis à execução ou apoio ao 
trabalho (betoneira, vibrador, etc.), ou ainda o custo de outros possíveis materiais 
inerentes a aplicação do primeiro ou indispensáveis ao funcionamento das referidas 
maquinas (areia, água, cimento, verniz, gasóleo, etc.). 
Depois de apuradas e somadas todas as parcelas individuais, e dividindo esse valor 
global pela quantidade de trabalho produzido (quantidade traduzida na ordem de 
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grandeza do trabalho produzido em questão - metros, metros quadrados, metros 
cúbicos, quilómetros, etc.), ficamos então com um valor de referência para obras 
futuras, sobre custo de produção de determinada quantidade de trabalho. 
No sentido de analisar este conjunto de parciais que compõem o custo final da 
unidade de um determinado trabalho, foram consultadas fichas de custos 
disponibilizadas por um conjunto de entidades de referência no mercado de trabalho 
como é o caso do LNEC, ProNIC ou da aplicação informática comercial “Gerador de 
Preços” da empresa CYPE, esta exemplificada na folha de custos do Quadro 2 
(CYPE, 2014). 
Quadro 2 - Exemplo de folha de custos de execução de alvenaria de tijolo cerâmico elaborada com 
a ferramenta CYPE 
 
Uma das principais variáveis do custo do trabalho está, naturalmente, relacionado 
com o preço da mão de obra e com a variação do valor desta, não só consoante a 
qualificação e experiência, mas também consoante a zona onde é efetuada a obra. 
 
Com o intuito de confirmar essas variações e fazer uma estimativa aproximada da 
diferença de custo entre as distintas zonas do país, foi delineada uma simulação de 
alguns atos de construção, para seguidamente comparar os preços atribuídos para esse 
mesmo ato em diferentes localidades. Para este exercício foi utilizada a ferramenta já 
anteriormente mencionada, o Gerador de Preços CYPE. 
Baseada numa amostra de oito distritos representativos de várias realidades nacionais 
(Porto, Bragança, Guarda, Lisboa, Setúbal, Évora, Faro e R.A. Açores), e recorrendo 
uma vez mais a um gerador de preços (CYPE), fez-se então a simulação de custos para 
aplicação de quatro materiais de uso corrente no revestimento de pavimentos 
(Mosaicos cerâmicos, Soalho tradicional sobre ripas, Parqué mosaico de carvalho e 
Pedra natural – mármore calcário), para os distritos em questão. No Quadro 3 são 
apresentados os valores obtidos para os casos simulados. 
Como podemos observar no mesmo quadro, os preços praticados na Guarda e Açores 
são os mais baixos do conjunto de distritos estudados, ao passo que os de Lisboa são 
consistentemente os mais elevados. Estamos a falar de acréscimos aproximadamente 
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entre os 3 e os 16% (para a pedra natural e mosaicos cerâmicos respetivamente), em 
termos comparativos com os valores apresentados para a Guarda ou Açores. 
Quadro 3 – Variação do custo dos materiais em diferentes distritos
 
 
Numa observação mais cuidada do articulado do gerador de preços para os vários 
distritos (ver exemplos marcados a amarelo dos Quadros 4, 5, e 6), foi possível apurar 
que o preço dos materiais propriamente ditos se manteve constante nas várias fichas 
geradas, ao passo que o valor da hora da mão de obra, os Meios Auxiliares e os Custos 
Indiretos foram variando consoante o distrito em questão, sendo por conseguinte os 
articulados responsáveis pelas variações de custos finais em cada distrito. 
Como rapidamente se depreende numa visita a um qualquer estaleiro em 
funcionamento, a indústria da construção é fortemente dependente de mão de obra, 
em todas as suas fases de desenvolvimento. Desde a armação das armaduras para 
fundações e estrutura do edificado, passando pelo assentamento das alvenarias, 
aplicação de revestimentos, pinturas, até à instalação de equipamentos, mobiliário, ou 
quaisquer sistemas necessários ao seu bom funcionamento, o certo é que, apesar de 
todos os avanços tecnológicos e de produção, todos estes processos permanecem 
altamente dependentes da mão de obra. 
Quadro 4 – Preço da aplicação de mosaico cerâmico no Porto (CYPE, 2014) 
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Quadro 5 – Preço da aplicação de mosaico cerâmico em Bragança (CYPE, 2014) 
 
 
Quadro 6 – Preço da aplicação de mosaico cerâmico em Lisboa (CYPE, 2014) 
 
 
Como vimos neste subcapítulo, o custo da mão de obra para o mesmo trabalho, é 
tendencialmente influenciado pela localização geográfica da obra em questão, ou, dito 
de outra forma, pela distância a percorrer entre a mão de obra e o local de trabalho 
(ou obra propriamente dita), cujos acréscimos nos custos se depreendem derivados 
dos custos dos transportes, combustível, portagens, alimentação, etc. 
A “lei da oferta e da procura” pode, em determinados casos, também ser fator 
determinante nos custos com a mão de obra, uma vez que, de uma maneira geral, 
quando a concorrência é muita, os preços praticados tendem a baixar. Na optica do 
presente trabalho, importa reter que independentemente dos motivos que possam 
fazer variar os preços da mão de obra e dada a importância que este assume em 
determinados trabalhos, estas variações podem ser o suficiente para tornar 
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determinado sistema construtivo demasiado oneroso para ser exequível em diferentes 
zonas, apesar de poder existir uma relativa proximidade geográfica.  
 
 
2.4. TRABALHOS DE MAIOR IMPACTO 
2.4.1. ENQUADRAMENTO 
Neste subcapítulo, é feita uma análise às partes que caracterizam e explicam o custo 
da construção de edifícios de habitação, com particular destaque para os elementos 
que apresentam uma fatia financeira mais significativa no valor global da obra. De 
modo a facilitar esta abordagem, as diferentes parcelas serão agrupadas em três 
conjuntos genéricos que, no decorrer do trabalho, surgirão em exemplos e referências 
mais concretos, facilmente alocáveis a cada um destes grupos, e em regra enquadrados 
em exemplos relativos a decisões tomadas nas várias fases do projeto. 
Na Fig. 12 é apresentado um exemplo do tipo de informação que se consegue obter 
através do cruzamento de diferentes dados, no caso concreto da relação de custos 
entre o material de acabamento e a mão de obra para a sua aplicação.  
 
Fig. 12 – Custos médios de diferentes materiais de revestimento interior e mão de obra    
(Ferreira, 2011) 
A título de exemplo, através deste gráfico entende-se que, apesar dos valores da mão 
de obra para aplicação ou assentamento de Marmorite, Madeira ou Pedra serem 
bastante similares, o seu peso no custo final da obra é seguramente muito diferente. 
Ou seja, se por algum motivo surgir um atraso que obrigue, por exemplo, a um 
incremento no número de horas de trabalho, se no caso da aplicação de pedra esse 
aumento de horas não deverá ter grande influência no custo final, já no caso da 
marmorite iremos assistir a acréscimos muito significativos ao custo global.  
Este tipo de análise pode ser importante no sentido de ajudar a discernir de entre os 
vários trabalhos que possam ter de decorrer simultaneamente, quais aqueles que 
poderão beneficiar mais com uma atenção ou fiscalização redobrada, no sentido de 
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minimizar desperdícios e agilizar os recursos humanos e materiais alocados a esse 
trabalho. 
  
2.4.2. COMPONENTE MATERIAIS 
Os materiais utilizados na construção são a face mais visível e de mais fácil apreensão 
nos custos totais de um edifício, já que quando combinados entre si de acordo com a 
forma projetada, representam o objetivo final do processo construtivo em questão: o 
edifício, particularmente de habitação. 
Uma primeira e considerável fatia dos custos atribuídos aos materiais pode ser 
atribuída à estrutura do edifício, mas, apesar disso, esta é uma fase em que de uma 
forma geral não são viáveis grandes cortes nos desperdícios, tendo em conta que o 
controlo dimensional nesta fase da obra é feito de modo bastante grosseiro, e que 
variações de centímetros são consideradas normais e correntemente admissíveis. 
Apesar dos custos desta fase poderem rondar os 30% do total do edifício 
(considerando os valores publicados por Bezelga, 1984), as soluções estruturais mais 
correntemente utilizadas não assumem grandes variações (nem no tipo de soluções 
nem nos materiais utilizados), pelo que os custos destas tendem a não variar 
significativamente, de tal forma que os valores relativos à fase das estruturas não serão 
analisados neste trabalho. 
Se, por outro lado, tivermos em consideração a fase de acabamentos cuja escolha, 
desenho e aplicação dos materiais pode ser antecipadamente projetada ate à escala do 
centímetro, é fácil de entender a importância que pode ter qualquer intervenção que 
se possa traduzir em poupanças, quer seja nos custos do material, no seu 
aproveitamento global ou ainda na diminuição da quantidade total dos desperdícios. 
Nos Quadros 7, 8, e 9, são apresentados exemplos desta prática onde, recorrendo ao 
mesmo Gerador de Preços para a construção civil (CYPE, 2014), obtemos um preço 
diferente para cada uma das três aplicações (disponíveis no programa) do mesmo 
material – soalho flutuante de madeira maciça. 
É usualmente aceite que as diferentes estereotomias de aplicação de um mesmo 
material podem provocar um maior ou menor gasto desse material para cobrir a 
mesma área, e assim, apesar de usualmente não serem feitos estudos para cada caso 
em particular, a regra é que se apliquem preços diferenciados consoante a 
estereotomia pretendida para o material, aceitando tacitamente os custos extra que daí 
advêm. Como é possível analisar para o caso concreto, os preços oscilam entre os 
62,05 e os 65,98 €/m2, justificando estas variações em virtude dos parâmetros 
contabilizados: o rendimento do próprio material (soalho), o rendimento de ambos 
os trabalhadores (Oficial de 1ª e Ajudante instalador), os Meios Auxiliares e os Custos 
indiretos. 
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Quadro 7 - Revestimento de Pavimentos em Soalho Flutuante – Aplicação a “Mata-Juntas” 
 
Quadro 8 - Revestimento de Pavimentos em Soalho Flutuante – Aplicação em “Xadrez” 
 
Quadro 9 - Revestimento de Pavimentos em Soalho Flutuante – Aplicação em “Espinha” 
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Do ponto de vista do custo, outra variável a considerar (para além da estereotomia), 
será a dimensão dos materiais. Ou seja, utilizando o exemplo do revestimento em 
madeira - mais concretamente no soalho, e recorrendo ao mesmo gerador de preços 
(CYPE) - podemos comprovar que, para similar quantidade de trabalho produzido 
(para o exemplo em questão, um metro quadrado de soalho aplicado), quanto maior 
for a dimensão do réguado pretendido, maior é o custo (na Fig. 13 podemos apreciar 
essas diferenças de preços em quatro tipos de madeira diferentes, Pinho da Região, 
Castanheiro, Carvalho e Tola).  
 
Fig. 13 – Variações do preço do soalho consoante a dimensão da régua e a espessura (€/m2) 
 
A diferença de preços entre o metro quadrado de trabalho pronto com réguas de 
70x18 ou com 120x22, prende-se uma vez mais com os desperdícios de material. 
Réguas maiores são mais caras, porque obrigam a maiores índices de desperdício do 
tronco da árvore (em fase de corte) do que réguas de menor dimensão. 
Consequentemente, e uma vez que são mais caras na compra, quaisquer desperdícios 
que ocorram na fase de aplicação (por via de cortes de remates, ou outros), serão 
naturalmente traduzidos em desperdícios mais caros. 
Estes são exemplos a partir dos quais podemos constatar que há, de facto, no meio 
laboral alguma consciência para os custos inerentes de diferentes estereotomias na 
aplicação de um mesmo material, no entanto, a falta de dados concretos sobre o 
modo como são atribuídos esses diferentes custos, ou o que é de facto contabilizado 
nestes, são mais uma vez indícios de que lhes seja atribuído um valor simbólico sem 
que haja real consciência dos valores envolvidos com os gastos de material, horas de 
trabalho, ou ainda transporte e vazadouro dos desperdícios. 
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2.4.3. COMPONENTE MÃO DE OBRA 
Tal como foi referido no início deste trabalho, apesar dos muitos avanços 
tecnológicos introduzidos nos últimos vinte anos, o certo é que grande parte dos 
trabalhos da construção civil atual continuam ainda hoje a ser altamente dependentes 
de uma mão de obra que tendencialmente tem pouca formação e motivação para os 
trabalhos que tem de desempenhar. 
Não é intenção deste trabalho debruçar-se especificamente sobre o preço da mão de 
obra em si, uma vez que este valor varia consoante a zona do país em que são 
desenvolvidos os trabalhos (podendo variar em enorme medida entre países 
diferentes).  
Ao analisarmos o número de horas de mão de obra necessárias para desenvolver 
determinado trabalho ou conjunto de trabalhos, é possível identificar um conjunto de 
horas de trabalho relativo a tarefas “paralelas” que, apesar de não dizerem respeito à 
montagem ou aplicação dos materiais propriamente ditos, fazem obrigatoriamente 
parte do processo da construção. Estas tarefas podem incluir, por exemplo, as muitas 
horas de trabalho empregues no corte ou desbaste de materiais (para posterior 
aplicação ou montagem normalmente já in situ), bem como a limpeza e transporte 
dos materiais sobrantes destas operações. 
Se, numa primeira análise, estes valores podem parecer residuais e de pouco 
significado, quando multiplicadas por um “x” número de compartimentos por piso, e 
por um “y” número de pisos por edifício, facilmente se chegará à conclusão que no 
final de uma qualquer obra podemos estar a lidar com um número de horas 
considerável. 
Não será, obviamente, razoável partir do princípio que se conseguiria eliminar todas 
essas horas que, em termos práticos, não se traduzem em mais-valias na obra final; no 
entanto, é possível admitir que, quando atempadamente estudadas e planeadas em 
fase de projeto (nomeadamente sob a forma de estereotomias), e com correto 
acompanhamento da obra, na maioria dos casos uma boa parte dessas horas de mão 
de obra gastas (por exemplo em cortes) poderiam ser evitadas reduzindo por simpatia 
a quantidade de desperdícios, e de igual modo a necessidade de transporte dos ditos 
resíduos para vazadouro. Um exemplo desta situação pode observar-se correntemente 
em instalações sanitárias, onde o número de peças cerâmicas de revestimento cortadas 
é, geralmente, elevado, situação que em muitos casos poderia ser minimizada, apenas 
com pequenos ajustes dimensionais dos espaços (da ordem de centímetros), sem 
comprometer a funcionalidade dos mesmos. 
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2.4.4. COMPONENTE DESPERDÍCIOS 
Tal como foi mencionado na introdução deste trabalho, é atualmente aceite e 
entendido como de vital importância que se consigam criar estratégias de gestão e 
planeamento que nos permitam reduzir, tanto quanto possível, a quantidade de 
resíduos e desperdícios, por razões de sustentabilidade ambiental mas, também, 
económica, em particular em alturas conturbadas para a indústria da construção, tal 
como a que atravessamos presentemente. 
A situação mais imediata e paradigmática diz obviamente respeito ao melhor 
aproveitamento possível de todos os materiais necessários à construção dos edifícios 
sobre os quais nos debruçamos. 
Vale sempre a pena referir questões como o transporte, armazenamento ou mesmo o 
manuseamento dos materiais, mas admitindo que são salvaguardadas as boas práticas 
de organização do estaleiro de obra (tema a ser abordado no subcapítulo sobre “Lean 
Production” e “Lean Construction”), quaisquer desperdícios provenientes destas 
situações serão certamente questões relacionadas com imprevistos ou acidentes, pelo 
que não serão examinadas neste subcapítulo. 
Num contexto de projeto (ou de equipas projetistas), a componente de desperdício 
que se julga importante frisar neste momento, diz respeito à preparação e estudo 
dirigido ao controlo dimensional dos materiais e ou sistemas utilizados, 
nomeadamente nas fases de acabamentos já que, tal com vimos nos capítulos 
anteriores, são responsáveis por uma enorme fatia do custo total da construção), 
sempre com o intuito final de maximizar a sua utilização. 
Desta feita, uma das guias de orientação pode passar pela aposta em utilizar, sempre 
que possível, peças inteiras, evitando os ‘cortes’ de material que acarretam mais horas 
de mão de obra - como já mencionado no final do ponto anterior - não só no corte 
mas também na limpeza e transporte do material sobrante, e que, invariavelmente 
resultam em desperdício desse mesmo material, já que é pouco vulgar que os bocados 
sobrantes tenham alguma utilidade para aplicação na restante obra. Se nos referirmos 
especificamente a materiais de acabamento, podemos admitir que na fase dos 
trabalhos em que estes entram e são aplicados em obra, a precisão dimensional dos 
desenhos utilizados é já da ordem do centímetro, o que já permite um elevado grau 
de controlo dimensional em projeto, mais especificamente com estereotomias de 
pavimento ou de revestimentos descontínuos verticais. 
Torna-se, desta forma, mais evidente poder haver vantagens em que as equipas 
projetistas, ainda em fase de projeto, procedam a pontuais acertos nas dimensões dos 
espaços por forma reduzir os desperdícios globais do material e custos inerentes. Estes 
acertos tornam-se, obviamente, mais prementes quanto mais nobre, caro ou, 
simplesmente, de mais difícil corte/manuseamento for o material escolhido. 
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2.5. LEAN PRODUCTION E LEAN CONSTRUCTION  
Criado nos anos 40, e creditada em grande medida ao Engenheiro Taichii Ohno, o 
Sistema de Produção Toyota, viria a estar na origem de uma revolução nos sistemas 
de produção em massa, olhando de forma diferente para a questão dos desperdícios, e 
traduzindo esse modo diferente de pensar a produção e construção numa filosofia, 
apelidada de “Lean” ou em tradução literal “magra” (no sentido de “sem excessos ou 
desperdícios”). 
Sediada no Japão e enfrentando uma situação de crise pós segunda guerra mundial, a 
empresa de automóveis Toyota, estava a braços com níveis muito baixos de 
produtividade, o que, juntamente com os baixos recursos de que dispunha, os 
impedia de embarcar nos sistemas de produção em massa de algumas das suas 
concorrentes. Após uma análise à linha de produção e montagem da empresa, Ohno 
percebeu que deveria abordar a produção de um modo totalmente diferente do que 
era feito até então, criando um sistema que fosse capaz de suprimir tanto quanto 
possível um conjunto de vícios e desperdícios considerados inevitáveis até à data: 
? A superprodução: que representava um enorme investimento e cujo retorno 
se podia arrastar infinitamente no tempo com todos os prejuízos financeiros 
que isso acarretava para a empresa; 
? Os tempos de espera: já que trabalhadores e máquinas estavam 
inflexivamente alocados a determinada tarefa, e eram incapazes de prestar 
apoio a outras secções, mesmo não havendo atividade em curso no seu posto 
de trabalho; 
? Os transportes (a nível de estaleiro): aprovisionamentos que chegam 
desfasados das necessidades do planeamento, obrigando a descarga para 
armazenamento e posterior transporte para o local de utilização (com 
consequente duplicação de transporte); 
? O processamento: porque as linhas de produção também apresentavam 
desperdícios no processamento dos seus produtos, em alguma parte similares 
aos anteriormente referidos no contexto da construção; 
? O armazenamento: devido aos custos de armazenamento e manutenção das 
matérias-primas compradas em excesso, em seguida das peças produzidas 
para as secções seguintes também em demasiada quantidade e, finalmente, 
dos produtos acabados, quando armazenados por serem excessivos; 
? Movimentação: porque a movimentação dos produtos entre as várias secções 
acarretava gastos sem lhes acrescentar qualquer valor; 
? Defeitos: uma vez que produtos com defeito se traduziam em gastos de 
material, mão de obra, e, necessariamente, no seu transporte para outros 
locais. 
Com este contexto a dar um novo mote para os sistemas de produção, surgia assim a 
consciência de que qualquer atividade que apresente gastos de material, serviços ou 
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outros, e que no final não acrescente “valor” ao produto que se apresenta ao cliente, é 
de facto um desperdício. O trabalho passou assim a ser interpretado do ponto de vista 
do consumidor do produto ou serviço, segundo o qual “valor” é algo concreto pelo 
qual este estaria disposto a pagar. 
Como se pode subentender, estes princípios e práticas não se esgotaram nas linhas de 
produção para onde foram originalmente pensados e, com o passar dos anos, foram 
sendo adaptados e utilizados nos mais diversos ramos de atividades, abrangendo 
naturalmente a indústria da construção. 
Prova disso é a aproximação à temática feita por Koskela em “Application of the New 
Production Philosophy to Construction” (1992), onde se refere “à nova filosofia de 
produção”, apontando paralelos entre o Sistema de Produção Toyota e a Indústria da 
Construção. Sublinhando intensivamente a questão dos desperdícios em todo o 
decorrer do processo construtivo, muito à semelhança do que tinha sido referido 
antes por Taichii Ohno, Koskela sugere a introdução de estratégias como a “redução 
de tudo o que o não acrescente valor”, “redução dos tempos de espera”, 
“simplificação dos processos”, ou ainda ciclos de melhoria contínua, entre outros.  
A filosofia “Lean” foi internacionalmente apresentada à construção pelas mãos do 
“International Group for Lean Construction” (IGLC), no seu primeiro encontro 
(1993), onde se fez notar que o processo “Lean” deve ter uma presença longitudinal 
na Indústria da Construção e não apenas na fase em que a construção é desenvolvida 
fisicamente, abrangendo assim donos-de-obra, arquitetos, projetistas, engenheiros, 
construtores, fornecedores ou qualquer outros envolvidos no processo. 
A “Lean Construction” despertava, assim, a Indústria da Construção para a 
necessidade de estudar e aperfeiçoar os projetos, os contratos, os processos 
construtivos, os métodos de seleção e escolha, as cadeias de abastecimento e a 
produtividade/qualidade da mão de obra utilizada. Numa palavra, a Lean 
Construction alterava o enfoque para a eficiência do Processo, como um todo, e não 
restrita a cada um dos subprocessos encarados de forma autónoma. 
 
 
2.6. REDUÇÃO DE DESPERDICIO NA CONSTRUÇÃO – “DESIGNING OUT 
WASTE” 
De acordo com dados publicados pela WRAP UK (Waste and Resources Action 
Programme – UK, http://www.wrap.org.uk/), a Indústria da Construcção é o maior 
consumidor de recursos naturais do Reino Unido, ultrapassando com as suas 
atividades os 400 milhões de toneladas de material por ano, sendo ainda responsável 
por cerca de 120 milhões de toneladas de desperdícios entre construções, demolições, 
e escavações, isto é, cerca de um terço do total de desperdícios gerados em todo o 
Reino Unido. 
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A confrontação deste tipo de dados com a situação económica Europeia (ou no caso 
em questão, do Reino Unido), e a crise instalada no setor da construção, tornou 
ainda mais pertinente o trabalho e divulgação de informação por parte de organismos 
independentes (e com objetivos não lucrativos) como a WRAP UK. 
Com o desenvolvimento de diversas parcerias em casos de estudo com equipas 
projetistas, no sentido de identificar e eliminar desperdícios em fase de projeto, as 
equipas de trabalho da WRAP resumiram num conjunto de cinco pontos-chave o 
conhecimento decorrente dessas experiencias:  
? Projetar para Reutilizar e Recuperar; 
? Projetar para Construir Fora do Estaleiro; 
? Projetar para Otimizar os Materiais; 
? Projetar para Contratar envolvendo um Plano de Desperdícios Eficiente; 
? Projetar para Desmontar e Flexibilizar. 
Neste processo tornou-se notório que, do ponto de vista do uso eficiente dos 
materiais, o custo-benefício da redução de desperdícios era tanto maior quanto mais a 
montante fosse a sua identificação e consequente diminuição (Fig. 14).  
 
 
Fig. 14 – Hierarquia dos desperdícios (DoW: A design team guide for civil engineering, 2010) 
Como parece evidente, reduzir a quantidade produzida de desperdícios é sempre mais 
vantajoso do que reutilizar ou reciclar mais tarde esses desperdícios, por muito 
eficiente que esta reutilização ou reciclagem seja, uma vez que haverá sempre um 
gasto energético no processo (mesmo admitindo a possibilidade de um 
aproveitamento de 100% do material de desperdício). 
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2.6.1. PROJETAR PARA REUTILIZAR E RECUPERAR 
Este primeiro ponto alude à necessidade de haver uma maior preocupação na fase de 
projeto, em pensar os elementos (ou sistemas de elementos) a ser usados em 
determinada obra, de forma que a médio ou longo prazo, seja mais fácil (ou pelo 
menos viável), a sua recuperação e aplicação numa outra obra com o menor custo 
possível. 
Admitindo um determinado tempo de vida útil para cada edifício, este ponto alerta 
para a altura em que o edifício já necessita de sofrer intervenções (reabilitação, 
reutilização ou mesmo demolição), e a importância cada vez maior que tem, do ponto 
de vista da sustentabilidade, poder retirar “peças” com facilidade e poder reutilizá-las 
nessa ou noutra obra com o menor custo possível (energético, económico, ambiental, 
etc.). 
Nuns pais onde a pré-fabricação na construção ainda não é aplicada de um modo 
abrangente e onde, de igual modo, a padronização dos materiais ou sistemas, nem 
sempre é vista como uma mais-valia, admitimos que possa haver alguma resistência 
para conseguir levar à prática a introdução de filosofias de projeto baseadas na 
utilização generalizada de elementos padrão, ou seja, otimizados para ser usados várias 
vezes ou em várias obras. Mas, como dizia o poeta António Machado, “o caminho 
faz-se caminhando”, pelo que a introdução de novas maneiras de pensar e agir na 
construção ganharão, certamente, novos adeptos pelo caminho. 
 
2.6.2. PROJETAR PARA CONSTRUIR FORA DO ESTALEIRO 
A temática dos elementos pré-fabricados não é nova, mas a sua atualidade é bem real. 
A incorporação destes em obras tradicionais traduz-se, invariavelmente, em maior 
rapidez de execução, menores custos, menor dependência de condições atmosféricas, 
maiores condições de segurança e menores impactos ambientais. 
Parafraseando Couto e Couto (Vantagens Produtivas e Ambientais da Pré-Fabricação, 
Engenharias ’07, 2007), a natureza repetitiva dos processos organizados da 
industrialização bem como a uniformidade e continuidade executiva, são uma 
evolução relativamente à variabilidade incontrolável e casual das ações artesanais. Ou 
seja, a repetitividade do processo de pré-fabricação abre espaço a um mais efetivo 
controle de qualidade e ensaio das peças produzidas, permitindo melhores 
desempenhos das mesmas (por exemplo, maiores vãos vencidos), reduzindo o tempo 
de execução em obra (com elevados tempos de montagem), com significativas 
reduções na probabilidade de acidentes (dada a diminuição de horas em estaleiro). 
Do ponto de vista da sustentabilidade e ambiente temos também largas vantagens, 
começando com o elevado nível de reaproveitamento das cofragens (devido a 
repetição dos elementos), com a redução de poluição sonora no estaleiro, e também 
com a diminuição da produção de resíduos, e gastos de energia e recursos. 
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Na ótica da indústria da construção nacional, talvez o maior desafio na utilização de 
pré-fabricados relativamente aos sistemas tradicionais, esteja na obrigatoriedade de 
um maior detalhe e pormenorização dos projetos, bem como na necessidade de 
recurso a mão de obra mais especializada, tanto no processo de fabrico como na 
montagem e ligação dos elementos. O atual processo de adaptação e especialização do 
setor poderá passar por evoluir fortemente nesse sentido, já que as tecnologias 
utilizadas não são novas, nem tão pouco desconhecidas do setor, o que por si só 
poderá significar uma aceitação e transição mais fáceis. 
Como já atrás foi referido, o recurso à pré-fabricação exige um mercado de dimensão 
suficiente para a amortização dos investimentos industriais que este tipo de produtos 
requer. No entanto, e se habitualmente pensamos na pré-fabricação associada a 
elementos de grande dimensão (elementos estruturais, painéis de fachada, por 
exemplo), este conceito pode ampliar-se a outras soluções com menor nível de 
exigência de recursos de produção como, por exemplo, caixilharias que, 
correntemente, surgem em edifícios similares com uma variabilidade de dimensões e 
soluções, por vezes difíceis de compreender ou justificar. 
 
2.6.3. PROJETAR PARA OTIMIZAR OS MATERIAIS 
Este princípio enquadra-se numa perspetiva de boas práticas de projeto, segundo a 
qual um melhor e mais eficiente aproveitamento dos materiais utilizados, se traduz 
naturalmente em menores quantidades de material utilizadas, e consequentemente 
em rácios menores de desperdício. 
É uma filosofia cuja aplicabilidade deve acompanhar desde o início todas as fases e 
especialidades de projeto, devendo ser encarada mais como um desafio do que como 
um impedimento ou obstáculo. 
Segundo os princípios “Designing Out Waste” (WRAP UK), existem três setores de 
fundamental importância, onde as equipas projetistas podem desempenhar um papel 
muito significativo no sentido de promover uma utilização eficiente dos recursos 
disponíveis: 
? Minimização das escavações; 
? Simplificação e Padronização de materiais e componentes; 
? Coordenação Dimensional. 
Em “A sustentabilidade dos Materiais de Construção” (Torgal e Jalali, 2010), 
encontramos ainda referências à enorme importância na durabilidade dos materiais 
utilizados, já que quanto maior for a sua vida útil, menor será o seu impacto 
ambiental. Num exemplo simples, os autores supracitados explicam como ao 
aumentar a durabilidade do betão, de 50 para 500 anos teríamos uma redução do seu 
impacto ambiental de um fator de 10 vezes. 
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As questões focadas neste ponto estão sobretudo relacionadas com metodologias de 
trabalho enraizadas no seio das empresas, e cuja mudança de paradigma poderá passar 
por ações de formação bastante específicas, apontadas aos problemas a resolver. Este é 
um processo de formação que deverá acontecer de uma forma transversal nas várias 
posições hierárquicas da empresa, já que é muito dependente do bom entendimento e 
partilha, a todos os níveis, dos objetivos a alcançar, motivo pelo qual se subentende 
que a comunicação assuma vital importância. 
 
2.6.4. PROJETAR PARA CONTRATAR ENVOLVENDO UM PLANO DE DESPERDÍCIOS 
EFICIENTE 
No plano de estudos a cargo da equipa projetista deve ser tido em conta a forma 
como se desenrola o encadeamento dos trabalhos da obra e, neste percurso, devem ser 
identificadas as sequências passiveis de gerar desperdícios. Conjuntamente com o 
construtor e outros responsáveis por subempreitadas, devem ser analisados todos estes 
pontos no sentido de melhor serem entendidos e assim identificadas as causas que os 
originam. 
Das diversas causas responsáveis por desperdícios na transmissão de trabalhos, 
algumas das mais comuns podem ser combatidas ou minimizadas recorrendo a: 
? Projetos e/ou elementos de projeto mais eficientes (‘objetos’ de execução 
mais simples, com detalhes e pormenorização mais eficaz); 
? Especificações mais rigorosas (designações precisas quer sobre materiais quer 
sobre a execução dos trabalhos, evitando termos genéricos de “boas 
práticas”, que permitem interpretações e metodologias de espectro muito 
alargado e nem sempre consensual); 
? Contratualizar (encorajar e envolver desde cedo o construtor e/ou 
subempreiteiros, e sempre que possível estabelecer metas contractuais com o 
objetivo da redução global dos desperdícios). 
Como se pode conferir pelos exemplos acima citados, este ponto refere-se a questões 
muito específicas e circunscritas às diferentes subactividades do processo construtivo. 
Do lado das equipas projetistas, estas medidas podem tendencialmente traduzir-se 
num maior número de horas de trabalho (para desenvolvimento mais exaustivo dos 
detalhes construtivos), e a aplicabilidade prática das mesmas poderá só ser sólida se a 
jusante se identificarem consistentemente ganhos efetivos, quantificados com menos 
erros de obra e consequentes menores desperdícios. De igual modo, da parte dos 
grupos de trabalho a quem cabe executar os projetos, quaisquer alterações às 
metodologias habituais (como seja seguir determinados detalhes, que estejam 
habituados a executar de forma diferente), podem traduzir-se em alguma resistência 
uma vez que irá obrigar a um esforço extra. Reconhecer esta natural resistência à 
mudança e criar mecanismos de incentivo (em paralelo com a sua fiscalização) para 
que ela se torne efetiva, pode ser um caminho no sentido de se conseguir dar 
seguimento às mudanças encetadas no início do ciclo, a nível dos vários projetos. 
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2.6.5. PROJETAR PARA DESMONTAR E FLEXIBILIZAR 
O tempo de vida útil de um edifício pode variar bastante, dependendo de vários 
fatores. O primeiro será talvez a qualidade do projeto, da construção, dos materiais 
utilizados na execução do mesmo, e a adequabilidade deste às funções a que se 
destinou.  
Em seguida podemos talvez considerar a comodidade e o custo da manutenção das 
suas partes, de forma a facilitar a sua conservação e assegurar a melhor qualidade 
possível nos serviços para o qual foi projetado.  
É ainda possível que ao fim de alguns anos surja a necessidade de alterar a função e 
consequentemente o tipo de utilização do edifício. Estas alterações podem originar a 
necessidade de pequenas intervenções no sentido de possibilitar prolongar a vida útil 
do edifício, razão pela qual admitir algum grau de flexibilidade e adaptabilidade no 
desenho do projeto, pode ser encarado como uma grande vantagem. 
Não obstante a longevidade e adaptabilidade do edifício, há uma altura em que a 
demolição se apresenta como a solução mais vantajosa, ou mesmo única.  
Ao projetar, tendo esta fase em mente (futura demolição), as equipas projetistas 
devem ponderar sobre os elementos a utilizar na construção, do ponto de vista da sua 
posterior recuperação, da forma o mais simples e eficiente possível. A possibilidade de 
desmontar elementos ou sistemas de elementos, para reutilização, quase de forma 
imediata deve, sempre que possível, ser equacionada e naturalmente favorecida. 
Outros elementos da mesma obra, podem necessitar de um processo de reciclagem, 
claramente mais longo e oneroso que o exemplo anterior (desmontagem e 
reutilização), mas ainda assim apresentando uma mais-valia dos pontos de vista 
energético, ecológico, e das matérias-primas. 
A aproximação das equipas projetistas a um novo projeto deve levar estes princípios 
em consideração de tal modo que, anos mais tarde e já no final do ciclo de vida deste, 
as suas partes constituintes possam então, com maior facilidade, ser reintegradas num 
novo projeto que se esteja a desenvolver. 
A introdução e implementação destes princípios de trabalho está em grande medida 
dependente da disponibilidade de materiais e sistemas cuja aplicação tenha sido 
pensada com este propósito. O avanço no caminho da prefabricação e padronização, 
tem progredido nos últimos anos e, nesse sentido, admite-se que para alguns dos 
sistemas já existentes (por exemplo de caixilharias de portas e janelas), o passo 
seguinte que permita a sua prática remoção e reutilização, seja relativamente simples.  
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2.7. AVALIAR O PROCESSO – RIBA PLAN OF WORK  
Desenvolvido pelo Real Instituto de Arquitetos Britânicos (RIBA), o “Plano de 
Trabalhos” começou a ser elaborado em 1963, assumindo desde logo o papel de 
modelo, tanto para projetos de arquitetura como para processos de construção no 
Reino Unido, tendo evoluído com o passar dos anos por forma acompanhar a 
constante evolução das várias tecnologias, materiais, e diferentes formas de pensar a 
arquitetura e construção. O Plano de Trabalhos do RIBA (Fig. 15) propõe-se atuar 
em todo o espectro dos diversos setores dos trabalhos, independentemente da 
envergadura do projeto, abrangendo e gerindo contratos, estratégias de 
sustentabilidade, processos BIM (Building Information Modeling), e fornecendo 
procedimentos que facilitam um planeamento mais flexível sempre que seja vantajoso 
para uma melhor gestão do processo construtivo. 
Na sua mais recente versão até à data (2013), o Plano de Trabalhos organiza e 
distribui, sob a forma de um quadro, todas as atividades relativas ao processo 
construtivo onde, divididas por oito secções (nas colunas), se organizam as diferentes 
fases da obra (desde as reuniões iniciais com o Dono-de-Obra até à utilização final da 
obra pronta). Estas são, então, cruzadas com oito tarefas (nas linhas), comuns a cada 
uma das secções, e onde são descritos os objetivos, os intervenientes, os programas, 
etc., relativos a cada uma dessas secções ou fases da obra em questão.  
Na Fig. 15 apresenta-se o quadro-resumo da abordagem deste Plan of Work (RIBA, 
2013), organizado em oito secções (colunas): 
0 - Strategic Definition (Definição estratégica); 
1 - Preparation and Brief (Preparação e Informação); 
2 - Concept Design (Projeto conceptual); 
3 - Developed Design (Projeto Desenvolvido); 
4 - Technical Design (Desenhos Técnicos); 
5 - Construction (Construção); 
6 - Handover and Close Out (Entrega e Encerramento do Processo); 
7 - In Use (Utilização). 
Individualmente, cada uma das colunas acima mencionadas, é posteriormente 
analisada em oito fases ou tarefas (Tasks), correspondendo respetivamente a: 
? Core Objetives (Objetivos de Base); 
? Procurement (contractos); 
? Programme (Programa); 
? (Town) Planning (Urbanismo); 
? Suggested Key Support Tasks (Tarefas de Apoio Sugeridas); 
? Sustainability Checkpoints (Pontos-Chave de Sustentabilidade); 
? Information Exchanges (Troca de Informações); 
? UK Government Information Exchanges (Troca de Informações com as 
autoridades Governamentais do Reino Unido). 
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Fig. 15 – Modelo do Plano de Trabalhos do RIBA (Plan of Work - RIBA, 2013) 
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Cada uma das tarefas do Plano de Trabalhos descreve e detalha os procedimentos 
aconselhados, ou mesmo necessários, para o mais correto acompanhamento de cada 
fase, sugerindo abordagens e metodologias com respostas adequadas a cada uma, de 
modo que as várias fases se moldem ou sobreponham entre si ajustando-se às 
especificidades do projeto em questão.  
Esta postura pragmática e assertiva sobre cada passo do percurso construtivo, é um 
bom exemplo sobre o modo como todos os trabalhos multidisciplinares e de grande 
complexidade deveriam ser encarados, estando o projeto e a coordenação de projetos 
de arquitetura, naturalmente englobados neste lote. O detalhe, clarificação e alocação 
das tarefas, e naturalmente a consequente responsabilização pelos resultados (bons e 
menos bons), é um passo importante no sentido da rápida identificação do “erro”, e 
por consequência da sua resolução, minimizando o risco deste ser exponenciado por 
relegar a sua deteção para fases tardias. 
 
 
2.8. COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS À LUZ DA LEGISLAÇÃO NACIONAL 
Por forma a facilitar o entendimento das diferentes fases que compreendem o 
processo construtivo e, ao mesmo tempo, esclarecer a quem compete as tarefas de 
fornecer informações, prestar esclarecimentos ou desenvolver cada uma das referidas 
fases, julgou-se pertinente fazer uma abordagem à legislação em vigor à data da 
elaboração deste trabalho.  
É importante recordar que as explicações ou comentários relativos à legislação não se 
sobrepõem à consulta e leitura da mesma, já que o objetivo principal não passa por 
fazer um estudo exaustivo às portarias ou decretos-lei em questão, e sim tentar, de 
uma forma o mais simples possível, identificar os intervenientes e as suas funções 
perante a lei, permitindo ao leitor/utilizador ficar suficientemente elucidado para as 
tarefas que dizem respeito a este trabalho. 
Para as definições que se seguem foi consultada a Portaria nº 701-H/2008 de 29 de 
junho. 
? Dono-de-Obra: Entidade adjudicante ou concessionária da obra executada, 
com base em contrato tal como definido no Código dos contratos Públicos. 
É o responsável pela elaboração do Programa Preliminar, documento onde 
deverão estar definidos os objetivos, características orgânicas e funcionais e 
condicionamentos financeiros da obra, bem com os respetivos custos e 
prazos de execução a respeitar; 
? Autor de Projeto ou Projetista: Técnico que elabora e subscreve o projeto ou 
projetos, devendo assegurar o cumprimento das disposições legais e 
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regulamentares aplicáveis. É responsável pela elaboração do Programa Base, 
Estudo Prévio, Anteprojeto (ou Projeto Base), Projeto de Execução, 
incluindo quaisquer outros que se lhe sigam com retificações. A passagem de 
cada uma das fases para a fase seguinte, pressupõem a exposição e aprovação 
do seu conteúdo por parte do Dono-de-Obra; 
? Equipa de Projeto: Equipa multidisciplinar formada com o objetivo de 
elaborar um projeto ou projetos contratados pelo Dono-de-Obra, 
constituída por vários autores de projeto e orientada por um coordenador de 
projeto; 
? Coordenador de Projeto: Técnico a quem compete garantir a adequada 
articulação da Equipa de Projeto em função das características da obra, 
satisfazendo as condições exigíveis do Autor de Projeto, e assegurando a 
compatibilidade entre os diversos projetos necessários e o cumprimento das 
disposições legais e regulamentares aplicáveis a cada especialidade; 
? Coordenador de Segurança e Saúde em fase de Projeto: Pessoa singular ou 
coletiva que executa, durante a elaboração do projeto, as tarefas de 
coordenação em matéria de segurança e saúde, previstas na legislação 
aplicável, podendo participar também na preparação do processo de 
negociação da empreitada (…), na parte respeitante à segurança e saúde no 
trabalho; 
? Assistência Técnica: Assessorias a prestar pelo Projetista perante o Dono-de-
Obra, sem prejuízo de outras obrigações legais ou contratuais que lhe 
incumbam, e que visem assegurar a correta execução da obra conforme o 
projeto e caderno de encargos, e cumprimento das normas legais e 
regulamentares. Assistência Técnica consiste na prestação de informações e 
esclarecimentos, bem como no acompanhamento da execução da obra a 
prestar pelo Coordenador de Projeto e pelos Autores de Projeto, ou quando 
previsto, ao empreiteiro geral, sempre que solicitado, podendo ocorrer na 
fase de preparação de um contracto publico, durante a apreciação das 
propostas de um contracto publico, ou durante a execução da obra; 
? Assistência Técnica Especial: Serviços complementares a prestar pelo 
Projetista ao Dono-de-Obra, quando contratualmente previstos, visando a 
apreciação da qualidade de equipamentos, elementos ou ensaios ligados à 
execução da obra, à sua monitorização ou manutenção, bem como receção 
da obra; 
? Revisor do Projeto: pessoa singular ou coletiva devidamente qualificada para 
elaboração desse projeto, e distinta do autor do mesmo. 
 
O esclarecimento relativo às diferentes figuras jurídicas na legislação portuguesa, 
permite tornar mais imediata a articulação e o paralelismo das competências 
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atribuídas a cada profissional, quando comparadas com outras realidades, como é o 
caso do Reino Unido, na figura do Plan of Work do RIBA. Admitindo que as 
estruturas de poder locais (governamentais ou não), possam atuar de forma diferente 
das portuguesas, as funções-chave de cada interveniente serão seguramente idênticas 
ou pelo menos muito aproximadas, permitindo assim assimilar os exemplos de bom 
funcionamento e boa articulação entre as várias partes envolvidas em todo o processo 
construtivo. 
 
 
2.9. COORDENAÇÃO, PLANEAMENTO DE PROJETO E CONTROLO DE 
CUSTOS 
O decurso evolutivo de um projeto de arquitetura normalmente não se repete mas há, 
claramente, um conjunto de metodologias que geralmente se desenrolam com algum 
paralelismo entre projetos com objetivos similares.  
O conhecimento do modo como se desenvolve todo o processo construtivo, ainda 
que por comparação a outras obras semelhantes, permite ao projetista fazer uma 
estimativa e ter uma noção dos valores globais necessários para levar a bom porto as 
intenções do Dono-de-Obra. Ainda assim, um plano de custos, elaborado tendo em 
conta as premissas iniciais advogadas pelo Dono-de-Obra, pode rapidamente tornar-
se obsoleto, e ultrapassar proibitivamente todas as balizas financeiras, quando alvo de 
uma significativa alteração da forma, das áreas, ou mesmo do tipo de materiais de 
acabamento pretendidos.  
Tomando por hipótese o desenvolvimento de um edifício habitacional, surgem desde 
cedo um conjunto de questões a ser esclarecidas pelo Promotor ou Dono-de-Obra, 
referentes às tipologias pretendidas para a área disponível, bem como o tipo de 
dimensões relativas a atribuir a essas mesmas tipologias, decisões normalmente 
influenciadas por razões de foro económico, no sentido de maximizar a 
utilização/rentabilidade do espaço. É prática corrente que, no decorrer dos trabalhos, 
parte destas decisões sejam alteradas, influenciando diretamente os padrões-alvo que 
inicialmente serviam de padrão para o subsequente desenvolvimento do projeto 
podendo assim, de forma consciente ou não, influenciar o tipo e sistemas de 
materiais, a generalidade das soluções técnicas, e mesmo as soluções arquitetónicas do 
edifício como um todo. 
Ou seja, quando determinada decisão é tomada pelo Dono-de-Obra, especialmente 
quando o projeto já se encontra em desenvolvimento, é de extrema importância que 
estes novos dados introduzidos sejam avaliados à luz da totalidade do projeto 
inicialmente pretendido, do ponto de vista arquitetónico, do ponto de vista dos 
prazos da obra e, não menos importante, do ponto de vista financeiro. 
Uma solução aprovada que, a meio do seu normal desenvolvimento, veja a sua forma 
ou conteúdo sofrer alterações, pode conduzir a diferenças estruturais de custos muito 
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diferentes, obrigar a um redesenho por parte das equipas projetistas, fazer atrasar 
todos os prazos envolvidos, e ao colocar pressão extra nas várias equipas; pode, 
inclusivamente, aumentar o risco de erros nas comunicações entre elas e nos seus 
desenhos, com todas as consequências que isso pode envolver. Em casos mais graves, 
se a obra já tiver arrancado em estaleiro, então todo este processo se complica já que 
pode forçar máquinas e homens a ter de interromper os seus serviços, levar a que 
trabalhos já realizados passem a não corresponder ao desejado, ou ainda haver 
materiais já adquiridos que deixem de servir para o propósito que levou à sua 
aquisição. 
O planeamento do projeto ao longo das suas diversas fases tem como propósito 
principal conseguir fazer a ponte entre os diversos intervenientes do processo de 
construção (desde o coordenador de projeto até aos responsáveis por cada uma das 
diversas especialidades), e estimar a altura em que cada um deve entrar em obra, por 
forma a fazer o seu trabalho corretamente, comparecendo apenas quando há 
necessidade dele, e saindo de cena quando o seu serviço está terminado, para não 
dificultar as ações aos trabalhadores que se seguem.  
Este balanço entre as diferentes sinergias que se cruzam e interagem no estaleiro, nem 
sempre é fácil ou simples de fazer corretamente, por um lado devido à complexidade 
dos respetivos trabalhos e, por outro, considerando os diversos imponderáveis 
relacionados com circunstâncias, fora do controle do planeador, tais como fenómenos 
atmosféricos, transportes e entregas de material, problemas de saúde com 
trabalhadores ou outros.  
No entanto, estes imponderáveis estão longe de ser os principais obstáculos ao 
desenvolvimento fluido e planeado, de grande parte dos projetos. Tal como apresenta 
Santos em “The Deficiencies of the Construction Process and The Implementation of 
Partnering Model and Lean Construction” (Santos, 2004); numa pesquisa sobre “as 
principais causas das deficiências dos processos construtivos” conduzidas em países 
como Estados Unidos, Reino Unido, França, Suécia ou Africa do Sul, são apontadas 
razões como o “Projeto”, o “Cliente”, a “Construção”, ou mesmo os “Contratos” 
como destacados responsáveis pela “não qualidade” e “deficiências” no decorrer do 
processo construtivo. 
Com base nestes exemplos, podemos subentender como o “Planeamento de Projeto”, 
e o “Controlo de Custos”, se encontram intimamente relacionados, uma vez que o 
bom cumprimento do primeiro é condição obrigatória para que o segundo se 
verifique da forma esperada. 
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2.10. NOTA FINAL 
Nos parágrafos anteriores foram explanadas diversas questões que se colocam aos 
projetistas durante o desenvolvimento do projeto e das suas especialidades. A sua 
coordenação e compatibilização deverá, idealmente, ser assegurada por um colega 
(Arquiteto ou Engenheiro) que reconheça as especificidades das mesmas mas que 
consiga levar a Equipa a encontrar a melhor solução de conjunto, e em que sejam 
garantidas as vertentes essenciais da eficiência de cada uma. 
O desenvolvimento de um projeto, é uma atividade em grande medida de “tentativa e 
erro”, ou seja, de aproximações sucessivas. Cada passo que se dá resolve um problema 
mas, invariavelmente, abre outros: pegando num dos exemplos anteriores, a decisão 
sobre um dado material, por exemplo condicionado pelo custo, pode desencadear 
outro, relativo à modulação espacial, no sentido de reduzir desperdícios. 
Assim, para que as inúmeras decisões tomadas, no complexo ecossistema em que 
gravitam as equipas de projeto, sejam sensatas, mutuamente compatíveis e alinhadas 
com a eficiência global, é essencial que o processo de desenvolvimento do projeto seja 
atentamente acompanhado, monitorizado, e até avaliado. Pior que a escolha menos 
acertada de um material, ou de uma distribuição de áreas menos bem conseguida, a 
obrigatoriedade de tomar decisões fora de tempo, traduz-se (de uma maneira geral), 
num impacto negativo consideravelmente maior. E tomar essas decisões sob pressão, 
porque a situação exige que se proceda a uma escolha, então, invariavelmente 
juntamos duas ineficiências. 
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3. 
 EFICIÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 
 
 
3.1. INTRODUÇÃO 
O desenvolvimento de um projeto de arquitetura será, provavelmente, a atividade 
mais abrangente e complexa de todas as atividades em que se pode subdividir o 
processo construtivo, considerando as inúmeras vertentes de trabalho a serem 
rigorosamente detalhadas, cruzadas entre si e incorporadas num mesmo conjunto 
coerente de informação destinada à produção de um edifício. 
Levando em consideração a diversidade de fases de desenvolvimento e das opções 
possíveis que, em cada uma, se podem colocar ao projetista (quer suportadas por um 
conhecimento detalhado das condicionantes, quer, no outro extremo, face a uma 
eventual completa ignorância das mesmas) é fundamental que o profissional tenha 
possibilidade de avaliar o nível de eficiência com que cada uma destas fases de projeto 
cresce. 
Note-se, como já anteriormente foi referido, que não se trata de estabelecer um 
conjunto de balizas rígidas que separem um “bom” projeto de um “mau” projeto, já 
que, como todos os que têm algum conhecimento da vida profissional podem atestar, 
nem sempre o ideal – ou, simplesmente, o razoável – é possível de atingir.  
Ter a noção do estado de uma pré-existência é importante para definir a estratégia de 
uma intervenção de reabilitação; mas, se a mesma ainda se encontra ocupada e o 
prazo para a ela aceder e efetuar o necessário reconhecimento colide com outras 
exigências temporais (por exemplo, submissão de candidatura a um programa de 
financiamento), pode ser necessário avançar com o processo de projeto com esta 
incógnita. Reconhecer esta grave lacuna e ter a noção do seu impacto é essencial para 
o seguimento do processo, mesmo que se assuma, desde logo, que o resultado final 
tenderá a ser menos eficiente. 
Assim, ao desenvolver um conjunto de Critérios de Eficiência subjacentes ao modelo 
a apresentar no próximo capítulo, pretende dar-se origem a uma ferramenta de 
utilização direcionada ao projetista, que possibilite abarcar as diversas fases projeto 
numa ótica de ciclo de melhoria contínua permitindo, não só o constante 
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acompanhamento do estado de desenvolvimento do projeto, como igualmente uma 
posterior análise do trabalho, após a sua conclusão, fazendo uso deste como termo de 
comparação com o desenvolvimento de outros trabalhos similares. 
Pretende-se, deste modo, que os critérios de eficiência possam ser utilizados como um 
auxiliar ao ato de projetar; isto é, que sejam, efetivamente, uma ferramenta do ponto 
de vista prático, no sentido de permitir ao projetista acompanhar e avaliar todos os 
procedimentos do seu trabalho, nas várias fases que o ato de projetar percorre desde o 
contacto inicial com o Dono-de-Obra até ao encerramento do projeto de execução. 
Com a estratégia de decompor os vários passos do projeto nas suas partes mais 
pequenas, pretende-se que seja mais fácil identificar, sinalizar e dar resposta a cada 
uma das solicitações, evitando tanto quanto possível as omissões, que ao só surgirem 
em fases mais tardias tendem a traduzir-se em erros incorporados nas peças 
desenhadas (elementos, indiscutivelmente, com o perfil mais relevante entre todos os 
que são produzidos na fase de projeto), em casos mais graves levando a erros em obra 
e, quase sempre, em muitas horas extra de trabalho com correções e revisões. 
No âmbito do trabalho desenvolvido, pretende-se que a aproximação à obra seja feita 
num sentido de sustentabilidade e redução de desperdícios (nomeadamente de horas 
de trabalho sem mais valias). Julga-se, assim, ser do maior interesse a possibilidade de 
poder examinar em cada fase o grau de eficiência das tarefas desenvolvidas para que, 
com antecedência, se possa melhorar ou corrigir o que for necessário (ou possível), 
ou, quando tal não for viável, que, pelo menos, essa análise permita ter bem presente 
os pontos de conflito, de forma a permitir alertar os agentes envolvidos, e com 
responsabilidades, da situação de risco. 
Obviamente que este tipo de estudos são tanto mais pertinentes quanto maior for o 
potencial para gerar desperdícios no trabalho em causa, ou mais gravosas sejam as 
consequências ou os atrasos por ele causados. Esta leitura da eficiência com que 
decorre o trabalho deve abarcar não só os processos de escolha e tomada de decisões, 
mas também a articulação da informação entre as várias equipas projetistas, a 
comunicação entre as equipas dos diferentes trabalhos que se vão sucedendo na obra; 
em suma, todos os atos englobados e abrangidos pelo desenvolvimento do projeto de 
arquitetura. 
Por questões de conveniência, para a organização e abrangência de cada uma das fases 
do projeto de arquitetura foram seguidas as linhas de orientação fornecidas pela 
Portaria nº701-H/2008 – julho, ou seja: Programa Preliminar, Programa Base, Estudo 
Prévio, Anteprojeto - Projeto Base, e Projeto de Execução (Diário da República 1.ª série - 
nº145 - 29 de julho de 2008). 
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3.2. A REALIDADE NACIONAL, PRÉ E PÓS-CRISE DE 2010 
A situação atual da indústria da construção em Portugal é, em alguma medida, 
repercussão de uma conjuntura de crise económica que se verifica no país, e também 
num conjunto mais alargado de países da União Europeia. Mas o problema da crise 
da construção civil em Portugal é também reflexo de uma indústria que, durante duas 
décadas, prosperou, sobredimensionada face a solicitações de trabalho nem sempre 
fruto de necessidades reais, mas geradas, em boa parte, pelo crédito bancário 
aparentemente barato e facilmente acessível a todos. Depois de década e meia (1985-
2000) em que se construiu porque, evidentemente o país precisava, passou a 
construir-se porque havia dinheiro disponível para tal. As consequências, 
nomeadamente a nível do mercado imobiliário, estão à vista de todos, tal como 
abaixo se referirá. 
Face a estas circunstâncias, e com enquadramentos propícios a oportunidades de 
negócio altamente lucrativas, esta indústria com enorme capacidade de absorver mão 
de obra, viu a massa populacional dependente, direta ou indiretamente, da 
construção, aumentar em larga escala, atraindo trabalhadores de diversos ramos, 
grande parte dos quais com pouca ou nenhuma formação nesta área profissional. 
Com o mercado habitacional nacional a registar um pico histórico de excedente sem 
precedentes e a disponibilidade financeira das populações a cair drasticamente - 
associado à satisfação das necessidades habitacionais conseguida até ao virar do século 
- as leis da oferta e da procura logicamente inverteram-se, levando a uma estagnação 
imobiliária com repercussões em todo o setor e indústrias paralelas. De acordo com o 
Censos 2011 (Quadro 9), num universo superior a 5,87 milhões de residências em 
Portugal, mais de 730 mil destas estão vagas (12,5%), e mais de 1,1 milhão delas 
funciona apenas como segunda habitação (19,3%). Unicamente para ter uma ordem 
de grandeza, com uma população de cerca de 10,5 milhões de habitantes e quase 4 
milhões de residências habituais, cada uma terá uma ocupação média de 2,6 pessoas. 
Em 1991, com cerca de 9,8 milhões de habitantes, o rácio era de 3,2. 
Quadro 10 - Ocupação do Parque Residencial em Portugal (INE, Censos 2011) 
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Como seria previsível neste tipo de circunstâncias, esta realidade adversa veio refletir-
se numa redução apreciável de negócio para a indústria, quer pelo pouco dinheiro a 
circular nos normais canais de investimento, quer pelas preocupações e cuidados 
acrescidos no seu gasto ou investimento. Assim, muitas empresas foram obrigadas a 
encerrar, com consideráveis somas de capital investido em parque habitacional sem 
comprador, ou vendidas com margens reduzidas (quando não negativas) subjugadas à 
necessidade de amortizar, pelo menos, parte do que haviam investido. 
Paralelamente, com o apertar das regras do Código dos Contratos Públicos (Diário da 
República, 1.ª série - N.º192 - 2 de outubro de 2009, DL 278/2009), nomeadamente 
reduzindo o teto máximo dos “trabalhos a mais” para 25% (artigo 370º), as margens 
de lucro possíveis de obter através deste mecanismo viam-se ainda mais limitadas, 
levando à elaboração de projetos de arquitetura mais controlados, melhor definidos e 
reduzindo ao mínimo os erros e omissões, responsabilidades essencialmente 
asseguradas por equipas multidisciplinares de projeto, algo só ao alcance de empresas 
com determinada escala e volume de trabalho e/ou obrigando a uma atenção 
redobrada do Coordenador das Equipas de Projeto. 
Face a todas estas condicionantes, o perfil da indústria foi forçado a alterar-se, dando 
origem a uma seleção mais apertada dos profissionais envolvidos na fase de projeto, 
obrigando a um maior número de competências nos seus quadros (térmica, acústica, 
etc.), o que implicitamente veio reduzir o volume de trabalho aos pequenos gabinetes, 
incapazes de comportar todas estas novas valências exigidas. 
 
 
3.3. FICHAS DE TRABALHO E SUA ORGANIZAÇÃO 
3.3.1. ESTRUTURA DA FICHA DE TRABALHO 
A “Ficha de Trabalho” que seguidamente se apresenta e descreve (Fig. 16), é a 
principal unidade de informação e registo de dados desta tese, e é em torno desta que 
será desenvolvida a abordagem aos vários aspetos do processo da construção, desde o 
primeiro contacto com o Dono-de-Obra, até ao final da fase de desenvolvimento dos 
estudos, e entrega da versão definitiva do projeto. 
A ficha de trabalho é constituída por quatro secções distintas, das quais a primeira 
consiste num cabeçalho de identificação da própria ficha (que já se encontra 
preenchido e permite em qualquer altura identificar e localizar a ficha no restante 
trabalho), seguindo-se outros três blocos que deverão ser preenchidos pelo projetista 
no decorrer do trabalho, relativos a cada uma das distintas fases, específicas da obra 
em questão.  
Os três blocos a serem preenchidos pelo projetista (Lista de Verificação, Avaliação, e 
Observações), constituem a base da informação de cada ficha, pelo que deverão ser 
lidos, interpretados e preenchidos da forma mais integral e completa possível. Cada 
52 
Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura 
 
um destes três blocos será analisado individualmente nas próximas alíneas deste 
trabalho. 
É certamente útil lembrar que as informações, dados, ou comentários atestados pelo 
projetista na sua utilização deste trabalho, têm o propósito de o auxiliar no 
acompanhamento, passo-a-passo, de cada fase do processo de projeto da obra em 
questão, alertando-o para potenciais riscos de questões pouco ou mal definidas, que 
possam assim repercutir-se em fases mais tardias da obra. 
Todos os processos de interpretação, comparação e autoavaliação, requeridos ao 
longo destas fichas de trabalho, foram criados no sentido de uma utilização 
exclusivamente “interna” pelo profissional ou equipa de profissionais que esteja a 
fazer uso deste trabalho. Isto para que, apesar do grau de subjetividade inerente aos 
vários parâmetros de avaliação solicitados, o profissional se sinta compelido a ser o 
mais honesto e exato possível nas suas respostas, gerando desta forma uma base de 
informações que lhe permita, não só estar alerta para processos por resolver/pendentes 
em tempo real, mas também localizar identificar à posteriori a origem de problemas 
passados, que deseje ver eliminados do ciclo produtivo. 
 
Fig.16 – Modelo das Fichas de Trabalho 
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De notar que, no final da página de cada uma das Fichas de Trabalho, podemos 
ainda encontrar uma referência para a interligação preferencial da ficha (ou fichas), 
associadas ao tema em análise, por forma a facilitar ao utilizador a navegação no 
documento. Essas referências posicionam cada ficha em relação à relevante na fase 
anterior como à que possa surgir na fase seguinte. 
 
3.3.2. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
O primeiro grupo a preencher pelo projetista na Ficha de Trabalho, consiste num 
conjunto de perguntas de resposta simples (Sim/ Não/ Não Aplicável), e cujo intuito 
é alertar o profissional para questões pertinentes, não só da fase em apreciação, mas 
também de fases anteriores que possam ter implicações na fase corrente. Várias destas 
questões serão, na maior parte dos casos, fáceis de responder, ou por serem bastante 
evidentes, ou por não se aplicar à obra em desenvolvimento. No entanto, outras 
poderão certamente suscitar dúvidas aos diferentes intervenientes do processo, 
promovendo um olhar mais aprofundado sobre o tema em discussão, reduzindo deste 
modo as probabilidades de erro, por omissão de qualquer das partes envolvidas. 
De notar que todas as questões são colocadas de forma a que a resposta “Sim” traduza 
sempre algo favorável ou positivo para o desenvolvimento do projeto, ao passo que o 
“Não” representa respostas menos favoráveis, incompletas, ou ainda totalmente 
desconhecidas.  
Ainda nesta “Lista de Verificação” existe um campo disponível para preencher com 
pequenas notas ou comentários, onde poderão figurar, por exemplo, chamadas de 
atenção sobre prazos, sobre os técnicos envolvidos em determinada questão ainda 
pendente, ou qualquer outro dado relacionado com o campo e o tema em estudo. 
Em determinadas circunstâncias, e por forma a esclarecer dúvidas que entretanto 
surjam no decorrer da Lista de Verificação, poderá ser útil avançar 
momentaneamente para o ponto “3. Observações”, onde um pequeno texto enquadra 
os objetivos da Ficha de Trabalho, elucidando ainda para outras questões que se 
julguem pertinentes, fornecendo em alguns casos exemplos concretos. 
 
3.3.3. AVALIAÇÃO 
O segundo ponto da Ficha de Trabalho consiste num pequeno quadro onde se 
encontram as descrições de quatro condições de referência para a mesma situação/fase 
do processo de projeto. A cada uma das quatro descrições existentes corresponde um 
nível diferente, classificados como 4, 3, 2, ou 1, onde “4” corresponde a descrição do 
estado ótimo (ou mais completo) e “1” como o menos completo.  
Após leitura cuidada de cada uma das descrições (eventualmente com uma consulta 
ao ponto “3. Observações” para esclarecer alguma dúvida sobre as condições de 
referência), o Projetista deverá optar pelo nível que melhor descreva o estado atual em 
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que se encontra o trabalho que está a desenvolver (4, 3, 2, ou 1), assinalando a sua 
escolha na coluna relativa ao “Estado Atual". 
 
3.3.4. OBSERVAÇÕES 
Este ponto da Ficha de Trabalho tem como propósito apresentar e particularizar ao 
projetista o propósito inerente à ficha em questão.  
Uma parte importante dos temas das Fichas de Trabalho será de fácil apreensão, pelo 
que as respostas às Listas de Verificação ou mesmo às Avaliações serão quase 
imediatas. Nestes casos, nas Observações encontraremos pequenos apontamentos, 
exemplos, ou outras indicações, podendo ainda ser levantadas pequenas questões por 
vezes ignoradas ou que, com alguma assiduidade, não recebam a atenção necessária, 
podendo conduzir a erros no desenvolvimento de fases posteriores do trabalho.  
Em alguns casos, o tema da Ficha de Trabalho pode ser confundido com outros 
temas de nomenclatura próxima ou com algumas semelhanças, pelo que nas 
Observações serão detalhados exemplos ou outras considerações que se julguem 
importantes, de forma a esclarecer as diversas situações que se consideraram de forma 
autónoma. 
 
 
3.4. MODELO DE FOLHA DE CÁLCULO 
Com o objetivo de sumariar as avaliações de cada um dos conjuntos das Fichas de 
Trabalho que são preenchidas em cada fase de trabalho, foi desenvolvido um modelo 
de folha de cálculo (formato Excel *.xlsx), para permitir ao projetista acompanhar de 
uma forma quase imediata, todo o conjunto de informações que já reuniu até então, 
detetando com maior comodidade quaisquer pontos que pela sua baixa classificação 
ainda não estejam convenientemente resolvidos, de forma a poder confirmar ou 
corrigir os pontos necessários e assim avançar com maior confiança para a fase de 
trabalho seguinte. Ao registar e processar a informação introduzida, a folha de cálculo 
(que no Cap. 5 se descreverá em maior detalhe), permitirá ao projetista, analisar e 
rever todos os dados incluídos, bem como a avaliação atribuída a cada um dos pontos 
de trabalho registados, permitindo-lhe deste modo ter, de uma forma sucinta, uma 
perspetiva global da modo como a empreitada decorreu desde o seu inicio, até à Fase 
de Trabalho em que se encontre então.  
Este modelo de folha de cálculo é composto por três folhas-tipo, Folha de Verificação 
e Avaliação, Folha de Ponderação de Objetivos, e Folha de Resumo do Processo, que se 
descrevem e exemplificam nos pontos seguintes. 
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3.4.1. FOLHA DE VERIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO 
As Folhas de Verificação e Avaliação (FVA), estão organizadas sob a forma de três 
blocos de colunas distintos: o primeiro bloco corresponde à identificação e localização 
de cada uma das fichas, onde se encontra a mesma nomenclatura das Fichas de 
Trabalho, mas com menor detalhe. Neste bloco encontramos ainda indicações 
relativas à nomenclatura de enquadramento na fase de trabalho em estudo, 
condensadas em poucas células e sob a forma de títulos e códigos alfa numéricos (por 
exemplo “A.1.”, “B.1.1”, etc.). Estes elementos-chave da informação correspondem 
aos cabeçalhos de cada uma das fichas de trabalho, e são baseados na codificação 
apresentada no organograma respeitante a cada fase de trabalho, sendo assim possível 
localizar com facilidade cada ficha de trabalho dentro do conjunto, e identificar que 
outras fichas podem ter informação pertinente para o tema que se esteja a debater no 
momento. 
O segundo bloco das FVA apresenta informação relativa à evolução dos diversos 
pontos analisados pelo projetista consoante procede ao preenchimento das fichas. 
Esta informação pode ser registada até três datas distintas (indicadas na Fig.17 como 
“Datas de Controlo”), de forma a permitir manter versões anteriores, e estudar a sua 
evolução. Tal como foi referido no ponto 3.3. (Fichas de Trabalho e a sua 
Organização), os itens apresentados nestas fichas, assim como as suas Listas de 
Verificação, são abordados e descritos nas Fichas de Trabalho correspondentes. 
 
 
Fig.17 – Modelo da Folha de Verificação e Avaliação (FVA) 
 
O terceiro e último bloco das FVA diz respeito a uma avaliação a ser feita pelo 
projetista que utiliza a ferramenta, e diz respeito ao avanço, ou patamar de 
desenvolvimento, em que este considere que o item em questão já se encontra, na 
altura da avaliação. Esta é uma avaliação pessoal (por conseguinte, subjetiva), e que 
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deve levar em consideração não só a informação providenciada pelos vários itens da 
Lista de Verificação, mas também quaisquer variáveis ou condicionantes particulares 
à empreitada em questão. Com já foi mencionado, são admitidas até três datas de 
controlo distintas, (ou seja três datas em que poderá ser feita uma revisão ao estado de 
desenvolvimento do item a avaliar), pelo que, de igual modo, também a avaliação 
pode ir sendo revista e corrigida consoante o avanço (ou recuo) do item. 
 
3.4.2. FOLHA DE PONDERAÇÃO DE OBJETIVOS 
A Folha de Ponderação de Objetivos (FPO), assume duas funções distintas a cumprir 
no decorrer do percurso de trabalho em que se insere. Em primeiro lugar, ao surgir 
após o preenchimento das diversas Fichas de Trabalho respeitantes à fase em 
desenvolvimento (fichas traduzidas numa FVA, tal como referido no ponto 3.3.), a 
Folha de Ponderação de Objetivos apresenta um conjunto de quadros de resumo de 
toda a informação anteriormente reunida (intitulado “Avaliação da Eficiência” na 
Fig.18), traduzindo ainda essa informação sob a forma de gráficos de barras para que, 
de uma forma visual, mais facilmente se consiga apreender o estado de 
desenvolvimento de cada um dos itens, e identificar mais rapidamente quaisquer 
situações menos bem desenvolvidas. 
 
Fig.18 – Modelo da Folha de Ponderação de Objetivos (FPO) 
 
A segunda vertente da Folha de Ponderação de Objetivos, e que realmente lhe dá razão 
de ser ao nome, trata-se da oportunidade facultada ao projetista de realizar uma 
efetiva ponderação dos objetivos da fase de trabalho em questão. Ou seja, permite ao 
projetista analisar os diversos itens descritos no articulado das Fichas de Trabalho,    
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e, com base no conhecimento específico da obra, seus intervenientes e no seu 
julgamento pessoal sobre os fatores de maior importância para o sucesso da 
empreitada em questão, atribuir diferentes pesos individuais a cada um dos itens 
avaliados, dando maior ou menor destaque aqueles que consequentemente julgar 
mais ou menos pertinentes. Deste modo, a nota final da fase de trabalho 
(contabilizada a partir das somas individuais das avaliações de cada item), poderá 
apresentar valores que melhor se adequem e ajustem à realidade da empreitada, e ao 
modo de trabalhar do profissional em questão.  
 
3.4.3. FOLHA DE RESUMO DO PROCESSO – EFICIÊNCIA GLOBAL 
A Folha de Eficiência Global (FEG), é a última página do modelo de folha de cálculo, 
e o seu propósito principal é servir essencialmente como ponto de situação e resumo 
da empreitada no seu decurso, ou quando terminada. Como podemos ver no 
exemplo apresentado na Fig. 19, também esta é encabeçada por um módulo de 
identificação, ao que se segue um gráfico que reúne a informação apresentada a cada 
fase, em gráficos de radar individuais. Imediatamente abaixo, aparece um pequeno 
quadro onde encontramos a ponderação atribuída a cada uma das fases do projeto de 
arquitetura (uma vez mais passível de ser alterada pelo projetista em conformidade 
com o trabalho em questão), seguida do nível de eficiência atingido na respetiva fase, 
no decorrer do seu desenvolvimento (apresentado nas alíneas 3.4.1 e 3.4.2).  
À direita desta tabela, encontra-se um quadro denominado Desenvolvimento do 
Processo, onde o projetista é convidado a resumir as impressões positivas e negativas 
respeitantes a cada fase terminada, de forma que em trabalhos futuros, possa estar 
alertado para quaisquer questões menos bem desenvolvidas, ou por outro lado, ter 
bem presente quaisquer passos bem executados e que tenham dado resultados 
francamente favoráveis e passiveis de serem repetidos futuramente. 
A FEG apresenta ainda um último gráfico que possibilita seguir a evolução da 
eficiência nas várias fases do processo. Por baixo deste gráfico encontramos um 
quadro (Conclusões sobre o processo de desenvolvimento do projeto e Lições a retirar), cujo 
objetivo é permitir ao projetista registar por extenso algumas conclusões finais sobre a 
globalidade empreitada, ou outros comentários que julgue pertinentes.  
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Fig.19 – Modelo da Folha de Eficiência Global (FEG) 
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3.5. FERRAMENTAS DE EFICIÊNCIA E O DESENVOLVIMENTO DO 
PROJETO 
Tal como foi mencionado no decorrer do trabalho, o papel deste conjunto de 
ferramentas e metodologia de eficiência, não é de forma alguma tentar condicionar 
ou encaminhar as escolhas do projetista, ou as linhas do seu trabalho para uma 
qualquer direção.  
As escolhas e opções tomadas pelo profissional, desde a conceção do projeto, até à sua 
materialização física (esboços, plantas, maquetas, ou em última instância, da 
empreitada já construída e entregue aos utilizadores finais), são e devem ser tomadas 
de acordo com o seu conhecimento e consciência profissional, para a qual certamente 
pesarão imensas variáveis tais como as intenções do Dono-de-Obra, as restrições 
legais relativas à volumetria ou ao terreno de implantação, o orçamento disponível 
para realizar a empreitada, a sua experiência pessoal, etc. Assim, nunca é demais 
relembrar que o propósito das ferramentas e metodologia desenvolvidas neste 
trabalho é servir como auxiliar e apoio imediato ao projetista, nas diversas fases do seu 
trabalho, permitindo-lhe manter um maior controlo sobre o estado de 
desenvolvimento de uma ou mais empreitadas a seu cargo.  
Projetar arquitetura é tendencialmente uma tarefa extensa, complexa, e que pela sua 
multidisciplinaridade obriga a um domínio, maior ou menor, de todas as artes e 
trabalhos necessários para a boa conclusão de qualquer obra, razão pela qual se admite 
que uma metodologia que possibilite garantir um melhor controlo sobre toda a 
extensão do processo, deva sempre ser encarada como uma mais-valia. 
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4. 
FICHAS DE TRABALHO 
 
As Fichas de Trabalho que em seguida se apresentam, são a unidade-base de trabalho 
da metodologia que se expõe nesta tese. Cada uma destas fichas deve, 
individualmente, solicitar indicações exatas sobre determinado tema ou a fase de 
projeto que esteja a decorrer, incitando o projetista a pensar, investigar e responder 
em consonância ou, por sua vez, a requerer respostas aos demais envolvidos no tema 
em discussão, até se encontrar na posse dos elementos necessários. 
Em determinadas alturas do desenvolvimento de um projeto de arquitetura, seja pela 
complexidade do assunto tratado, pela sua natureza multidisciplinar ou por qualquer 
outro motivo, o projetista pode ter de fazer uma primeira abordagem a determinada 
ficha (ou fichas) de trabalho, de um modo menos informado ou esclarecido. Como é 
usual, com o desenrolar do processo, algumas destas informações deverão evoluir, 
dando origem a respostas mais assertivas, contribuindo positivamente para o bom 
desempenho do projeto, e como tal, devem passar a figurar na respetiva ficha de 
trabalho. Como se depreende do processo de trabalho que acabou de se descrever, a 
“Ficha de Trabalho” deve ser encarada como um documento aberto e evolutivo, onde 
o desenvolvimento e a progressão das respostas não só é possível como desejável, 
evolução essa que deve ser constantemente acompanhada e registada, de modo a 
permitir que mais tarde, todos esses passos possam ser conferidos, interpretados e 
validados, se de tal houver necessidade.  
De notar, ainda, que as autoavaliações pedidas ao projetista (relativas ao grau ou 
patamar de desenvolvimento de cada ponto de trabalho a que se referem cada ficha), 
permitirão ter em qualquer altura uma panorâmica geral do grau de desenvolvimento 
da fase em que este se encontre, servindo simultaneamente de alerta para possíveis 
pontos que este não se encontre ainda nos níveis de desenvolvimento desejados. 
Por uma questão de organização e operacionalidade, as fichas apresentam-se 
agrupadas de acordo com os principais temas sobre os quais se debruçam. Assim, cada 
um dos cinco conjuntos de fichas que a seguir se apresentam (correspondentes ao 
Programa Preliminar, Programa Base, Estudo Prévio, Projeto Base e Projeto de 
Execução), está subdividido em sete grupos, correspondendo respetivamente a: 
1. Função – Programa: onde deverá ser reunida informação relativa as 
especificidades pretendidas pelo dono de obra, como sejam as funções a 
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desempenhar, o numero e o tipo de espaços pretendidos, o numero e tipo de 
utentes, etc.; 
2. Função – Performance: este grupo de fichas diz respeito as escolhas de materiais 
ou sistemas de materiais, equipamentos, etc., com particular atenção às 
relações entre preço, qualidade, quantidade, durabilidade, e outras que 
possam ser pertinentes em termos de sustentabilidade. 
3. Forma – Conceito: este grupo tenta reunir elementos que permitam ao arquiteto 
dar uma resposta conceptual e de imagem o mais aproximada possível das 
necessidades e pretensões apresentadas pelo dono de obra; 
4. Acessibilidades: neste grupo de fichas reúnem-se elementos que esclareçam sobre 
os vários tipos de acessos, estacionamento, meios de transporte, estruturas 
rodoviárias ou outros que possam ser pertinentes para o futuro edificado; 
5. Contexto Urbano e Social: este grupo analisa a envolvente ao local de 
implantação, questionando e cruzando informação dos grupos de fichas 
anteriores, do ponto de vista do seu enquadramento físico na implantação, 
das suas relações e permeabilidade à envolvente, do tipo de relação psicológica 
que deverá ter com o local, etc.; 
6. Restrições: neste ponto reúnem-se informações respeitantes a todo tipo de 
constrangimentos legais, quer referentes ao local de implantação 
propriamente dito, quer relativos ao novo edificado, ou nova função que este 
venha desempenhar; 
7. Financeiro: neste ponto estão incluídas informações sobre os valores globais e 
parciais do custo da obra, a disponibilidade dos mesmos, possíveis 
faseamentos a que estes estejam sujeitos, e identificação de possíveis 
consequências no incumprimento desses pressupostos. 
Como é compreensível, estes grupos não são estanques e muitas das respostas 
necessárias para completar determinada ficha, necessariamente irão abranger e 
interligar-se com diferentes grupos, com temas comuns. 
 
  
4.1. A – PROGRAMA PRELIMINAR 
Segundo a legislação nacional vigente (Portaria nº701-H/2008 de 29 de julho), o 
“Programa Preliminar” é o “Documento fornecido pelo Dono da Obra ao Projetista para 
definição dos objetivos, características orgânicas e funcionais e condicionamentos 
financeiros da obra, bem como respetivos custos e prazos de execução a observar (…)”.  
As Fichas de Trabalho, que a seguir se apresentam, foram elaboradas tendo em conta 
uma realidade nacional algo diferente, onde com muita frequência o Dono da Obra 
não fornece o documento supra citado, apresentando, de facto, ainda muitas dúvidas 
sobre os objetivos que realmente pretende ver cumpridos. Neste contexto, as fichas de 
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trabalho pretendem facilitar ao projetista a abordagem inicial ao Dono de Obra, 
apresentando questões simples e de fácil resposta, mas de importância fulcral para um 
bom ponto de partida para qualquer projeto de arquitetura, além de incutirem ao 
Dono de Obra a necessidade de refletir sobre aspetos sobre os quais, frequentemente, 
ainda não possui ideias estabilizadas. 
Na Fig. 20 apresenta-se a hierarquia de organização das diversas questões englobadas 
no processo de avaliação da eficiência do desenvolvimento desta fase de projeto. 
As designações utilizadas (Objetivo Superior, Objetivo Parcial, Critério de Avaliação) 
são similares às utilizadas no Método de Avaliação da Qualidade de Projetos proposto 
por Costa (1995) que, por sua vez, se inspirou na hierarquia do Método SEL, suíço, 
de 1986.  
A intenção desta subdivisão pretende colocar os diversos conceitos de forma 
sequencial, passando de um contexto mais abrangente – o Objetivo Superior, 
dificilmente quantificável – por subdivisão sucessiva até chegar ao nível do Critério de 
Avaliação, em que as questões envolvidas já são passíveis de uma avaliação 
quantificada por se concentrarem em aspetos específicos do desenvolvimento do 
processo. 
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Fig. 20 - Organograma das Fichas do Programa Preliminar 
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OS    Objetivos e requisitos 
OP  A.1.  Função ‐ Programa 
CA  A.1.1.  NOVO EDIFÍCIO OU REABILITAÇÃO DE PRÉ‐EXISTÊNCIA 
 
DESCRIÇÃO  DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA CONSTRUTIVA DA INTERVENÇÃO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  No caso de haver uma pré‐existência no local de implantação, foi considerada a sua utilização?         
2  Se sim, foram avaliadas as condições da pré‐existência para a sua eventual utilização com o objetivo pretendido?         
3  Se sim, foi efetuada uma avaliação global dos custos que a sua utilização poderá envolver?         
4  Foram identificadas condicionantes urbanas, históricas, vernaculares, ou outras a tomar em consideração?         
5  Foi avaliado o estado de construções adjacentes que possam ser afetadas com a empreitada?         
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  A opção em relação a (i) totalmente reabilitado, (ii) parcialmente reabilitado ou (iii) totalmente novo, está definida com rigor, incluindo a integração das diversas funções. 
 
3  A estratégia para a construção encontra‐se no seu essencial, definida, mas ainda existem questões (menores) no programa a aguardar decisão sobre o modo da sua integração.   
2  A definição da estratégia ainda depende de uma decisão do Dono‐de‐Obra sobre o modo de integração de um conjunto importante de funções do programa.   
1  Ainda não existe uma definição objetiva do Dono‐de‐Obra em relação às opções possíveis e/ou modo de integração das funções essenciais do programa.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
A utilização de construções existentes (total ou parcialmente) e/ou construção nova deve balizar‐se num 
programa funcional suficientemente detalhado, de modo a permitir uma avaliação adequada das diversas 
alternativas e uma decisão ponderada. 
Para  que  esta  decisão  possa  ser  tomada  pelo  Dono‐de‐Obra  (DO)  é  essencial  que  as  condições  de 
eventuais pré‐existências  (incluindo edifícios adjacentes)  tenham  sido  levantadas, em  conjunto  com as 
condicionantes  de  enquadramento  que  sejam  relevantes  para  a  concretização  do  projeto.  Este 
levantamento  deverá  associar‐se  às  alternativas  possíveis  do  modo  de  cumprimento  das  principais 
funções do programa (e nível de satisfação potencial), a colocar à consideração do DO. 
A pontuação obtida neste Critério de Avaliação  (CA)  traduz, em alguma medida, o nível de  reflexão e 
interiorização que o DO possui sobre uma das decisões fundamentais para o prosseguimento do projeto, 
além de que permite à equipa de projeto avaliar  igualmente, e desde  já, até que ponto  já explorou e 
tomou conhecimento sobre condicionantes relevantes para as fases seguintes. 
 
 
 
 
 
 
n/a  ?    Interligação preferencial com os CA     ?  B.1.1. 
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OS    Objetivos e requisitos 
OP  A.1.  Função ‐ Programa 
CA  A.1.2.  LOCAL DE IMPLANTAÇÃO 
 
DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO E DEFINIÇÃO DO LOCAL DE FUTURA IMPLANTAÇÃO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  São conhecidas as dimensões exatas do terreno em questão?         
2  Foi efetuado um levantamento topográfico exaustivo do terreno, incluindo confrontações?         
3  Existindo direitos de passagem ou usufruto, são conhecidas possíveis implicações na futura empreitada?         
4  Foram consultados os planos municipais para a área em questão?         
5  Foram consultadas as limitações legais respeitantes ao terreno (área de construção, cércea máxima, etc.).         
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4 
Local de implantação conhecido em detalhe, mediante levantamento topográfico 
realizado sob o controlo do DO, visita ao local, relatórios técnicos (geológicos e outros), 
consulta camarária de planos existentes para a zona.  
 
3  Local de implantação conhecido mediante levantamento topográfico realizado sob o controlo do DO, visita ao local e consulta de planos camarários.   
2  Local de implantação conhecido através de levantamento pré‐existente, visita ao local, fotografias e consulta de planos camarários.   
1  Local de implantação ainda desconhecido.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
O local para o qual se pretende desenvolver um edificado, e no qual se basearão todos os estudos e projetos 
subsequentes,  deverá  ser  conhecido  e  apresentado  de  forma  bem  definida  em  termos  de  localização, 
dimensões, cotas, e respetivas confrontações. Devem ser consultados os planos municipais para a zona em 
questão, bem como quaisquer outras informações pertinentes relativas ao subsolo. 
Sempre que  relevantes, deverão  ser obtidos pareceres das entidades  competentes, que atestem  sobre a 
adequação  do  local  em  questão  ao  fim  proposto,  incluindo  quaisquer  restrições  ou  limitações  legais  do 
mesmo. 
Não pode deixar de  ser  sublinhada a enorme  importância da  recolha do máximo de  informação possível 
sobre o local onde se pretende fazer a implantação da obra. A obtenção e consulta desta informação, para 
além  de  poder  alertar  ou  atestar  sobre  as  aptidões  do  local  para  a  construção  em  vista,  pode, 
inclusivamente,  traduzir‐se  em  poupanças  com  sondagens  ou  outras  análises  ao  terreno  pela  simples 
consulta de outras já existentes. 
Igualmente  de  salientar  a  relevância  do  controlo  do  DO  e/ou  sua  equipa  em  relação  aos  elementos  a 
recolher,  nomeadamente  levantamentos  topográficos  e  informação  proveniente  das  entidades  com 
capacidade  licenciadora ou  similar. Elementos  com mais de um ano deverão  ser encarados apenas  como 
indicativos e não suportar desenvolvimentos aprofundados das opções de projeto. 
 
n/a  ?     Interligação preferencial com os CA     ?  B.1.2. 
Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura
 
67 
 
OS    Objetivos e requisitos 
OP  A.1.  Função ‐ Programa 
CA  A.1.3.  ORDEM DE GRANDEZA DE ÁREAS E VOLUMES 
 
DESCRIÇÃO  DEFINIÇÃO DAS DIMENSÕES PRETENDIDAS PARA O EDIFICADO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Foram estimadas as dimensões volumétricas requeridas para o edificado pretendido?         
2  As dimensões são baseadas em exemplos reais de bom funcionamento (ou de outras referências comprovadas)?         
3 
Existe alguma particularidade prevista para o 
dimensionamento do edificado (ex: imagem corporativa, 
ou soluções específicas como superfícies com painéis 
solares, cortinas de água, ou outras)? 
       
4  Foi avaliada a necessidade instalação de equipamentos de acessibilidade a veículos com características especiais?         
           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Especificadas as áreas e volumes para resposta às funcionalidades requeridas, balizadas por situações concretas e bem discriminadas.   
 
3 
Áreas e volumes fornecidos, ponderados com recurso a aproximação de casos 
semelhantes mas baseados em informação técnica acessível (projetos, programas 
funcionais detalhados). 
 
2 
Áreas e volumes fornecidos, ponderados com recurso a aproximação de casos 
semelhantes mas apenas baseados em informação com detalhe e rigor relativamente 
limitados (artigos técnicos, fotografias, programas gerais). 
 
1  Informação relativa a áreas e volumes muito limitada, ou pouco concreta ou ainda não fornecida.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
É essencial que a documentação preliminar fornecida à equipa projetista inclua indicações sobre as áreas e 
volumes  que  se  considerem  condicionantes  para  o  bom  funcionamento  dos  espaços  do  edifício  a 
desenvolver. 
Esta  informação deverá, preferencialmente, ser baseada em elementos técnicos concretos, de modo a ser 
possível avaliar a sua maior ou menor relevância para o estudo das principais linhas orientadoras do projeto. 
Este  aspeto  será  tanto  mais  pertinente  quanto  mais  existam  dimensões  criticas  (máximas  ou  mínimas, 
interligações), que possam ser condicionadoras do funcionamento do espaço pretendido. 
 
 
 
 
 
 
 
n/a  ?    Interligação preferencial com os CA     ?  B.1.3. 
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OS    Objetivos e requisitos 
OP  A.1.  Função ‐ Programa 
CA  A.1.4.  DIFERENTES TIPOS DE UTENTES 
 
DESCRIÇÃO  DEFINIÇÃO E ESTIMAÇÃO DO PERFIL E NÚMERO DE UTENTES 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Os utentes do edifício são conhecidos, tanto em número como nos requisitos para a utilização dos espaços?         
2  Os dados sobre os utentes são baseados em exemplos ou estimativas de fontes credíveis/ experientes?         
3  Existe uma estimativa de possíveis variações em relação ao número de utentes a curto/médio prazo?         
4  Existe uma estimativa de possíveis alterações de funções de utentes a curto/médio prazo?         
5  São conhecidas e existem outras estimativas necessárias, sobre o perfil dos utentes?         
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Os utentes estão completamente determinados, em número, funções a desempenhar e eventual evolução a curto/médio prazo, com base na experiência direta do DO. 
 
3  Idêntico a A, mas com algumas indefinições apesar de apresentar impacto reduzido na conceção do edifício.   
2  Utentes determinados com base em informações providenciadas pelo DO.  
1  Indefinições de impacto alargado na conceção do edifício, com perfil e número de utentes ainda largamente indefinido.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Os utentes  a quem  se direciona  a obra devem  ser  enquadrados no  tipo de  funções  a desempenhar, no 
número e em quaisquer condições específicas que possuam.  
Devem ser abrangidos nesta categoria a  totalidade dos utentes,  incluindo os que  irão cumprir  funções de 
segurança, manutenção,  limpeza ou outro qualquer  serviço necessário  ao  funcionamento operacional da 
atividade pretendida para o edifício em questão.  
O bom desempenho de um edifício está diretamente relacionado com uma utilização eficaz do mesmo. Para 
que tal aconteça, a conceção do mesmo deverá basear‐se num conhecimento o mais detalhado possível das 
funções que nele  se pretendem  alojar, dos perfis demográficos dos utentes  e da  eventual  evolução que 
estes  parâmetros  possam  ter  no  curto/médio  prazo,  de  modo  a  encontrar  soluções  de  organização  e 
comunicação que promovam o bom funcionamento de cada parte de forma individual e do todo. 
A inclusão não planeada de novos utentes (com novas funções, percursos etc.), pode dar origem a zonas de 
atrito, e provocar dificuldades ao bom funcionamento pretendido. 
 
 
 
 
 
 
n/a  ?     Interligação preferencial com os CA     ?  B.1.4. 
Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura
 
69 
 
OS    Objetivos e requisitos 
OP  A.1.  Função ‐ Programa 
CA  A.1.5.  TIPOS DE ATIVIDADES E NECESSIDADES ESPECÍFICAS 
 
DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO E DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES A DESENVOLVER E SUAS NECESSIDADES 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Estão registadas todas as atividades a desenvolver no edificado?         
2  São conhecidas as necessidades específicas de cada atividade prevista?         
3 
Estão definidas as necessidades de todas as atividades a 
desenvolver (equipamento ou material especifico, 
questões acústicas, térmicas, de limpeza, etc.)? 
       
4 
Os detalhes fornecidos sobre as atividades a desenvolver 
são baseados em exemplos correntes de bom 
funcionamento? 
       
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Atividades a desenvolver bem conhecidas e discriminadas. Especificações de outras necessidades bem documentadas. 
 
3  Atividades a desenvolver conhecidas, com recurso a aproximação de casos semelhantes.   
2  Atividades a desenvolver apontadas de forma genérica ou vaga.  
1  Atividades a desenvolver não especificadas.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
As funções solicitadas ao edifício, bem como quaisquer outras atividades que se prevejam aí realizar, devem 
ser identificadas desde o início. Sempre que estas possam ter algum tipo de particularidades para o normal 
decorrer  das  suas  funções,  incluindo  a  utilização  de  algum  tipo  de  equipamento,  material,  ou  ainda 
especificidades  acústicas,  térmicas,  de  limpeza,  ou  outras,  estas  devem  também  ser  incluídas 
preliminarmente,  incluindo qualquer  informação  técnica  que  se  julgue  necessário  sempre  que  a  tal  haja 
lugar. 
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OS    Objetivos e requisitos 
OP  A.1.  Função ‐ Programa 
CA  A.1.6.  INTERLIGAÇÃO E HIERARQUIA DOS ESPAÇOS 
 
DESCRIÇÃO  DEFINIÇÃO DA ARTICULAÇÃO ENTRE OS VÁRIOS ESPAÇOS DO EDIFICADO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Estão definidas as relações e hierarquias entre os espaços?         
2  A organização e hierarquias definidas foram baseadas em exemplos de bom funcionamento?         
3 
Estão definidas as estratégias relativas as questões mais 
estruturais (disposição dos espaços, exposição solar, 
vistas a privilegiar, etc.)? 
       
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Interligação dos espaços e suas hierarquias bem definida e articulada. Indicações precisas de quaisquer particularidades (quando existentes). 
 
3  Interligação e hierarquias dos espaços baseada em outros exemplos de funções similares, ainda necessitando de alguma adaptação à situação concreta.   
2  Ideias das ligações e hierarquias dos espaços genéricas ou ainda pouco desenvolvidas.   
1  Noções das ligações entre os espaços muito vagas ou ainda inexistentes.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
É  recomendável  a  existência  de  um  conceito,  sob  a  forma  de  esquema  ou  organograma,  que  facilite  o 
entendimento da relação entre os diferentes espaços pretendidos, bem como o modo como estes se situam 
hierarquicamente, quer entre eles, quer em  relação a outros pontos  importantes, como sejam as ruas ou 
zonas de entrada, vistas privilegiadas, exposição solar, entre outras. 
Este  esquema  deverá  servir  de  referencial  para  a  evolução  do  projeto,  sendo  introduzidas  as  correções 
necessárias durante o  seu desenvolvimento, de modo a materializar e  traduzir visualmente as  relações e 
dependências  consideradas  essenciais,  evitando  a  introdução  de  alterações  que  podem  fazer  sentido 
quando se analisa o projeto numa perspetiva  local mas que podem, eventualmente, chocar com objetivos 
macro que não devem ser colocados em causa. 
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OS    Objetivos e requisitos 
OP  A.1.  Função ‐ Programa 
CA  A.1.7.  CONFORTO E EFICIÊNCIA (LUZ, TEMPERATURA, VENTILAÇÃO, …) 
 
DESCRIÇÃO  SINALIZAÇÃO DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE CONFORTO E EFICIÊNCIA 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  No caso de existirem, estão registadas situações com necessidades especiais de Conforto e Eficiência?         
2  A informação sobre as necessidades especiais é completa e detalhada (descrição e quantificação)?         
3  Caso seja necessária, existe mais informação e  pareceres especializados sobre as especificações a cumprir?         
4  Os quadros legislativos nestes domínios estão estáveis e não é previsível que influenciem as opções de projeto?          
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4 
Zonas com necessidades específicas de conforto devidamente identificadas, com 
informação técnica a balizar intervalos a respeitar ou outras situações de referência a 
respeitar. 
 
3  Zonas de necessidades especiais identificadas, mas ainda com algumas deficiências relativamente às especificações técnicas ou requisitos a respeitar.    
2  Existe a indicação de necessidades especiais em determinadas zonas, mas ainda com omissões importantes em relação à sua identificação concreta (locais, especificações).   
1  Não se antevê qualquer necessidade especial em termos de conforto ou eficiência que ultrapasse os mínimos legalmente exigidos.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Neste campo dá‐se o enfoque a situações cujo bom funcionamento do edificado (ou de alguns espaços em 
particular) requeiram atenção particular a elementos de conforto e ou eficiência, nomeadamente aspetos 
relacionados com iluminação, temperatura ou ventilação. 
Questões específicas cujas necessidades não se enquadrem no corrente desenvolvimento de projeto, devem 
ser  sinalizadas  e  registadas  no  sentido  de  se  reunir  toda  a  informação  necessária  para  o  seu  bom 
desenvolvimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n/a  ?    Interligação preferencial com os CA     ?  B.1.7. 
Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura 
 
72 
 
OS    Objetivos e requisitos 
OP  A.1.  Função ‐ Programa 
CA  A.1.8.  TEMPO DE VIDA ÚTIL PRETENDIDO 
 
DESCRIÇÃO  LONGEVIDADE PRETENDIDA PARA O EDIFICADO EM ANÁLISE 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Está estimado um tempo de utilização espectável para o edificado sem intervenções de monta nas partes ou todo?         
2  O tempo de utilização espectável leva em consideração possíveis renovações de imagem ou de usos?         
3           
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Tempo de vida útil pretendido bem determinado, considerando o reflexo na organização programática, sistemas de materiais escolhidos ou outros. 
 
3  Tempo de vida útil pretendido considerado, sem reflexos no restante desenvolvimento do projeto.   
2  Tempo de vida útil indefinido, ou de difícil cálculo.   
1  Não relevante para a situação em estudo.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Consoante o  tipo de edifício e a sua  função, é espectável que se preconize um  tempo de vida útil para o 
mesmo, ao  fim do qual este  se possa  ter  tornado obsoleto, nomeadamente pela constante evolução das 
necessidades funcionais das diferentes atividades. 
Uma  reflexão  sobre  a  duração  esperada  da  construção  em  questão  poderá  indiciar  a  utilização  de 
determinados materiais, ou sistemas de materiais, em detrimento de outros. 
Muitos edifícios são construídos para “durar uma vida”, expressão que atesta sobre a longevidade esperada 
em que estes  se mantenham em  funções. No entanto,  são  inúmeras as  funções que  se preconizam para 
partes intrínsecas destes edifícios cuja utilização tem um prazo de validade, assumidamente menor. Espaços 
ocupados  por  escritórios,  comércio,  ou mesmo  restauração,  apresentam  geralmente  grandes  índices  de 
rotatividade, pela  constante necessidade de adaptação aos  fluxos populacionais  (ou mesmo as modas de 
consumo). 
Ter em consideração a função das várias partes do edifício e antever alterações ao seu uso, equacionando a 
necessidade de  intervenções a curto ou médio prazo, pode, em determinados casos,  introduzir uma ótica 
diferente sobre a questão da escolha dos materiais, quer à equipa projetista, quer ao Dono‐de‐Obra. 
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OS    Objetivos e requisitos 
OP  A.1.  Função ‐ Programa 
CA  A.1.9.  ADAPTABILIDADE E FLEXIBILIDADE A DIFERENTES USOS 
 
DESCRIÇÃO  CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO E FLEXIBILIDADE DOS ESPAÇOS 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Estão previstas soluções de adaptabilidade e flexibilidade dos espaços?         
2  No caso de existirem, estão registados os espaços com necessidades de adaptabilidade e flexibilidade?         
3  Estão balizados os intervalos que os espaços adaptáveis devem idealmente tangenciar?         
4  Os valores considerados nos intervalos são baseados em números de contexto real (exemplos já existentes)?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4 
A informação relativa a flexibilização a futuros usos é abrangente e detalhada, incluindo 
apontamentos de intenções para as zonas adaptáveis, e esquemas ou valores ótimos 
para cumprir as diversas funções. Cabem nesta categoria exemplos com similares 
utilizações. 
 
3  A informação relativa a flexibilização a futuros usos determina as zonas a flexibilizar, registando os valores a ter em consideração.   
2  A informação relativa à flexibilização resume‐se a algumas notas com valores das possíveis futuras necessidades.   
1  Não é fornecida qualquer informação sobre a possível adaptabilidade dos espaços.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Sempre que se prevejam vantagens na flexibilização e maior adaptabilidade dos espaços projetados, devem 
ser incluídas indicações nesse sentido, descriminando os intervalos de variação ótimos tão precisos quanto 
for possível. 
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OS    Objetivos e requisitos 
OP  A.1.  Função ‐ Programa 
CA  A.1.10.  PLANOS PARA FUTURA EXPANSÃO 
 
DESCRIÇÃO  PREVISIBILIDADE DE FUTURAS EXPANSÕES DO EDIFICADO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Esta prevista a expansão do edificado (de partes ou do todo)?         
2  Se sim, é conhecido um intervalo dimensional ótimo para a futura expansão?          
3  Se sim, o intervalo é determinado com base em exemplos comprovados de bom funcionamento?         
4  Estão sinalizadas as zonas do edificado de possível futura ampliação?         
5  Está determinada a localização preferencial aproximada para a futura expansão das partes no edificado?         
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Planos de futura expansão considerados e descriminados quer em relação as futuras necessidades, usos ou expansões, bom como dimensões gerais. 
 
3 
Planos de futura expansão considerados e descriminados quer em relação as futuras 
necessidades, mas com algumas indefinições (quanto aos usos, dimensões, localização, 
etc.). 
 
2  Planos de futura expansão previsíveis, mas sem maiores detalhes quanto às necessidades.   
1  Planos de futura expansão não aplicáveis ao case em questão.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Existem inúmeros motivos para que um edifício tenha a necessidade de ser contido, quer nas funções a que 
se destina, quer nas suas dimensões físicas (desde logo a disponibilidade financeira).  
Assim,  é  aconselhável  que  a  sua  hipotética  expansão  seja  ponderada desde  o  inicio,  por  forma  a  que  a 
ocupação  do  terreno  de  implantação  e  disposição  dos  respetivos  volumes  não  dificultem  ou  mesmo 
inviabilizem essas futuras intervenções, se necessárias. 
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OS    Objetivos e requisitos 
OP  A.2.  Função ‐ Performance 
CA  A.2.1.  ESPAÇOS INTERIORES: ESCOLHA DE MATERIAIS 
 
DESCRIÇÃO  SELEÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS INTERIORES 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Estão determinadas as características físicas que os materiais de acabamento devem cumprir?         
2  Estas características estão de acordo as exigências a que os materiais de acabamento estarão expostos?         
3  Estas escolhas levam em conta o tempo de vida útil previsto para a atividade a desempenhar?          
4  As relações entre a função, preço e qualidade foram hierarquizadas e analisadas com o Dono‐de‐Obra?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4 
Facilidade de aplicação, limpeza e manutenção dos espaços interiores tida em conta na 
escolha dos materiais de acabamento interiores. Documentação técnica sobre a 
manutenção dos espaços incluída. 
 
3  Aplicação, limpeza e manutenção dos espaços interiores com alguma relevância na escolha de grande parte dos materiais de interiores.   
2  Escolha dos materiais de acabamento interiores independente ou contrária a critérios de facilidade de manutenção, limpeza e substituição dos materiais.   
1  Não aplicável.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
A escolha dos materiais de acabamento dos espaços  interiores deve  ter em  consideração a  facilidade de 
aplicação,  limpeza e manutenção dos mesmos. Devem ser tidas em conta as atividades desenvolvidas nos 
espaços em questão, e o tipo de resistência à sujidade e desgaste que essas atividades poderão acumular 
nos revestimentos (pavimentos, paredes e tetos).  
Locais  onde  se  prevejam  utilizações  de  grande  desgaste  pela  intensidade  ou  tipo  de  utilização,  deverão 
refletir cuidados  redobrados não só na escolha dos materiais de  revestimento, como no  tipo de soluções 
construtivas adotadas para o local, salvaguardando a possibilidade da futura necessidade de substituição de 
porções destes materiais, em caso de maior necessidade. 
Alguns materiais de limpeza utilizados correntemente no mercado podem provocar descoloração, manchas, 
ou mesmo desgaste prematuro nos materiais de acabamento, pelo que poderá  ser  importante pedir um 
parecer  escrito  ao  fabricante dos materiais de  acabamentos,  sobre o modo  aconselhado de  limpeza dos 
mesmos.  
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OS    Objetivos e requisitos 
OP  A.2.  Função ‐ Performance 
CA  A.2.2.  ESPAÇOS EXTERIORES: ESCOLHA DE MATERIAIS 
 
DESCRIÇÃO  SELEÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS EXTERIORES 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Foram consideradas as exigências que os materiais na sua função no exterior, devem cumprir?         
2  A escolha foi a que melhor satisfaz as exigências considerando a função a cumprir pelos materiais?         
3  O tempo de vida útil espectável da função a desempenhar pelos materiais influenciou a escolha?         
4  As relações entre a função, o preço e a qualidade foram hierarquizadas e consideradas com o Dono‐de‐Obra?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4 
Limpeza e manutenção dos espaços exteriores considerada do ponto de vista das áreas a 
manter, do tipo de materiais a utilizar, da intensidade do uso, ou outros fatores julgados 
pertinentes. 
 
3 
Limpeza e manutenção dos espaços exteriores considerada, no entanto sem dar 
particular atenção a algumas questões que poderão a médio longo prazo mostrar‐se 
relevantes (áreas a manter, tipo de materiais, da intensidade do uso, ou outros fatores). 
 
2  Escolha dos materiais de acabamento exterior totalmente sem equacionamento de questões de limpeza ou manutenção.   
1  Situação não aplicável  
 
3. OBSERVAÇÕES 
A  escolha  dos  materiais  de  acabamento  para  os  espaços  exteriores,  deve ter  em  consideração  a  sua 
capacidade  de  resistência  aos  agentes  atmosféricos,  bem  como  ao  desgaste  de  utilização,  consoante  a 
superfície e local a que se destinem. De igual modo deve ser pensada a facilidade de limpeza, manutenção e 
substituição de partes ou do todo em particular para locais onde se prevejam utilizações de grande desgaste 
(pela intensidade ou tipo de utilização).  
Alguns materiais, pelas  suas  características  físicas ou mecânicas não  são  apropriados  a  ser utilizados  em 
espaços  exteriores,  e  a  sua  escolha,  deve  ser  consciente  das  prováveis  alterações  às  propriedades  do 
material escolhido, com as possíveis consequências que daí possam advir (segurança, salubridade, custos de 
substituição ou manutenção extra, alterações de imagem, etc.). 
O modo de limpeza e manutenção dos materiais de exterior, os produtos aconselhados a utilizar na mesma, 
e os custos envolvidos no processo, devem  ser objecto de analise e ponderação aquando da escolha dos 
mesmos.  
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OS    Objetivos e requisitos 
OP  A.2.  Função ‐ Performance 
CA  A.2.3.  MATERIAIS: QUALIDADE, PREÇO, DURABILIDADE, (…) 
 
DESCRIÇÃO  SELEÇÃO DOS MATERIAIS E HIERQUIZAÇÃO DAS SUAS CARACTERISTICAS 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  O Dono‐de‐Obra participou ou foi consultado na seleção do tipo (e demais referências), dos materiais?          
2  Existe uma estratégia hierárquica definida, no que diz respeito à seleção dos materiais para o edificado?         
3           
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  A escolha dos materiais foi ponderada equacionando variadas questões como a durabilidade, qualidade, manutenção, preço, etc. 
 
3  A escolha dos materiais apenas ponderou parcialmente algumas questões potencialmente relevantes (durabilidade, qualidade, manutenção, preço ,etc.).   
2  Não foi feita qualquer ponderação sobre várias questões importantes na escolha dos materiais. Esta foi definida exclusivamente com base em características subjetivas.   
1  Situação não aplicável   
 
3. OBSERVAÇÕES 
A escolha do tipo de material, a sua durabilidade, qualidade, e consequentemente o seu preço, são questões 
que  deverão  ser  abordadas  desde  o  início  do  processo,  de  modo  permitir  ao  dono  de  obra  escolhas 
fundamentadas e antecipadas à sua necessidade em obra.  
Para  além  de  facilitar  a  escolha  e  a  negociação  dos  preços  dos materiais,  ao  efetuar  estas  tomadas  de 
decisão com antecedência será possível uma pormenorização de projeto dedicada ao material em questão, 
pensando e resolvendo de antemão questões de quantidades, estereotomias, fechos, etc. 
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OS    Objetivos e requisitos 
OP  A.2.  Função – Performance 
CA  A.2.4.  FUTURO E SUSTENTABILIDADE: DESCONSTRUÇÃO, REUTILIZAÇÃO, RECICLAGEM 
 
DESCRIÇÃO  DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE PARA O EDIFICADO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Na abordagem à sustentabilidade, foi considerado o tempo de vida útil previsto para o edificado?         
2  Foram expostas ao DO as vantagens e os inconvenientes das várias abordagens de sustentabilidade do edificado?         
3           
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  As intenções transmitidas relativas ao período de fim de ciclo da obra são claras e bem definidas, sendo incluídas essas indicações desde cedo a todas as equipas projetistas.   
 
3  As intenções transmitidas relativas ao período de fim de ciclo da obra são conhecidas mas incluem algumas incertezas (questões de exequibilidade, económicas, etc).   
2  Não há qualquer indicação sobre as questões de fim de ciclo da obra.   
1  Não se verifica   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Numa  atitude  de  sustentabilidade  energética  e  de  recursos  ambientais,  e  ponderando  a  futura 
desconstrução,  reutilização  e  reciclagem  das  partes  constituintes  do  edifício,  deve  abordar‐se  este  tema 
ainda nas fases mais iniciais dos trabalhos.  
A aplicação de  sistemas de materiais, e  sistemas  construtivos  compatíveis  com a ótica da desconstrução, 
pode conduzir à escolha e utilização de sistemas diferentes dos tradicionais.  
Esta abordagem poderá requerer não só uma maior  investigação em fase de projeto, como uma diferente 
abordagem  à  obra,  compreendendo  sessões  de  esclarecimento  sobre  os  objetivos,  e  os  meios  de  os 
alcançar, a todos os envolvidos nos trabalhos. 
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OS    Objetivos e requisitos 
OP  A.3.  Função ‐ Conceito 
CA  A.3.1.  DIRETRIZES PARA A IMAGEM DO EDIFICADO 
 
DESCRIÇÃO  DEFINIÇÃO DAS LINHAS MESTRAS PARA CONDUÇÃO DA IMAGEM DO EDIFICADO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Foram apresentados pelo DO, exemplos concretos (fotos, revistas, etc.), da imagem pretendida para o edificado?         
2  As “imagens” fornecidas como exemplo, adequam‐se com as funções esperadas do edificado?         
3           
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  O tipo de imagem pretendida está bem definido, e documentado (recurso a audiovisuais, texto, ou apenas oralmente). 
 
3  Há indicações mestras para o tipo de imagem pretendida, sem grande desenvolvimento ou detalhe.   
2  O Dono‐de‐Obra não fornece indicações quanto à imagem pretendida.  
1  Não se aplica à situação.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Neste ponto devem ficar registadas as diretrizes da  imagem do edifício pretendida pelo Dono‐de‐Obra. As 
ideias transmitidas oralmente, podem e devem ser complementadas com recurso a imagens, desenhos, ou 
mesmo visitas a outras obras que possam ajudar a complementar a comunicação entre a equipa projetista e 
o Dono‐de‐Obra. 
Apesar da variação da conotação dada por cada  individuo aquando da utilização de adjetivos, ainda assim 
estes  poderão  funcionar  como  “tópicos‐chave”  na  gradual  aproximação  à  determinação  da  imagem 
pretendida pelo Dono‐de‐Obra para o edificado em questão: Austero, Sólido, Seguro, Imponente, Clássico, 
Opaco, Forte, Fluido, Transparente, Luminoso, Moderno, Leve, Arrojado, Discreto. 
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OS    Objetivos e requisitos 
OP  A.3.  Função ‐ Conceito 
CA  A.3.2.  RELAÇÃO INTERIOR ‐ EXTERIOR 
 
DESCRIÇÃO  REGISTO DA RELAÇÃO INTERIOR – EXTERIOR PRETENDIDA 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Há ideias ou conceitos claros sobre a relação interior‐exterior pretendida para o edificado?         
2  Se sim, estão registadas as linhas mestras das ideias e conceitos pretendidos na relação interior‐exterior?         
3  A relação interior‐exterior articula‐se de forma positiva com a imagem anteriormente definida para o edificado?         
4  O desenvolvimento desta relação foi analisado e aprovado juntamente com o Dono‐de‐Obra?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Relação interior/exterior bem definido, e documentado (recurso a audiovisuais, texto, ou apenas oralmente). 
 
3  Há indicações ou exemplos para o tipo de imagem pretendida, mas sem grande desenvolvimento ou detalhe.   
2  O Dono‐de‐Obra não fornece quaisquer indicações quanto à relação interior/exterior.   
1  Não se aplica à situação em questão.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Na sequência do conceito defendido para a generalidade do edifício, deve ser igualmente particularizada a 
relação pretendida entre o espaço interior e o espaço exterior à obra. 
O modo  como  se deseja que o exterior possa ou não  refletir o que  se passa no  seu  interior, a maior ou 
menor  intensidade na  separação das  zonas publicas  (exterior) das  zonas privadas  (interior), a observação 
panorâmica  de  possíveis  pontos  focais  exteriores  desde  o  interior,  ou  o  contrario,  permitindo  que  do 
exterior  se  tenha  a  vista  sobre  algum  elemento  ou  espaço  de  identidade  marcante  para  a  imagem  a 
transmitir do edifico. 
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OS    Objetivos e requisitos 
OP  A.3.  Função ‐ Conceito 
CA  A.3.3.  CONCEITOS PARA A PROXIMIDADE PSICOLÓGICA COM A ENVOLVENTE 
 
DESCRIÇÃO  ANÁLISE AO ENQUADRAMENTO PSICOLÓGICO DO EDIFICADO COM A ENVOLVENTE 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Há ideias claras sobre a relação psicológica do edificado com a envolvente?          
2  Foi considerada a importância da relação psicológica do edificado com a envolvente, nas suas atividades futuras?         
3  É fácil uma mudança da relação psicológica com a envolvente, em caso de futuras alterações nas funções?         
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Proximidade psicológica com a envolvente bem determinada, ou já condicionada a outros fatores funcionais. 
 
3  Proximidade psicológica com a envolvente pouco definida, ou inda condicionada a outras questões não controláveis no momento.   
2  Não são fornecidas quaisquer indicações quanto à proximidade psicológica com a envolvente.   
1  Não se aplica à situação em questão.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Intrinsecamente  ligada  com  a  imagem pretendida para o  edifício propriamente dito  (Ponto A.3.1), neste 
ponto  deve  estabelecer‐se  o  grau  de  proximidade  psicológica  que  se  pretende  desenvolver  com  a 
envolvente já existente.  
Deve o novo edificado e espaço envolvente  transmitir uma  impressão de permeabilidade e acolhimento, 
convidativa  ao  uso  mesmo  por  transeuntes  externos  à  utilização  do  edifício,  ou  pelo  contrário  deve 
potenciar  uma  aura  de  rigidez  e  distanciamento,  por  forma  não  potenciar  o  uso  indevido  por  pessoas 
externas ao espaço? 
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OS    Objetivos e requisitos 
OP  A.4.  Acessibilidades 
CA  A.4.1.  TRANSPORTES PÚBLICOS 
 
DESCRIÇÃO  DEFINIÇÃO DA REDE VIÁRIA ENVOLVENTE A IMPLANTAÇÃO E FUTURO EDIFICADO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Está bem definida a rede viária que futuramente servirá o edificado?         
2  Está garantido o bom funcionamento das funções do futuro edificado, se dependente da rede viária existente?          
3  As alterações previstas para a rede viária, garantem o bom funcionamento do edificado?         
4  São conhecidas datas, interrupções ou outros detalhes dessas alterações previstas?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Rede viária bem definida, na sua relação com o local de implantação  
3  Desconhecimento ou incerteza da totalidade dos interfaces na proximidade, ou da sua relação com o local de implantação.   
2  Desconhecimento total da rede de transportes na proximidade do local de implantação.   
1  Não aplicável, ou não pertinente para o caso em questão.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Neste ponto deve analisar‐se a existência de transportes públicos como meio de deslocação para o terreno 
de implantação, a sua proximidade efetiva, e qual a importância relativa dos dois fatores anteriores para o 
normal funcionamento da obra em questão. 
Por rede viária “bem definida” deve entender‐se o conhecimento exaustivo (tanto quanto possível), sobre os 
tipos de transportes existentes a cobrir a zona em questão, os seus interfaces de ligação, bem como futuras 
alterações ou ampliações, quando já previstas pelos agentes de transportes. 
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OS    Objetivos e requisitos 
OP  A.4.  Acessibilidades 
CA  A.4.2.  PARQUEAMENTO AUTOMÓVEL: PRIVADO, PÚBLICO, VALORES 
 
DESCRIÇÃO  DEFINIÇÃO DAS NECESSIDADES DE PARQUEAMENTO AUTOMÓVEL 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  As necessidades de parqueamento automóvel (NPA) são baseadas em números concretos e conhecidos?         
2  Foram consideradas possíveis variações nas NPA que futuras alterações às funções do edificado possam ter?         
3  A implantação permite flexibilidade suficiente para futuras adaptações a diferentes necessidades?         
4  As NPA são compatíveis com as questões de imagem previstas nas alíneas do ponto A.3.?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Necessidades de parqueamento bem definidas e com grande exatidão, incluindo margens para situações extraordinárias. 
 
3 
Necessidades de parqueamento bem definidas tendo em vista necessidades 
imediatas/atuais, sem no entanto considerar casos extraordinários, ou futuras 
necessidades. 
 
2  Necessidades de parqueamento claramente abaixo das necessidades conhecidas ou previstas.   
1  Não aplicável ao caso em questão.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Deve  registar‐se  tanto  quanto  possível  as  espectativas no  que diz  respeito  ao  parque  automóvel  para  o 
edificado futuro. Estes registos devem definir os utilizadores a quem se destina o parqueamento ‐ publico, 
privado, ou um misto de ambas as opções, bem como o número de veículos a ser acomodados idealmente.  
Quando  se considere adequado, esta  informação pode  ser complementada com a  sinalização de parques 
públicos nas  zonas circundantes, considerando a  sua distância, o  seu custo, e as possíveis  implicações de 
ambos no sucesso do edificado a projetar. 
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OS    Objetivos e requisitos 
OP  A.4.  Acessibilidades 
CA  A.4.3.  ACESSOS PEDONAIS E SEUS FLUXOS 
 
DESCRIÇÃO  DEFINIÇÃO DOS ACESSOS PEDONAIS AO EDIFICADO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Foram definidos os acessos pedonais previstos (AP) para o edificado (percursos, densidade, sentido, distancias, etc.)?         
2  A definição dos AP foi baseada em exemplos conhecidos de bom funcionamento?         
3  Se conhecidas, foram sinalizadas particularidades que justifiquem de medidas especiais (densidade, sentido,…)?         
4  É conhecida a obrigatoriedade (ou não), de entidades externas ao gabinete, para o desenvolvimento dos AP?         
5  A ser necessário, essas entidades externas já foram consultadas sobre o edificado em questão?         
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Numero de utentes e/ou fluxos de utilização dos acessos pedonais definido com grande exatidão. 
 
3  Utentes e/ou fluxos de utilização dos acessos pedonais pouco conhecidos, baseados em comparações com casos aproximados, com possíveis variações.   
2  Utentes e/ou fluxos de utilização dos acessos pedonais totalmente desconhecidos, ignorados ou de muito difícil projeção.   
1  Não aplicável ao caso em questão.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
O planeamento dos percursos pedonais interiores e exteriores deve ser desenhado tendo em conta o tipo de 
utente usual a frequentar esses trajetos (pessoas conhecedoras e eventualmente utilizadoras do edifício, ou 
pessoas  externas  ao  seu  funcionamento),  e  ainda  o  seu  número,  quando  haja  fluxos  ou  horários  de 
atravessamento relativamente bem delimitados. 
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OS    Objetivos e requisitos 
OP  A.5.  Contexto Urbano e Social 
CA  A.5.1.  A ENVOLVENTE E OS NOVOS VOLUMES 
 
DESCRIÇÃO  VOLUMETRIA DO EDIFICADO E SUA JUSTAPOSIÇÃO AO EDIFICADO JÁ EXISTENTE 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Está definida a volumetria pretendida pelo Dono‐de‐Obra para o edificado em questão?         
2  A volumetria escolhida é compatível com as funções programáticas anteriormente definidas?         
3  A volumetria escolhida coaduna‐se com os princípios propostos para imagem do edificado?         
4  A relação pretendida com a envolvente imediata é assegurada com a volumetria escolhida?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  As ideias relativas à volumetria a ser construída estão bem definidas quanto à dimensão e composição.  
 
3  Existem algumas ideias sobre o tipo de volumetria, mas com um elevado grau de incerteza quanto à dimensão e/ou composição   
2  Não há qualquer ideia relativa às volumetrias pretendidas para os edifícios a construir.   
1  Não aplicável à situação em questão.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Este  ponto  deve  dar  informações  concretas  sobre  o  tipo  de  volumetria  pretendida  para  o  local  de 
implantação.  
As soluções podem passar por um só volume (em altura ou explanando‐se pelo terreno), conjuntos de vários 
pequenos volumes (com o programa pretendido distribuído entre eles), ou ainda soluções de compromisso 
entre  os  dois  extremos  descritos  anteriormente.  O  enquadramento  desta  volumetria  deve  ser  feito 
considerando o edificado  já existente no  local, bem como o  tipo de  imagem pretendida conceptualmente 
para o edifício (ponto A.3.1.). 
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OS    Objetivos e requisitos 
OP  A.5.  Contexto Urbano e Social 
CA  A.5.2.  ESPAÇO ENVOLVENTE À ZONA EDIFICADA 
 
DESCRIÇÃO  DEFINIÇÃO DO ESPAÇO DE IMPLANTAÇÃO ENVOLVENTE AO EDIFICADO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Foi estudado um enquadramento para as áreas de implantação não construídas?         
2 
O modelo de utilização do espaço a introduzir tem 
exemplos de utilização semelhante, na zona circundante à 
implantação? 
       
3  Existem exemplos similares de bom funcionamento nas zonas circundantes à implantação?         
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Conceitos referentes à relação Interior/Exterior bem definidos, com identificação clara de todos os espaços e suas funções.  
 
3  Indicações muito básicas ou primárias sobre o desenvolvimento relativo aos espaços envolvente à zona de implantação.   
2  Não são fornecidas quaisquer indicações quanto ao espaço envolvente à zona de implantação.   
1  Não se aplica à situação em questão.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Este ponto diz respeito ao espaço não construído, no interior de local de implantação.
A definição do futuro propósito destas áreas na globalidade da obra é uma das formas de evitar espaços mal 
resolvidos, sobrantes, ou ainda futuros geradores de maus usos. 
A  interpretação  destas  áreas  olhando  para  a  envolvente  pode  dar  pistas  sobre  as  vantagens  ou 
inconvenientes de fazer destes espaços públicos, privados, ou semipúblicos/privados. 
O tipo de programa pretendido para a obra (Ficha A.1.5.), e o seu conceito ou imagem (Fichas A.3.1/.2/.3), 
serão de uma forma geral as principais linhas de definidoras deste ponto. 
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OS    Objetivos e requisitos 
OP  A.6.  Restrições 
CA  A.6.1.  RESTRIÇÕES LEGAIS 
 
DESCRIÇÃO  SINALIZAÇÃO DAS CONDICIONANTES LEGAIS NA ÁREA DA IMPLANTAÇÃO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Foram consultadas as entidades competentes sobre quaisquer condicionantes da implantação em questão?         
2  As condicionantes existentes para implantação são cumpridas nas pretensões relativas ao edificado?         
3  O Dono‐de‐Obra foi informado sobre as condicionantes existentes para a implantação?         
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Disponibilizada informação completa e detalhada (incluindo de entidades competentes), relativa a todas as condicionantes legais relativas ao local de implantação considerado. 
 
3  Informação disponibilizada, mas com alguns vazios em questões passiveis de ser importantes.   
2  Não é fornecida qualquer tipo de informação, ou parecer relativo a questões legais.   
1  Não aplicável à situação em questão.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Restrições  ou outras  condicionantes  legais  (sobre  o  tipo  de  construção,  áreas  ou  cércea  permitida,  etc.) 
podem apresentar‐se como sérios entraves ao preenchimento de  todos os  requisitos do dono de obra, e 
assim obrigar a reflexões sobre a continuidade do processo. Em caso de dúvida é aconselhável uma consulta 
às entidades competentes (usualmente a Câmara Municipal da respetiva zona). 
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OS    Objetivos e requisitos 
OP  A.6.  Restrições 
CA  A.6.2.  RESTRIÇÕES AMBIENTAIS 
 
DESCRIÇÃO  SINALIZAÇÃO DAS CONDICIONANTES AMBIENTAIS NA ÁREA DA IMPLANTAÇÃO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Foram consultadas as entidades sobre quaisquer condicionantes ambientais da implantação em questão?         
2  As condicionantes ambientais relativas ao edificado são totalmente conhecidas?         
3  As condicionantes conhecidas são cumpridas nas pretensões relativas ao edificado?         
4  O Dono‐de‐Obra foi informado sobre as condicionantes ambientais existentes para a implantação?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Disponibilizada informação completa sobre todas as condicionantes legais relativas as restrições ambientais para local de implantação considerado. 
 
3  Informação disponibilizada, mas com alguns vazios em questões passiveis de ser importantes.   
2  Não é fornecida qualquer tipo de informação, ou parecer relativo às questões ambientais.   
1  Não aplicável à situação em questão.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
As  restrições  de  foro  ambiental  podem  em  determinados  contextos  constituir  impedimentos  reais  à 
implantação e desenvolvimento do edificado. 
Questões como Avaliação de  Impacto Ambiental, Prevenção e Controlo  Integrados de Poluição  (ar, água e 
solos), Gestão de Resíduos, Proteção contra o Ruído, ou outros, devem ser levados em conta desde cedo nas 
fases de definição de objetivos, uma vez que por si só podem inviabilizar o projeto. 
Em  casos  em  que  haja  dúvidas  sobre  a  existência  de  este  tipo  de  regimes,  ou  se  são  aplicáveis,  é 
aconselhável  a  consulta às entidades  competentes por  forma  a esclarecer o mais  cedo possível  todas  as 
questões, ou avisar para as condicionantes a ter em conta no desenvolvimento do projeto. 
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OS    Objetivos e requisitos 
OP  A.6.  Restrições 
CA  A.6.3.  PRAZOS – EXECUÇÃO DE OBRA 
 
DESCRIÇÃO  DETERMINAÇÃO DE PRAZOS DE EXECUÇÃO DE OBRA 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  São conhecidos com exatidão os prazos, para a finalização ou conclusão de parte ou totalidade da obra?         
2  São bem conhecidas as implicações do não cumprimento dos prazos?         
3  Estão determinadas quaisquer condicionantes locais /atmosféricas/outras, que possam influenciar os prazos?         
4  A existirem, as condicionantes previamente mencionadas, estão convenientemente sinalizadas e registadas?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Os prazos de execução pretendidos são perfeitamente conhecidos, e passiveis de ser analisados com rigor antes de um maior envolvimento por parte do gabinete projetista. 
 
3  Há algumas indicações sobre os prazos, mas pouco concretas.  
2  Não existe qualquer indicação sobre os prazos para a execução da obra em questão.   
1  Não aplicável à situação em questão.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Todos os processos de edificação são balizados por prazos, com maior ou menor rigidez e com diferentes 
tipos de repercussões quando não são cumpridos. Em determinadas circunstancias, o prazo é de tal forma 
importante que poderá  ser apresentado  inicialmente  como uma das  condicionantes principais ao efetivo 
desenvolvimento do projeto ou da obra. 
Independentemente de outras pressões, deve ser analisada com rigor a razoabilidade dos prazos no que diz 
respeito  ao  tempo  disponível  para  elaboração  dos  vários  projetos  necessários,  sob  pena  de  condicionar 
fortemente a qualidade destes, o que  invariavelmente  se  repercute em  futuros atrasos em obra  fruto de 
erros ou omissões e que como é do consenso geral,  ficam  invariavelmente mais onerosos do que quando 
desenvolvidos atempadamente ainda em fase de gabinete. 
Neste ponto, devem  ainda  ser  tidas  em  conta  e  sinalizadas  todas  as  condicionantes especificas do  local, 
região ou mesmo do tipo de obra em questão, sempre que estas possam ter uma  influência determinante 
no  desenvolvimento  dos  trabalhos.  Em  determinados  locais  devido  a  características  particularmente 
adversas em determinadas alturas do ano, questões como as propriedades do terreno de  implantação, as 
temperaturas que se fazem sentir no região, ou mesmo algum tipo de mão de obra específica, podem ter 
grandes impactos nos prazos previstos, pelo que o contexto atmosférico e a localização geográfica específica 
da obra devem sempre ser considerados.  
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OS    Objetivos e requisitos 
OP  A.6.  Restrições 
CA  A.6.4.  VIABILIDADE – EXEQUIBILIDADE 
 
DESCRIÇÃO  PONDERAÇÃO RELATIVA À EXEQUIBILIDADE DA EMPREITADA PROPOSTA 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Os objetivos do Dono‐de‐Obra para a empreitada cumprem todas as restrições consideradas?         
2  O programa funcional coaduna‐se com as restantes indicações propostas (áreas, imagem, orçamento, etc.)?         
3  Existindo questões sensíveis para o bom desenvolvimento da empreitada, estão devidamente sinalizadas?         
4  O DO está a par de todas as condicionantes existentes para o desenvolvimento do edificado pretendido?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Espectativas do dono de obra bem definidas, quanto aos objetivos e metas a alcançar com o edificado. 
 
3  Espectativas do dono de obra pouco definidas, ou com algumas situações de conflito evidentes quanto aos objetivos e/ou metas para o edificado.   
2  Não estão definidas as metas ou objetivos a alcançar com o edificado, ou as indicações existentes entram claramente em conflito entre elas.   
1  Não aplicável à situação em questão.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
As espectativas apresentadas pelo dono de obra, para a construção de determinada obra podem em alguns 
casos não corresponder à realidade prática do que essa obra poderá efetivamente proporcionar. 
Nesta fase de aproximação ao trabalho, devem reunir‐se o máximo de elementos que permitam averiguar 
quão viáveis ou exequíveis  são as espectativas avançadas pelo dono de obra por  forma a proceder à  sua 
clarificação.  
É  importante estabelecer metas e objetivos exequíveis desde as fases mais  iniciais do trabalho, para evitar 
tanto quanto possível alterações de monta (mais tardias) por parte do Dono‐de‐Obra. 
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OS    Objetivos e requisitos 
OP  A.7.  Financeiro 
CA  A.7.1.  ORÇAMENTO GLOBAL 
 
DESCRIÇÃO  ANÁLISE E DEFINIÇÃO DO ORÇAMENTO DA EMPREITADA 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  O orçamento global é baseado em valores de mercado para o local em questão?         
2  São conhecidos e aceites os valores previstos para toscos e acabamentos em separado?         
3  O DO está a par e concorda com os valores previstos para a empreitada em questão?         
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  O orçamento global é conhecido, está bem definido e balizado, e permite a elaboração do projeto com base em valores concretos.  
 
3  O orçamento global ainda carece de definição, não dando à equipa projetista valores concretos para balizar as suas escolhas.   
2  Há um total desconhecimento do orçamento global pretendido.  
1  Não aplicável à situação em questão.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Quando não esclarecido em  fases  iniciais, o desconhecimento efetivo da  totalidade do custo da obra por 
parte  do Dono‐de‐Obra,  pode  ser  responsável  pela  interrupção  ou mesmo  abandono  da  obra  em  fases 
adiantadas, pela incapacidade de comportar os custos da mesma. As ideias iniciais apresentadas pelo futuro 
dono‐de‐obra devem, sempre que exequível e o mais cedo possível, ser confrontadas com uma estimativa 
orçamental do custo final de uma empreitada com as características apresentadas. 
Dentro de alguma razoabilidade de ambas as partes, quando os valores em questão não são os esperados 
pelo Dono‐de‐obra, é espectável que da parte deste se adequem as ideias/dimensões do projeto aos valores 
que efetivamente pretende despender. 
Em alternativa e  se os  fins assim o permitirem, pode pensar‐se em elaborar a empreitada em diferentes 
fases  (independentes umas das outras). Com  isto  será possível diluir os custos  totais da empreitada num 
espaço de  tempo mais  alargado,  apesar de o  custo  final da obra  ser previsivelmente maior do que  se  a 
empreitada for feita toda seguida. 
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OS    Objetivos e requisitos 
OP  A.7.  Financeiro 
CA  A.7.2.  DISPONIBILIDADE E FLUXOS FINANCEIROS 
 
DESCRIÇÃO  ESTIMAÇÃO E REGISTO DOS FLUXOS FINANCEIROS PREVISTOS 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  A disponibilidade e fluxos financeiros asseguram o normal desenvolvimento da empreitada?          
2  Existindo trabalhos com incerteza associada e que possam despoletar problemas financeiros, estão sinalizados?         
3 
Estão sinalizados todos os trabalhos que apresentem 
vantagens económicas na elaboração em conjunto, ou em 
certa época do ano? 
       
4  Estão assinalados os pontos críticos das diferentes fases dos trabalhos?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  A disponibilidade e os fluxos são conhecidos e estão bem assinalados.  
3  Conhecem‐se questões de disponibilidade financeira, mas não estão devidamente identificadas.   
2  É desconhecida por completo a questão da disponibilidade e/ou quaisquer fluxos financeiros.   
1  Não aplicável à situação em questão.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
A disponibilidade financeira é determinante no planeamento e faseamento de uma obra.
Em  casos  em  que  esta  disponibilidade  não  seja  imediata  e  esteja  condicionada  por  algum  tipo  de  fluxo 
temporal ou situacional, é  importante que esta seja  identificada de forma a que o planeamento seja feito 
tendo em conta essa disponibilidade, para tanto quanto possível evitar interrupções em fases chave da obra. 
 
Quaisquer  situações  económicas  vantajosas  encontradas  (por  exemplo  na  elaboração  de  trabalhos  em 
conjunto,  em determinada  altura  do  ano,  relativas  a  compras  “em  grosso”,  etc.), devem  ser  assinaladas 
como uma opção para a  redução de  custos a  ter em  conta para apreciação na globalidade do projeto, e 
discussão com o Dono‐de‐Obra na elaboração dos planos financeiros para a obra. 
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OS    Objetivos e requisitos 
OP  A.7.  Financeiro 
CA  A.7.3.  FASEAMENTO DE OBRA 
 
DESCRIÇÃO  PLANEAMENTO E FASEAMENTO DA EMPREITADA 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  O planeamento e faseamento da empreitada são programados com base em bons exemplos anteriores?         
2  Foram consultadas todas as equipas de trabalho para a elaboração e aprovação do plano e seu faseamento?         
3  Estão sinalizados e são conhecidos por todas as equipas os possíveis pontos críticos da empreitada?         
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Para além das fases de trabalho normais, não existem outras questões pertinentes para o faseamento da obra, ou existindo, estão identificados convenientemente. 
 
3  Há conhecimento de fatores passíveis de influenciar os faseamentos da obra, mas não são totalmente conhecidos ou controlados.   
2  Existe uma grande incerteza sobre o faseamento da obra, e os fatores dessa incerteza estão fora do controlo das equipas projetistas.   
1  Não aplicável à situação em questão.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Por uma questão de boa organização do trabalho e melhor entrosamento das várias equipas, é importante 
que  o  faseamento  da  obra  seja  planeado  em  conjunto  com  as  várias  especialidades  e/ou  equipas  de 
trabalho envolvidas (equipas projetistas, construtores, Dono‐de‐Obra, fiscalização, etc.).  
Devem  ser  considerados  os  diversos  fatores  que  se  possam  presentar  como  condicionantes  ao 
desenvolvimento  de  uma  obra  (ou  mesmo  impossibilitar  o  seu  avanço  em  determinadas  alturas,  como 
fatores  climatéricos, disponibilidade das equipas de  trabalho, disponibilidade  financeira, etc.). Estes,  caso 
existam, deverão ser assinalados e tidos em conta na altura do planeamento. 
 
No  desenvolvimento  do  planeamento  podem  ser  utilizados  como  modelo  alguns  casos  anteriores 
semelhantes,  cujas  circunstâncias  de  alguma  forma  se  mantenham  (mesmo  tipo  de  obra,  localização 
semelhante, mesmas equipas de trabalho, etc.), e que possam auxiliar na estimativa mais aproximada dos 
custos, prazos, quantidades, etc. 
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4.2. B – PROGRAMA BASE 
Partindo da assunção que, na fase inicial do trabalho, o Dono da Obra (com ou sem 
algum auxílio) forneceu ao projetista um documento onde estariam descriminadas as 
suas pretensões e objetivos, incluindo quaisquer condicionamentos conhecidos para a 
obra em questão (ou seja, um “Programa Preliminar”), no Programa Base cabe ao 
projetista elaborar e apresentar uma resposta direta a esse documento, analisando a 
viabilidade das pretensões do cliente apresentando, se necessário ou possível, soluções 
alternativas, para serem posteriormente aprovadas pelo Dono da Obra. 
Tal como nos subcapítulos que se seguem, as Fichas de Trabalho deste ponto surgem 
na continuação das fichas do capítulo anterior, com questões gradualmente mais 
específicas, numa lógica que parte de questões mais gerais até chegar ao pormenor.  
Com o avançar do trabalho, verificaremos ainda que algumas das fichas de trabalho 
não tem continuidade nos subcapítulos seguintes. Isto deve-se ao facto do tema por 
elas tratado ter sido dado como encerrado, ou em alternativa, que a continuidade do 
tema nelas contido tenha passado a estar englobado ou agrupado com outras de 
objetivos considerados análogos ou complementares. Estes casos podem ser 
identificados nos respetivos organogramas de organização da fase de trabalho - como 
é o caso do presentado na Fig. 21, onde as temáticas das fichas B.1.6., B.1.10., e 
B.2.3. são englobadas em alíneas que as antecedem, tal como se encontra assinalado 
nas mesmas. 
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Fig. 21 - Organograma das Fichas do Programa Base 
 
Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura
 
OS    Viabilidade das Opções 
OP  B.1.  Função – Programa 
CA  B.1.1.  ANÁLISE AO TIPO DE OBRA: NOVO / REABILITAÇÃO 
 
DESCRIÇÃO  VIABILIDADE DA ESTRATÉGIA CONSTRUTIVA DE INTERVENÇÃO ESCOLHIDA 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Foram desenvolvidos esquemas gerais de organização espacial?         
2  Foram atribuídas áreas ou dimensões concretas aos grupos funcionais necessários?         
3  Caso existam, estão registados os conflitos de ordem espacial entre a organização ideal e o espaço disponível?         
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  A opção escolhida de “edificado novo”, “reabilitação” ou “solução mista” é viável para o programa pretendido. 
 
3  A opção escolhida suscita algum grau de incerteza sobre a capacidade de dar totalmente resposta ao programa pretendido, mas alternativas viáveis estão disponíveis.   
2  A opção escolhida suscita algum grau de incerteza sobre a capacidade de dar totalmente resposta ao programa pretendido, e alternativas viáveis são diminutas.   
1  Opção preferida do Dono‐de‐Obra não se coaduna com a função pretendida.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Após  uma  primeira  análise  sobre  as  pretensões  do  Dono‐de‐obra  relativas  a  um  novo  edificado,  uma 
reabilitação ou uma  solução mista  com  ambas  as opções,  a  equipa projetista passa  a dar o  seu parecer 
profissional sobre a alternativa que melhor deverá enquadrar os objetivos da obra. 
As  dimensões  de  uma  pré‐existência  podem  em  determinados  casos  condicionar  as  áreas  do  novo 
programa,  inviabilizando  a  sua utilização  exclusiva  em  termos de  área.  Por outro,  certas pré‐existências, 
dado o valor arquitetónico, histórico ou patrimonial que possuem, podem acrescentar uma grande mais‐
valia a um novo conjunto edificado, ainda que possam obrigar a soluções de compromisso. 
Se a opção que se prevê ser escolhida incluir a reabilitação de edificados existentes, pode ser fundamental 
recorrer a uma equipa especializada, para efetuar uma análise e avaliação ao real estado doa pré‐existência, 
por forma a conhecer antecipadamente o estado da sua estrutura, e se esta poderá efetivamente suportar 
os novos usos que se lhe destinam. 
Em  certos  casos  a  reabilitação  do  edifício  poderá  obrigar  a  custos  complementares  para  reforço  ou 
consolidação das estruturas ou mesmo outros elementos não‐estruturais, para assegurar o  cumprimento 
das funções que se lhe destinam. 
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OS    Viabilidade das Opções 
OP  B.1.  Função ‐ Programa 
CA  B.1.2.  ENQUADRAMENTO DO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO 
 
DESCRIÇÃO  ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DA ADEQUABILIDADE AO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Está reunida toda a informação técnica necessária, relativa ao local de implantação e sua envolvente?         
2  Estão reunidos todos os pareceres técnicos das entidades competentes, necessários à futura edificação?         
3 
Caso existam, são bem conhecidas todas as situações 
relevantes para o desenvolvimento do projeto 
(nomeadamente serventias e direitos de propriedade), 
relativas ao local de implantação? 
       
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Enquadramento do local de implantação completo, contendo a informação necessária, incluindo relatórios técnicos, e compatível com as funções previstas para o edificado.   
3 
Enquadramento do Local de implantação bastante completo, carecendo no entanto de 
alguns elementos de importância aparentemente reduzida, surgindo como adequado 
para as funções previstas. 
 
2 
Enquadramento do Local de implantação muito básico, contendo pouco mais que 
medidas do local, não apresentando quaisquer garantias de adequabilidade para o 
edificado previsto. 
 
1  Local de implantação desconhecido.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Reunidos os dados  fornecidos pelo Dono‐de‐Obra, deve  ser desenvolvido um enquadramento ao  local de 
implantação onde  se possa  conferir não  só os dados que  foram  fornecidos,  como uma  lista exaustiva de 
todas as potenciais informações que possam ser necessárias e ainda não tenham sido anexadas ao processo. 
Questões  como planos diretores municipais para  a  zona em questão, ou outras  informações pertinentes 
relativas ao ar, água ou subsolo, deverão ser compiladas por forma a facultar às equipas projetistas toda a 
informação sobre a adequação do local em questão ao fim proposto. 
 
Não pode deixar de  ser  sublinhada a enorme  importância da  recolha do máximo de  informação possível 
sobre o local onde se pretende fazer a implantação da obra. A obtenção e consulta desta informação, para 
além de poder alertar ou atestar sobre as aptidões do local para a construção em vista, pode inclusivamente 
traduzir‐se em poupanças com sondagens ou outras análises ao terreno pela simples consulta de outras  já 
existentes. 
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OS    Viabilidade das Opções 
OP  B.1.  Função ‐ Programa 
CA  B.1.3.  ÁREAS E VOLUMES MÁXIMOS DE OCUPAÇÃO 
 
DESCRIÇÃO  VERIFICAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DAS ÀREAS PROPOSTAS PARA AS FUNÇÕES DO EDIFICADO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1 
Os volumes e áreas sugeridos pelo cliente são conciliáveis 
com os necessários para o bom desenvolvimento do 
projeto? 
       
2 
Os volumes e áreas necessários para o bom 
desenvolvimento do projeto são compatíveis com os 
disponibilizados pelo local de implantação? 
       
3           
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Áreas e volumes propostos são viáveis para desenvolvimento do programa pretendido.   
3  Áreas e volumes propostos não são totalmente viáveis mas existe área suficiente para propor novos valores, que permitam a continuidade do programa.   
2  Áreas e volumes propostos não permitem desenvolvimento do programa, nem existe área disponível para cumprir a totalidade do mesmo corretamente.    
1  Não aplicável.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Os objetivos pretendidos pelo Dono‐de‐Obra  são  cruzados  com as áreas/volumes disponibilizados para o 
efeito sob a forma de local de implantação.  
Após uma análise ao processo, a equipa projetista deve avançar com uma estimativa de áreas e volumes 
aproximados,  que  julgue  necessários  para  que  o  programa  pedido  possa  sem  cumprido  com  bom 
desempenho. 
Em  determinadas  circunstâncias  poderá  ser  necessário  algum  tipo  de  compromissos  entre  as  áreas  e 
volumes  que  se  encontram  disponíveis  relativamente  aquelas  que  seriam  ideais  para  o  bom 
desenvolvimento do projeto. Quando ocorram este tipo de situações, o DO deverá ser alertado e elucidado 
para as  circunstâncias em questão, para que possa decidir de  forma  informada  sobre a  continuidade  (ou 
não) dos trabalhos. 
Caberá  à  equipa  projetista  alertar  para  situações  que  julgue  particularmente  gravosas,  ou  que  no  seu 
entender possam invalidar os propósitos do projeto em desenvolvimento. 
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OS    Viabilidade das Opções 
OP  B.1.  Função – Programa 
CA  B.1.4.  ORGANIGRAMA FUNCIONAL DOS UTILIZADORES 
 
DESCRIÇÃO  TIPOS DE UTENTES, SUAS FUNÇÕES E FLUXOS 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Foi elaborado um organigrama organizacional relativo aos circuitos dos diferentes usuários e visitantes no edificado?         
2 
Foram analisados os fluxos de utilização a representar nos 
organigramas, para picos de utilização (segurança, ou 
outras questões pertinentes)? 
       
3  Se sim, estão convenientemente assinaladas estas particularidades e suas possíveis consequências?         
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Os utentes estão bem determinados e organizados em organigramas funcionais, que permitem entender e tirar as ilações necessárias da circulação e interação entre eles. 
 
3 
O tipo de utentes é conhecido, mas os organigramas podem apresentar graus de 
incerteza dado o desconhecimento do número, funções ou outro dado relevante relativo 
aos utentes. 
 
2  O número e tipo de utentes ou funções é baseado em empreendimentos similares, tendo no entanto graus elevados de incerteza quanto à ocupação final.   
1  Não são descriminados os utentes, o seu número, ou funções, pelo que os organigramas poderão não apresentar elevados graus de fiabilidade.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Para  ser  mais  fácil  e  cómodo  entender  como  os  diferentes  tipos  de  utilizadores  ocupam  os  diferentes 
setores do programa e como  interagem, pode mostrar‐se útil desenvolver um organograma onde estejam 
englobados todos estes utilizadores. 
Neste conjunto deve englobar‐se não apenas os utilizadores usuais  (moradores,  trabalhadores, etc.), mas 
também  aqueles  que  porventura  poderão  previsivelmente  ter  de  fazer  algum  tipo  de  circuito  nas 
instalações,  mesmo  que  não  estando  aparentemente  ligados  a  elas,  como  será  o  caso  de  limpezas, 
manutenções  a  equipamentos  ou maquinas,  substituições  de  partes,  segurança,  ou  ainda  assistência  ou 
cuidados médicos aos utilizadores regulares se tal for pertinente. 
Estes organogramas podem estar subdivididos e analisados em grupos consoante a frequência da utilização, 
picos de ocupação ou outros que  se  julguem  importantes, e que permitam detetar possíveis  conflitos de 
utilização simultânea, ou outros problemas relativos a picos de utilização etc. 
 
 
 
 
 
A.1.4./ A.1.6.  ?     Interligação preferencial com os CA     ?  C.1.4. 
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Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura
 
OS    Viabilidade das Opções 
OP  B.1.  Função ‐ Programa 
CA  B.1.5.  TIPOS DE ATIVIDADES E NECESSIDADES ESPECÍFICAS 
 
DESCRIÇÃO  DESCRIÇÃO E DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES A DESENVOLVER E SUAS NECESSIDADES 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Foi criada uma lista englobando todas as atividades previstas para o bom funcionamento do edificado?         
2  Se sim, esta lista inclui atividades de manutenção, limpeza, ou outras de menor destaque?         
3  Caso existam, estão devidamente assinaladas as especificidades das atividades mencionadas?         
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Atividades a desenvolver bem conhecidas e discriminadas. Especificações de outras necessidades bem documentadas. 
 
3  Atividades a desenvolver conhecidas, com recurso a aproximação de casos semelhantes.   
2  Atividades a desenvolver apontadas de forma genérica ou vaga.  
1  Atividades a desenvolver não especificadas.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
A  apresentação  de  um  conjunto  de  tópicos  e  sua  breve  descrição  anotando  cada  uma  das  atividades  e 
subactividades desenvolvidas no edificado, permite rever sucintamente todas as funções que se esperam ser 
desempenhadas.  
Uma vez que as principais necessidades do programa normalmente não são esquecidas, esta lista tem como 
mais‐valia  registar  e  lembrar  as  atividades  que  por  assumirem  um menor  destaque  ou menor  cadência, 
possam inadvertidamente cair no esquecimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.1.5.  ?    Interligação preferencial com os CA     ?  C.1.5. 
101 
 
Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura 
 
OS    Viabilidade das Opções 
OP  B.1.  Função ‐ Programa 
CA  B.1.7.  NECESSIDADES ESPECIFICAS DE CONFORTO E EFICIÊNCIA 
 
DESCRIÇÃO  VERIFICAÇÃO DA VIABILIDADE DAS NECESSIDADES ESPECIAIS DE CONFORTO E EFICIENCIA 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1 
Caso existam, estão assinaladas as atividades que 
necessitem de cuidados especiais (conforto ou eficiência), 
para o seu bom funcionamento? 
       
2  Se sim, foi consultada uma equipa de especialidades para assegurar o bom desempenho da atividade em questão?         
3  Se sim, estão reunidos os elementos técnicos essenciais ao bom desempenho da atividade em questão?         
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Especificidades dos espaços devidamente identificadas, documentada com informação técnica, e viável para a implantação pretendida. 
 
3 
Zonas de necessidades especiais identificadas, ainda sem documentação técnica sobre as 
especificidades, mas aparentemente sem questões que impeçam viabilidade da 
empreitada. 
 
2 
Ausência de quaisquer indicações sobre especificidades dos espaços, apesar de 
identificados casos com possíveis necessidades. Viabilidade pendente de verificação 
posterior. 
 
1  Não se aplica ao caso em questão.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Depois de analisadas as  indicações do Dono‐de‐Obra, em  relação às  funções previstas para o espaço em 
questão,  podem  ser  sugeridos  outros  pontos  relativos  ao  conforto  (iluminação,  ventilação,  etc.),  que  se 
julguem importantes, e eventualmente ainda não figurassem na lista.  
 
Como  exemplo,  espaços  cuja  função  pretenda  albergar  vários  computadores  em  funcionamento,  irão 
naturalmente aquecer o ambiente, o que nos períodos quentes do ano pode provar ser um problema do 
ponto  de  vista  do  conforto  dos  utilizadores  bem  como  do  funcionamento  das  próprias  máquinas.  Esta 
preocupação deve ser transmitida desde cedo para que a sua solução seja pensada em tempo útil. 
 
 
 
 
 
 
 
A.1.7.  ?     Interligação preferencial com os CA     ?  C.1.7. 
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Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura
 
OS    Viabilidade das Opções 
OP  B.1.  Função ‐ Programa 
CA  B.1.8.  TEMPO DE VIDA ÚTIL ESTIMADO 
 
DESCRIÇÃO  AVALIAÇÃO DA LONGEVIDADE PRETENDIDA DO EDIFICADO EM ESTUDO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  É conhecida uma estimativa para o tempo de vida útil (TVU) do edificado a desenvolver, apresentada pelo DO?         
2 
Foi sugerido ao DO que o tipo/ qualidade/ preço de 
materiais/ sistema construtivo, estejam balizados pelo 
TVU previsto para o edificado? 
       
3  O TVU previsto, aconselha estudos mais aprofundados sobre a reciclagem e reutilização dos materiais a utilizar?         
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Tempo de vida útil determinado, considerando seu reflexo na organização programática, sistemas de materiais escolhidos ou outros. 
 
3  Tempo de vida útil espectável determinado, mas em aparentes reflexos no restante desenvolvimento do projeto.   
2  Tempo de vida útil indefinido, ou de difícil cálculo.   
1  Não aplicável.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
A estimativa do tempo de vida útil do edifício pode ter interesse no sentido de trazer uma outra perspetiva 
às  posteriores  escolhas  de  materiais,  sistemas  de  materiais,  ou  outros  equipamentos,  que  apresente 
diferentes qualidades, ou funcionamentos e consequentemente preços. 
Com  este  elemento  poderemos  acrescentar mais  uma  variável  –  tempo  de  utilização,  na  altura  em  que 
estejam a ser ponderadas varias possíveis soluções. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.1.8.  ?    Interligação preferencial com os CA     ?  C.1.8. 
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Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura 
 
OS    Viabilidade das Opções 
OP  B.1.  Função ‐ Programa 
CA  B.1.9.  FUTUROS USOS ‐ SUAS ÁREAS E VOLUMES 
 
DESCRIÇÃO  ANÁLISE À VIABILIDADE DA ADAPTAÇÃO E FLEXIBILIDADE DOS ESPAÇOS 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  O DO foi questionado sobre possíveis vantagens na flexibilização de algum dos espaços do projeto?         
2  Caso existam vantagens na flexibilização, estão registadas as bitolas pretendidas para o espaço em questão?         
3  Sendo necessária a flexibilização, e havendo vantagens no parecer de especialidades, estas foram consultadas?         
4  Em caso afirmativo no ponto anterior, já existe o parecer técnico necessário para o caso em questão?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Estão identificados pontos onde há vantagens na flexibilização do espaço, bem como reunida a informação sobre as bitolas necessárias para garantir a sua adaptabilidade. 
 
3 
Estão identificados pontos onde há vantagens na flexibilização do espaço, no entanto 
ainda subsistem dúvidas quanto aos valores entre os quais deve ser balizada a 
adaptação. 
 
2  A informação relativa à flexibilização é vaga, e resume‐se a alguns breves comentários pouco firmes.   
1  Não é fornecida qualquer informação sobre a possível adaptabilidade dos espaços.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Em  casos  em  que  o  Dono‐de‐Obra  tenha  clara  vantagem  numa  maior  adaptabilidade  de  determinados 
espaços, deve  registar‐se a  informação  relativa não  só aos espaços a  flexibilizar  (quando possível),  como 
também os valores absolutos dentro dos quais, deveríamos trabalhar. 
A  exemplificar  este  caso podemos  imaginar  a necessidade de um  gabinete onde diariamente  se  reúnam 
poucas  pessoas,  mas  onde  uma  vez  por  mês  se  devam  juntar  muitas  mais.  A  posse  de  este  tipo  de 
informação pode permitir à equipa de trabalho projetar para que o pequeno espaço de reuniões tenha por 
exemplo  um  conjunto  de  divisórias  amovíveis,  que  aumente  temporariamente  a  capacidade  da  sala  em 
questão, sem que no dia a dia tenha área a mais para as funções que desempenha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.1.9./ A.1.10  ?     Interligação preferencial com os CA     ?  C.1.9. 
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Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura
 
OS    Viabilidade das Opções 
OP  B.2.  Função ‐ Performance 
CA  B.2.1.  ESPAÇOS INTERIORES: ESBOÇO DO MAPA DE ACABAMENTOS 
 
DESCRIÇÃO  ANÁLISE AOS MATERIAIS DE ACABAMENTOS INTERIORES PRETENDIDOS 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Foi elaborado um mapa de acabamentos (ou um esboço deste), abarcando os vários espaços interiores?         
2  Se sim, foi entregue ao DO uma cópia deste, para ser preenchido?         
3           
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Esquema do mapa de acabamentos elaborado e implementado, possivelmente já com algumas indicações iniciais do Dono‐de‐Obra ou equipa projetista. 
 
3  Mapa de acabamentos elaborado e implementado, mas ainda por preencher e sem sugestões.   
2  Esquema do mapa de acabamentos elaborado, mas ainda sem estar implementado (ou de aparente difícil implementação).   
1  Inexistente qualquer indicação sobre materiais de acabamento.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Um primeiro esquema de um mapa de acabamentos pode conter as  ideias de base do Dono‐de‐Obra com 
anotações ou  sugestões  sobre outros  locais onde a mesma  solução possa  ser aplicada. Quando não haja 
outros impedimentos (estéticos, de custo, etc.), pode haver vantagens na utilização da mesma solução para 
locais com as mesmas necessidades, desde logo na compra do material (maiores quantidades pode resultar 
na  negociação  de  melhores  preços),  num  maior  rendimento  das  quantidades  do  material  (melhor 
aproveitamento das sobras), ou mesmo numa melhor rentabilização das horas de trabalho dos profissionais 
incumbidos da sua aplicação. Este mapa  inicial pode conter chamadas de atenção dando conta dos  locais 
onde se julgue pertinente mais investigação quer sobre o tipo de função/utilização/desgaste/etc. quer sobre 
as propriedades mecânicas ou de manutenção do material de acabamento que se estaria a preconizar para o 
local. Este documento pode  incluir um anexo onde sejam guardados todas as  indicações e recomendações 
do fabricante sobre o material em questão (aplicação, manutenção, substituição, etc.),  incluindo uma  lista 
de contactos para responder a quaisquer outras questões que surjam durante o tempo de vida do edifico. 
Nas alíneas de descrição da classificação da avaliação, faz‐se menção a uma “implementação” do esboço do 
mapa de acabamentos. Neste contexto, a “implementação” refere‐se não só à elaboração do tal esboço do 
mapa de acabamentos por parte da equipa projetista, mas  também à entrega de uma cópia ao Dono‐de‐
Obra, para que este esteja mais envolvido no processo decisório, e sinta sua a responsabilidade de fazer as 
escolhas  que  lhe  compete,  amadurecendo‐as  ao  longo  do  tempo,  diminuindo  tanto  quanto  possível  a 
probabilidade de mudanças furtuitas em fases mais adiantadas do processo. 
 
A.2.1./A.2.3.  ?    Interligação preferencial com os CA     ?  C.2.1. 
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Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura 
 
OS    Viabilidade das Opções 
OP  B.2.  Função ‐ Performance 
CA  B.2.2.  ESPAÇOS EXTERIORES: ESBOÇO DE MAPA DE ACABAMENTOS 
 
DESCRIÇÃO  ANALISE AOS MATERIAIS DE ACABAMENTOS EXTERIORES PRETENDIDOS 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Foi elaborado um mapa de acabamentos (ou um esboço deste), abarcando os vários espaços exteriores?         
2  Em caso afirmativo no ponto anterior, foi entregue ao DO uma cópia deste, para ser preenchido?         
3           
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Esquema do mapa de acabamentos elaborado e implementado, possivelmente já com indicações iniciais quer do Dono‐de‐Obra quer da equipa projetista. 
 
3  O esquema do mapa de acabamentos esta elaborado, mas ainda sem estar implementado (ou de implementação difícil), e sem quaisquer sugestões.   
2  Inexistente qualquer indicação sobre materiais de acabamento.  
1  Situação não aplicável  
 
3. OBSERVAÇÕES 
A semelhança do ponto anterior, deve ser elaborado um esboço de mapa de acabamentos para organização 
e  registo  de  quaisquer  ideias  sobre  materiais  ou  sistemas  de  matérias  preconizados  para  os  espaços 
exteriores.  
O propósito deste é também reunir mais informações sobre os materiais que se vão adotando, permitindo 
refletir sobre os mesmo e sobre as suas características para a  função, exposição e desgaste a que  ira ser 
apresentado. 
Tal  como  no  ponto  anterior,  este  primeiro  esquema  de  mapa  da  acabamentos  tem  o  intuito  de  ser 
partilhado com o Dono‐de‐Obra desde cedo, dando‐lhe tempo para fazer as suas próprias pesquisas, e de 
algum  modo  responsabilizando‐o  pelas  suas  escolhas,  tentando  diminuir  tanto  quanto  possível  a 
probabilidade de alterações em fases mais adiantadas do processo. 
 
Nas alíneas de descrição da classificação da avaliação, faz‐se menção a uma “implementação” do esboço do 
mapa de acabamentos. Neste contexto, a “implementação” refere‐se não só à elaboração do tal esboço do 
mapa de acabamentos por parte da equipa projetista, mas  também à entrega de uma cópia ao Dono‐de‐
Obra, para que este esteja mais envolvido no processo decisório. 
 
 
 
 
A.2.2./A.2.3.  ?     Interligação preferencial com os CA     ?  C.2.2 
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Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura
 
OS    Viabilidade das Opções 
OP  B.2.  Função – Performance 
CA  B.2.4.  DIFERENTES ABORDAGENS À SUSTENTABILIDADE FUTURA 
 
DESCRIÇÃO  VERIFICAÇÃO DA VIABILIDADE DA ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE PARA O EDIFICADO. 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  O DO foi esclarecido sobre as opções de sustentabilidade disponíveis para o projeto em questão?         
2  O DO forneceu indicações sobre a postura a tomar quanto à sustentabilidade futura do edificado?         
3  As indicações fornecidas pelo DO são viáveis e/ou adequadas?         
4  Foram registadas novas propostas ou ideias relativamente às anteriormente fornecidas pelo DO?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  As intenções relativas à Sustentabilidade Futura transmitidas pelo DO são claras, viáveis, e estarão presentes nas decisões das várias equipas projetistas.   
 
3 
As intenções relativas à Sustentabilidade transmitidas pelo DO são apenas parcialmente 
conhecidas. São exequíveis, mas incluem inúmeras incertezas, obrigando a atualizações 
permanentes por questões económicas, etc. 
 
2  Não há qualquer indicação sobre as questões de fim de Sustentabilidade Futura.   
1  Não se verifica.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Este  ponto  caracteriza‐se  por  um  registo  das  intenções  transmitidas  pelo  Dono‐de‐Obra  em  relação  à 
abordagem da obra numa ótica de Desconstrução, Reutilização e Reciclagem.  
A adoção de uma postura de maior sustentabilidade futura pode requerer uma investigação mais profunda 
(por poder estar a sair dos materiais e/ou metodologias utilizadas correntemente), e eventualmente obrigar 
a algum compromisso em relação ao tipo de materiais utilizados e os seus preços, já que ao não serem de 
uso generalizado, poderá haver acréscimos de preços em determinadas escolhas. 
Seguindo  esta  optica  de  compromisso,  ainda  que  algumas  situações  ideais  sejam  inviabilizadas  pelos 
elevados custos inerentes, outras passam mais pela postura conceptual do que propriamente pelo aumento 
dos custos, e enquanto do ponto de vista da construção física não for economicamente viável uma obra com 
pendor para a  sustentabilidade  futura, é  sempre possível ponderar num projeto que minimize as  futuras 
necessidades de manutenção e energéticas, contribuindo de algum modo para o mesmo objetivo. 
 
 
 
 
 
 
 
A.2.4  ?    Interligação preferencial com os CA     ?  C.2.4. 
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Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura 
 
OS    Viabilidade das Opções 
OP  B.3.  Função ‐ Conceito 
CA  B.3.1.  ANÁLISE E VALIDAÇÃO DA IMAGEM PRETENDIDA 
 
DESCRIÇÃO  ANÁLISE DOS CONCEITOS PROPOSTOS PARA A IMAGEM DO EDIFICADO. 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  São conhecidas os conceitos do Dono de Obra para a imagem do edificado?         
2  Estes conceitos são exequíveis do ponto de vista da legislação aplicável ao local?         
3  Os conceitos coadunam‐se com o programa que se pretende desenvolver?         
4  Estão desenvolvidas para apresentação quaisquer sugestões ou alternativas aos conceitos do Dono de Obra?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  A imagem pretendida pelo Dono‐de‐Obra está bem definida, e coaduna‐se com os princípios necessários para garantir a coesão do projeto e sua exequibilidade. 
 
3  As diretrizes para o tipo de imagem pretendida estão bem definidas, mas falta algum grau de detalhe, para melhor compreensão ou definição do pretendido.   
2  O Dono‐de‐Obra apresenta ideias vagas quanto à imagem pretendida, ou são conflituosas entre si (dissonantes).   
1  Não se aplica à situação.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Este  tópico  diz  respeito  a  análise  às  indicações  dadas  pelo  Dono‐de‐Obra,  relativamente  à  imagem 
pretendida para a futura empreitada. 
O gabinete de projeto devera considerar as indicações dadas pelo Dono‐de‐Obra. Estas devem ser analisadas 
e validadas tanto no que diz respeito às funções previstas para o edificado, como no seu enquadramento e 
coadunação  relativa  à  localização  em  que  este  se  insere,  certificando‐se  do  cumprimento  da  legislação 
quando aplicável. 
Esto  processo  de  análise  e  avaliação  pode  incluir  sugestões  que  se  julguem  oportunas  que  deverão  ser 
postas à consideração do DO. 
 
Tanto quanto possível, o gabinete projetista deve fazer constar nestas indicações as principais diretrizes da 
imagem pretendida, bem como quaisquer outros detalhes mais específicos e que possam a medio ou longo 
prazo ajudar a traduzir da melhor forma todas as  intenções do Dono‐de‐Obra, mas sempre assegurando a 
viabilidade e exequibilidade do projeto. 
 
 
 
 
 
A.3.1  ?     Interligação preferencial com os CA     ?  C.3.1. 
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Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura
 
OS    Viabilidade das Opções 
OP  B.3.  Função ‐ Conceito 
CA  B.3.2.  IDEIAS CHAVE SOBRE A RELAÇÃO INTERIOR‐EXTERIOR 
 
DESCRIÇÃO  ANALISE DAS IDEIAS TRANSMITIDAS SOBRE A RELAÇÃO INTERIOR‐EXTERIOR PRETENDIDA 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  São conhecidas as ideias do Dono de Obra para a relação interior‐exterior do edificado?         
2  São ideias compatíveis com o programa a desenvolver para o local?         
3  Caso sejam necessárias, estão preparadas soluções alternativas ou sugestões para as ideias originais do DO?         
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Relação interior/exterior bem definida, e documentada. Globalmente consonante com as ideias registadas para o edificado propriamente dito. 
 
3  As indicações relativas ao tipo de imagem pretendida para o exterior, são vagas ou de certo modo conflituantes com a imagem pretendida para o edificado.   
2  Não há quaisquer ideias relativas ao pretendido para o exterior, e sua relação com o edificado.   
1  Não se aplica à situação em questão.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Neste ponto serão apresentadas as ideias chave do Dono‐de‐Obra sobre a forma como o edifico se devera 
relacionar  com  o  seu  exterior  imediato,  após  analisadas  e  verificada  a  sua  exequibilidade  por  parte  do 
gabinete projetista. 
 
Estas  indicações  devem  levar  em  conta  o  que  foi  anteriormente  defendido  para  conceito  e  imagem  do 
próprio edifício, para que exista uma consonância no conjunto global das ideias defendidas. 
Nesta síntese devem  ficar reunidas e detalhadas as características que permitam definir o modo como se 
deseja que o exterior possa (ou não) refletir o que se passa no interior do edifício. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.3.2  ?    Interligação preferencial com os CA     ?  C.3.2. 
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Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura 
 
OS    Viabilidade das Opções 
OP  B.3.  Função ‐ Conceito 
CA  B.3.3.  CONSOLIDAÇÃO DA PROXIMIDADE PSICOLÓGICA COM A ENVOLVENTE 
 
DESCRIÇÃO  ANÁLISE AO ENQUADRAMENTO PSICOLÓGICO DO EDIFICADO COM A ENVOLVENTE 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  O Dono de Obra tem ideias claras da imagem que pretende do enquadramento global do edificado?         
2  O DO forneceu algumas especificações para balizamento da imagem pretendida?         
3  As especificações fornecidas são exequíveis do ponto de vista legal?         
4  As especificações fornecidas coadunam‐se com as funções pretendidas para o edificado?         
5  Se necessário, existem sugestões ou alternativas a apresentar ao DO?         
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Proximidade psicológica com a envolvente bem definida e /ou já condicionada a outros fatores funcionais/imagem pretendidos. 
 
3  Proximidade psicológica com a envolvente pouco definida, ou parcialmente dissonante de outras questões já definidas, ou não controláveis no momento.   
2  Proximidade psicológica com a envolvente sem quaisquer indicações ou condicionada por decisões a tomar mais tardiamente.   
1  Não se aplica à situação em questão.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
No seguimento da análise e registo dos conceitos pretendidos para a imagem do edificado (B.3.1) e para o 
seu espaço exterior (B.3.2), analisa‐se a proximidade psicológica com a envolvente ou seja, o modo como se 
pretende  que  a  propriedade  do  Dono‐de‐Obra  (genericamente  delimitada  pelos  limites  do  terreno  de 
implantação), seja reconhecida e identificada na envolvente em que se insere. 
 
Na maioria dos casos, os princípios encontrados para o conceito do edifício e para o seu exterior já darão o 
mote para a impressão causada em todo o tecido envolvente em que o terreno de implantação se encontra. 
 Mas em alguns casos particulares uma reflexão sobre esta questão poderá suscitar novas necessidades, por 
exemplo sobre uma forma mais eficiente de revelar ao exterior as funções ou atividades realizadas no seu 
interior (elementos escultóricos/ visuais, publicidade, etc.). 
 
Nesta fase devem ser articulados todos os conceitos de  imagem pretendidos, para que se hierarquizem os 
que não forem totalmente compatíveis até que se atinja um resultado o mais próximo possível do objetivo 
pretendido pelo Dono de Obra. 
 
 
 
 
A.3.3  ?     Interligação preferencial com os CA     ?  C.3.3. 
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Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura
 
OS    Viabilidade das Opções 
OP  B.4.  Acessibilidades 
CA  B.4.1.  ANÁLISE À REDE VIÁRIA E SUAS IMPLICAÇÕES 
 
DESCRIÇÃO  ANÁLISE DA REDE VIÁRIA ENVOLVENTE À IMPLANTAÇÃO E FUTURO EDIFICADO. 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Sendo pertinente, foi elaborado um esquema viário (*) para estudo do edificado em questão?         
2  O ‘esquema viário’ com as redes atualmente existentes garante o funcionamento pretendido do edificado?          
3 
Sendo aconselháveis, estão previstas alterações ao 
‘esquema viário’ para assegurar o bom funcionamento do 
edificado? 
       
4  É necessária a consultada às autoridades competentes tendo em vista as alterações ao ‘esquema viário’?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  A rede viária encontra‐se bem definida, na sua relação com o local de implantação, bem como na interligação entre as várias redes. 
 
3  Rede viária precariamente definida, com desconhecimento ou incerteza da totalidade dos interfaces na proximidade, ou da sua interligação entre sí.   
2  Desconhecimento total da rede de transportes na proximidade do local de implantação.   
1  Não aplicável, ou não pertinente para o caso em questão.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Com base nas informações avançadas pelo Dono‐de‐Obra ou outras posteriormente recolhidas no âmbito de 
processo,  poderá  haver  vantagens,  em  construir  um  pequeno  ‘esquema  viário’  (*esquema  localizando  e 
identificando os vários tipos de redes, os seus  interfaces e em determinadas situações até a cadência com 
que estes funcionam por forma a avaliar da melhor forma os acessos necessários ao edificado). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.4.1.  ?    Interligação preferencial com os CA     ?  C.4.1. 
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Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura 
 
OS    Viabilidade das Opções 
OP  B.4.  Acessibilidades 
CA  B.4.2.  AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DE PARQUEAMENTO 
 
DESCRIÇÃO  VALIDAÇÃO DAS NECESSIDADES DE PARQUEAMENTO AUTOMÓVEL 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Sendo aconselhável, está prevista a criação de parqueamento automóvel?         
2  Existem dados bem definidos sobre os números a considerar para o parqueamento automóvel?         
3  Foram investigadas possíveis situações especiais a ter em conta quer no tipo de viaturas, quer no seu fluxo?         
4  É necessária a consultada às autoridades competentes tendo em vista a criação do parqueamento automóvel?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Necessidades de parqueamento bem definidas e exequíveis, com registo de quaisquer casos especiais a ter em conta, incluindo margem para futuras necessidades. 
 
3 
Necessidades de parqueamento bem definidas e exequíveis, tendo em vista 
necessidades imediatas/atuais, mas sem considerar casos extraordinários ou futuras 
necessidades. 
 
2  Necessidades de parqueamento desconhecidas ou claramente abaixo das necessidades conhecidas ou previstas.   
1  Não aplicável ao caso em questão.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Clarificação  e  registo  das  espectativas  do  Dono‐de‐Obra  para  parqueamento  automóvel,  bem  como  a 
definição dos usufrutuários a quem este se destina (publico, privado, etc.).  
 
Identificação de quaisquer elementos ou particularidades possíveis de antever, como estacionamento para 
grávidas ou pessoas com outras condicionantes  físicas, áreas de desembarque/carregamento ou outras, e 
dimensões indispensáveis para essas funções. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.4.2  ?     Interligação preferencial com os CA     ?  C.4.2. 
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Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura
 
OS    Viabilidade das Opções 
OP  B.4.  Acessibilidades 
CA  B.4.3.  ENQUADRAMENTO DOS TIPOS DE FLUXO PEDONAL ESPECTÁVEIS 
 
DESCRIÇÃO  VALIDAÇÃO DAS OPÇÕES PARA ACESSOS PEDONAIS AO EDIFICADO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Está bem identificado o universo espectável dos utentes e seus fluxos?         
2  Foram investigados possíveis riscos nos fluxos de utentes, em utilizações normais do edificado?          
3  Foram investigados possíveis riscos nos fluxos dos utentes, em caso de emergência?         
4  Quando aconselhável, foi feita a consulta de entidades competentes para avaliar os riscos mencionados?         
5  Foi equacionada a gravidade dos riscos mencionados?         
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Número de utentes e fluxos de utilização dos acessos pedonais está definido com exatidão ou com margem de variação controlada. 
 
3  Utentes e/ou fluxos de utilização dos acessos pedonais são mal conhecidos, e são baseados em comparações com casos aproximados, admitindo possíveis variações.   
2  Utentes e/ou fluxos de utilização dos acessos pedonais totalmente desconhecidos, ignorados ou de muito difícil projeção.   
1  Não aplicável ao caso em questão.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Tendo  em  consideração  a  informação  providenciada  pelo Dono‐de‐Obra  relativa  aos  percursos  pedonais 
(interiores e exteriores) e aos fluxos expectáveis de utilização dos mesmos, deve ser levado em consideração 
a  densidade  ocupacional  esperada  (em  números  absolutos),  por  forma  a  levar  em  conta  o  risco  e 
consequente gravidade de uma situação com valores previstos inferiores às reais necessidades. 
 
Quanto maiores forem considerados os riscos/gravidade destes (valores que tendem a subir com o aumento 
do  número  de  utentes  envolvidos), mais  precisa  deverá  ser  a  avaliação  e  classificação  das  informações 
entregues, bem como o seu futuro dimensionamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.4.3.  ?    Interligação preferencial com os CA     ?  C.4.3. 
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Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura 
 
OS    Viabilidade das Opções 
OP  B.5.  Contexto Urbano e Social 
CA  B.5.1.  TIPO DE VOLUMES PRETENDIDOS 
 
DESCRIÇÃO  VOLUMETRIA PROPOSTA E SUA JUSTAPOSIÇÃO AO EDIFCADO JÁ EXISTENTE 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  A volumetria proposta pelo DO respeita a legislação prevista para o local em questão?         
2  A volumetria proposta pelo DO coaduna‐se com o programa pretendido para o edificado?         
3  A volumetria proposta pelo DO enquadra‐se de forma correta com o edificado contiguo pré‐existente?         
4  Quando aconselhável, existem volumetrias alternativas a sugerir ao DO?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Volumetrias pretendidas bem definidas quanto à dimensão e composição, e enquadram‐se corretamente na legislação existente. 
 
3  Ideias sobre o tipo de volumetria com um elevado grau de incerteza quanto à dimensão e/ou composição. Possíveis dúvidas em relação ao enquadramento legal.   
2  Não há qualquer ideia relativa às volumetrias pretendidas para os edifícios a construir, ou as ideias existentes não são coincidentes com o enquadramento legal.   
1  Não aplicável à situação em questão.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Registo  das  espectativas  do  Dono‐de‐Obra  em  relação  às  futuras  volumetrias  e  quanto  à  dimensão  e 
composição das mesmas.  
 
Esta  informação  deverá  ser  apresentada  e  cruzada  com  a  legislação  vigente  para  o  local,  tomando  em 
consideração possíveis restrições ao edificado, no que diz respeito à cércea máxima permitida, à volumetria 
e área, ou outras questões relevantes para o processo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.5.1.  ?     Interligação preferencial com os CA     ?  C.5.1. 
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Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura
 
OS    Viabilidade das Opções 
OP  B.5.  Contexto Urbano e Social 
CA  B.5.2.  OBJETIVOS PARA O ESPAÇO ENVOLVENTE 
 
DESCRIÇÃO  EXEQUIBILIDADE DAS PRETENSÕES NA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO ENVOLVENTE AO EDIFICADO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  O DO foi questionado sobre sugestões/ ideias relativas ao espaço não construído para o terreno de implantação?         
2  As sugestões do DO estão consonantes com as ideias para a imagem geral do edificado (alíneas do ponto B.3.)?         
3 
Quando aconselhável, existem outras sugestões para o 
espaço não construído (dentro do terreno de 
implantação) a propor ao DO? 
       
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Conceitos referentes à relação Interior/Exterior bem definidos e exequíveis, com identificação clara dos diferentes espaços e respetivas funções.  
 
3  Indicações muito básicas ou primárias sobre o desenvolvimento relativo ao espaços envolventes à zona de implantação.   
2  Não são fornecidas quaisquer indicações quanto ao espaço envolvente à zona de implantação.   
1  Não se aplica à situação em questão.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Ponto  da  situação  das  espectativas  do  Dono‐de‐Obra  para  os  espaços  não  construídos,  do  terreno  de 
implantação. 
 
Estes podem ser desenvolvidos como espaços de usufruto público, semipúblico ou privado, devendo  levar 
em consideração o tipo de materiais envolvidos consoante o uso pretendido, podendo antever uma forma 
de o encerrar (ou não). 
É ainda  importante assinalar que as  indicações para a  imagem pretendida para a globalidade do edificado 
(alíneas do ponto B.3), devem  idealmente refletir‐se no modo como são posteriormente desenvolvidos os 
seus espaços circundantes. 
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Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura 
 
OS    Viabilidade das Opções 
OP  B.6.  Restrições 
CA  B.6.1.  LISTA DAS CONDICIONANTES LEGAIS PARA O LOCAL 
 
DESCRIÇÃO  EXEQUIBILIDADE DAS CONDICIONANTES LEGAIS DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  São conhecidas todas as condicionantes legais para a implantação e área envolvente?         
2  Existindo questões legais pertinentes a considerar para o edificado a desenvolver, estão devidamente assinaladas?         
3  Se necessário o parecer de alguma entidade competente sobre a implantação, esta já foi consultada?         
4  O DO está avisado para as questões legais existentes e suas condicionantes no edificado a desenvolver?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Disponibilizada informação detalhada (incluindo de entidades competentes), relativa a todas as condicionantes legais relativas ao local de implantação considerado. 
 
3  Informação disponibilizada, mas com alguns vazios em questões passiveis de ser importantes.   
2  Não é fornecida qualquer tipo de informação, ou parecer relativo a questões legais.   
1  Não aplicável à situação em questão.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Este ponto deve reunir e registar todas as condicionantes legais relativas ao local de implantação ou à obra 
que se pretende desenvolver. 
Devem  ser  anexados  quaisquer  pareceres  de  entidade  competente  relativa  as  futura  atividades 
desenvolvidas no edificado, respeitante a toda a legislação aplicável em vigor. 
 
De notar que neste ponto, a única  coisa que  se pretende é  identificar e  registar  tanto quanto possível a 
totalidade das restrições legais aplicáveis ao local e ao futuro edificado. 
Em pontos mais adiante se conferirá o quanto isso poderá obrigar a alterações ao pretendido. 
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Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura
 
OS    Viabilidade das Opções 
OP  B.6.  Restrições 
CA  B.6.2.  LISTA DAS CONDICIONANTES AMBIENTAIS PARA O LOCAL 
 
DESCRIÇÃO  VERIFICAÇÃO DA VIABILIDADE DAS CONDICIONANTES AMBIENTAIS PARA A IMPLANTAÇÃO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  São conhecidas todas as condicionantes ambientais particulares para a zona de implantação prevista?         
2 
Caso existam, estão devidamente assinalados os cuidados 
ambientais especiais a ter em conta, derivados do 
edificado e das suas atividades? 
       
3 
Caso seja necessário, já foi pedido o parecer positivo de 
alguma entidade para o tipo de edificado ou atividade a 
desenvolver? 
       
4  O DO está avisado para as questões ambientais e suas condicionantes no edificado a desenvolver?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Disponibilizada e verificada a informação necessária sobre as condicionantes legais relativas as restrições ambientais para local de implantação considerado. 
 
3  Informação disponibilizada e verificada, mas com alguns vazios em questões passiveis de ser importantes.   
2  Não é fornecida qualquer tipo de informação, ou parecer relativo às questões ambientais.   
1  Não aplicável à situação em questão.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Este ponto deve reunir e registar todas as condicionantes ambientais relativas ao local de implantação ou à 
obra que se pretende desenvolver. 
Devem  ser  anexados  quaisquer  pareceres  de  entidade  competente  relativa  as  futura  atividades 
desenvolvidas no edificado, respeitante a toda a legislação aplicável em vigor. 
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Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura 
 
OS    Viabilidade das Opções 
OP  B.6.  Restrições 
CA  B.6.3.  VIABILIDADE DOS PRAZOS PRETENDIDOS 
 
DESCRIÇÃO  VIABILIDADE DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO PRETENDIDOS 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Existindo, estão assinalados os “prazos limite” para alguma das fases de trabalho e/ou conclusão da obra?         
2  São conhecidos todos os prazos pretendidos pelo DO para as diversas fases de trabalhos e/ou conclusão da obra?         
3  São conhecidos os riscos e a gravidade do não cumprimento de algum dos prazos pretendidos?         
4  O DO está a par dos prazos e os riscos/gravidade derivados dos mesmos?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Prazos de execução pretendidos são conhecidos e praticáveis. A sua definição com exatidão em posterior estudo por parte das várias especialidades. 
 
3  Existentes algumas indicações sobre os prazos mas pouco concretas, ou com prazos aparentemente pouco razoáveis.   
2  Não existe qualquer indicação sobre os prazos para a execução da obra em questão.   
1  Não aplicável à situação em questão.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Identificação e  registo dos prazos pretendidos ou condicionados  (por quaisquer motivos), e  indicação das 
possíveis diferentes repercussões quando não cumpridos por alguma das partes. 
Devem elaborar‐se  chamadas de atenção  sempre que o prazo  se apresente de  tal  forma  importante que 
possa ser considerado uma efetiva condicionante ao real avanço dos trabalhos pretendidos. 
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Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura
 
OS    Viabilidade das Opções 
OP  B.6.  Restrições 
CA  B.6.4.  EDIFICADO PRETENDIDO OU EDIFICADO POSSÍVEL 
 
DESCRIÇÃO  VERIFICAÇÃO DA VIABILIDADE DA EMNPREITADA 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Foi elaborada uma lista descrevendo todas as espectativas do DO em relação ao edificado pretendido?         
2 
Foi elaborada uma lista complementar à anterior, 
identificando a exequibilidade de cada uma das 
pretensões do DO? 
       
3  Foram sugeridas alternativas sempre que as espectativas não se verificaram exequíveis (ou difíceis)?         
4  Foram as alternativas sugeridas, devidamente aprovadas pelo DO?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Registo das espectativas do Dono‐de‐Obra com objetivos bem definidos, e metas pretendidas bem enquadradas e aparentemente exequíveis. 
 
3  Espectativas do dono de obra pouco definidas, ou com algumas situações de conflito evidentes quanto as metas pretendidas e as possíveis de alcançar.   
2  Objetivos não definidos ou cujas metas pretendidas se afastam muito das metas possíveis.   
1  Não Aplicável.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Este ponto do  trabalho pode  traduzir‐se por uma  lista de  tópicos  com duas  colunas dizendo  respeito  ao 
Edificado pretendido vs. Edificado possível.  
 
Na primeira coluna, devem vir discriminados os pontos‐chave que o Dono‐de‐Obra pretende fazer refletir no 
novo edificado (áreas, volumes, utentes, imagem, etc.).  
Os tópicos da segunda coluna, deverão ser um reflexo da exequibilidade (ou não) dos pontos registados na 
primeira coluna, podendo incluir sugestões ou alternativas. 
Ou seja, devem em primeiro lugar atestar sobre a exequibilidade dos pontos da primeira coluna, e quando 
esta não seja realizável, devem sempre que possível dar indicações sobre alterações necessárias, de forma a 
tornar exequível o edificado e as características pretendidas. 
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Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura 
 
OS    Viabilidade das Opções 
OP  B.7.  Financeiro 
CA  B.7.1.  ANÁLISE AO ORÇAMENTO GLOBAL 
 
DESCRIÇÃO  ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE DO ORÇAMENTO DA EMPREITADA 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  É conhecido o orçamento disponível para a globalidade da obra?         
2  O orçamento global da obra é considerado suficiente para o seu bom desenvolvimento?         
3  São admitidas variações ao orçamento global por parte do DO, no decorrer dos trabalhos?         
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  O orçamento global é conhecido e esta registado. Encontra‐se bem definido e balizado, e permite a elaboração do projeto com base em valores realistas.  
 
3  O orçamento global é vago ou pouco definido, e não dá à equipa projetista valores concretos para balizar as suas escolhas.   
2  Há um total desconhecimento do orçamento global pretendido.  
1  Não aplicável à situação em questão.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Análise  ao orçamento disponibilizado para  a  totalidade da obra por parte do Dono‐de‐Obra e  registo da
necessidade de faseamentos relativos à disponibilidade do orçamento. 
 
Este  ponto  deve  incluir  comentários  sobre  a  proximidade  dos  números  (absolutos),  à  realidade  da  obra 
pretendida. Deve  ser  confortada  a  eventual  flexibilidade  do  orçamento  com  a  flexibilidade  do  programa 
pretendido no sentido de um resultado final que responda às necessidades do Dono‐De‐Obra. 
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Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura
 
OS    Viabilidade das Opções 
OP  B.7.  Financeiro 
CA  B.7.2.  ANÁLISE E VALIDAÇÃO DA DISPONIBILIDADE E FLUXOS FINANCEIROS 
 
DESCRIÇÃO  VIABILIDADE DOS FLUXOS FINANCEIROS PREVISTOS 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Estando previstos pelo DO, são conhecidos os valores e cadência dos fluxos financeiros, para o decorrer da obra?         
2  Os fluxos financeiros estão programados ponderando uma boa continuidade e desenvolvimento dos trabalhos?         
3 
O DO está alertado para problemas de ‘não qualidade’, 
advindas da paragem dos trabalhos por interrupção dos 
fluxos financeiros? 
       
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  A disponibilidade e os fluxos são conhecidos e estão bem assinalados.  
3  Pouco conhecidos os fluxos e disponibilidades financeiras. A pouca informação neste capitulo poderá suscitar questões em fases mais avançadas do trabalho.   
2  É desconhecida por completo a questão da disponibilidade e/ou quaisquer fluxos financeiros.   
1  Não aplicável à situação em questão.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Registo da disponibilidade  financeira e  identificação de possíveis  fluxos ou outros mecanismos que possa 
influenciar essa disponibilidade por forma a ser possível organizar e planear as várias fases da obra. 
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122 
 
OS    Viabilidade das Opções 
OP  B.7.  Financeiro 
CA  B.7.3.  QUESTÕES PERTINENTES PARA O FASEAMENTO DE OBRA 
 
DESCRIÇÃO  REGISTO, PLANEAMENTO E FASEAMENTO DA OBRA 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Estando previstos, são conhecidos os faseamentos da obra relativamente a disponibilidades financeiras?         
2  Os faseamentos da obra estão programados por forma a permitir um bom desenvolvimento dos trabalhos?         
3  O faseamento dos trabalhos foi aprovado pelo DO?         
4  O DO está alertado para problemas de ‘não qualidade’, advindos da alteração não programada do faseamento?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Não existem outras questões pertinentes para o faseamento da obra, ou existindo, estão identificados convenientemente. 
 
3  Há conhecimento de fatores passíveis de influenciar os faseamentos da obra, mas não são totalmente conhecidos ou controláveis.   
2  Existe uma grande incerteza sobre o faseamento da obra, e os fatores dessa incerteza estão fora do controlo das equipas projetistas.   
1  Não aplicável.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Organização  e  registo  de  quaisquer  condicionantes  passiveis  de  influenciar  algum(s)  dos  trabalhos,  e 
consequentemente  os  prazos  (ou  outros),  por  forma  a  tentar  incluir  da melhor  forma  possível  todas  as 
variáveis no planeamento dos trabalhos. 
 
Fatores  condicionantes  no  desenvolvimento  normal  da  empreitada  podem  incluir  fatores  climatéricos, 
disponibilidade das equipas de trabalho, disponibilidade financeira, etc. 
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4.3. C – ESTUDO PRÉVIO 
Após a aprovação das opções do Programa Base por parte do Dono de Obra (fase de 
trabalho correspondente ao subcapítulo anterior), o Projetista elabora um documento 
- Estudo Prévio - onde estão materializadas todas as linhas diretrizes da obra que se 
pretende desenvolver. Este documento é a base de trabalho onde se reúnem as 
intenções que ambas as partes julgam exequíveis e almejáveis, e a partir do qual se 
iniciará a procura de soluções para desenvolver o projeto nas suas diversas vertentes. 
Será de destacar que esta fase será, frequentemente, a primeira em que o Dono de 
Obra terá contacto com uma tradução gráfica das suas intenções e do modo como as 
mesmas foram interpretadas pelo Arquiteto. Assim, é importante um 
acompanhamento próximo das interações com o DO, com explicação em linguagem 
acessível das diversas vertentes em causa e das decisões que se colocam. Não 
menosprezando a importância das restantes fases, será na fase de Estudo Prévio que 
ficarão definidas as linhas mestras que poderão levar ao sucesso ou insucesso do 
projeto. 
Este aspeto não é de menosprezar, embora tal aconteça com alguma frequência. O 
Arquiteto Coordenador da equipa não deverá esquecer que o DO é – geralmente – 
não-técnico, pelo que muitas das questões de especialidade lhe serão alheias, 
começando pela capacidade em entender a sua terminologia corrente ou interpretar 
peças desenhadas. No entanto, ser-lhe-ão solicitadas decisões que irão condicionar a 
sequência do projeto – e o seu ajuste às suas expectativas – pelo que conseguir que o 
DO olhe o Arquiteto Coordenador como um verdadeiro parceiro, preocupado em 
explicar-lhe as diversas questões em jogo (de preferência antes das reuniões mais 
alargadas) em linguagem de “Cliente”, é uma estratégia essencial no vasto e complexo 
jogo de relações humanas que se desenha durante o desenvolvimento de um projeto. 
Não ter estas questões sob atenção pode levar a que o DO acabe por aceitar opções 
com as quais irá estar em desacordo quando a construção se começar a materializar – 
aí consegue visualizá-las – unicamente porque não as entendeu suficientemente bem 
nesta fase e não quer expor essa incapacidade em público.  
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Fig. 22 - Organograma das Fichas do Estudo Prévio 
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OS    Otimização das Opções 
OP  C.1.  Função – Programa 
CA  C.1.1.  DEFINIÇÃO DO TIPO DE OBRA (NOVO/REABILITAÇÃO) 
 
DESCRIÇÃO  AJUSTAMENTO DA ESTRATÉGIA CONSTRUTIVA DA INTERVENÇÃO ESCOLHIDA 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Caso haja uma reabilitação, já foi feita uma inspeção especializada (nomeadamente às estruturas e redes)?         
2  Estão fechados os esquemas organizacionais do trabalho a desenvolver?         
3  As áreas e volumetrias já se encontram otimizadas?         
4  O DO deu o seu aval a todas as atualizações e otimizações relativas ao presente estado do trabalho?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Uma opção viável para o tipo de edificado (novo, reabilitação ou uma solução mista), é aceite pelo Dono‐de‐Obra e fica definida. 
 
3  A opção escolhida suscita dúvidas por alguma das partes envolvidas, quanto à viabilidade, ou como sendo a melhor resposta ao problema.   
2  A opção escolhida pelo Dono‐de‐Obra suscita grande apreensão aos restantes envolvidos sobre a capacidade de resposta ao programa pretendido.   
1  Não se aplica   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Com  uma  opção  viável  já  escolhida  na  fase  anterior,  esta  fase  deverá  servir  para  sinalizar  e  otimizar  as 
estratégias de intervenção pretendidas para o projeto. 
 
Nos casos em que a solução escolhida  inclua a reabilitação de edificados  já existentes, é  importante que a 
inspeção ao estado do edificado já tenha sido efetuada (ler B.1.1.), ou seja com a maior brevidade possível. 
Ao analisar e avaliar o estado do edificado  já existente, nomeadamente no que diz respeito à estrutura é 
possível  ter uma base de  trabalho mais  consistente no que diz  respeito  ao planeamento das  fundações, 
estruturas e outras redes necessárias para todo o edificado. 
Este conhecimento deverá permitir uma aproximação mais fidedigna aos custos reais da empreitada, tendo 
em conta que a parcela dedicada a estabilidade e as redes é usualmente responsável por pelo menos 50% 
dos custos totais da obra. 
 
 
 
 
 
 
 
B.1.1.  ?    Interligação preferencial com os CA     ?  D.1.1. 
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OS    Viabilidade das Opções 
OP  C.1.  Função ‐ Programa 
CA  C.1.2.  ENQUADRAMENTO DA IMPLANTAÇÃO ‐ DOCUMENTOS 
 
DESCRIÇÃO  CONSOLIDAÇÃO DA INFORMAÇÃO DO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Está elaborada uma lista de verificação onde figure toda a documentação necessária, quer existente quer em falta?         
2  Estão devidamente assinalados os documentos, pareceres ou outros, considerados necessários, mas em falta?         
3  Foi adotado algum sistema de identificação, catalogação e arquivo para a documentação já reunida?         
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4 
Enquadramento da implantação muito completo, contendo toda a informação 
necessária. Lista inclui relatórios técnicos para a área em questão ou outros se 
existentes/ necessários.  
 
3  Enquadramento do Local de implantação bastante completo, carecendo no entanto de alguns elementos em principio pouco importantes.   
2  Enquadramento do Local de implantação incompleto, faltando informação pertinente para o correto desenvolvimento da obra.   
1  Local de implantação desconhecido.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Neste ponto  estarão  já  reunidos  todos os documentos necessários para um  abrangente  conhecimento  e 
enquadramento do local de implantação.  
 
Pode  ser  vantajoso  elaborar  uma  lista  de  tópicos  contendo  os  conteúdos  gerais  deste  conjunto  de 
documentos,  para  facilitar  a  sua  verificação/  confirmação  de  todas  as  informações  pertinentes,  ou 
inclusivamente lembrar algumas que ainda não tenham sido anexadas ao processo. 
Aqui deverão figurar indicações de planos diretores municipais para a zona em questão, outras informações 
pertinentes relativas ao ar, água ou subsolo,  limitações à altura, área ou volume da construção, ou outras 
questões de foro ambiental, energético, e outras. 
 
Aconselha‐se  a  criação  de  uma  pasta  específica  para  reunião  e  centralização  de  todos  os  documentos 
respeitantes a  legislação,  restrições, pareceres, ou outras  indicações  relativas ao  local de  implantação ou 
outros limítrofes que tenham influência no trabalho a desenvolver. 
 
 
 
 
B.1.2.  ?     Interligação preferencial com os CA     ?  D.1.1. 
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OS    Viabilidade das Opções 
OP  C.1.  Função ‐ Programa 
CA  C.1.3.  ÁREAS E VOLUMES DEFINIDOS 
 
DESCRIÇÃO  AJUSTES DIMENSIONAIS E CONSULTA DE ESPECIALIDADES PARA FUNÇÕES PREVISTAS 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Foram aprovados pelo DO os valores base para as áreas, volumes e outros necessários?         
2  São conhecidos todos os valores relativos às especialidades ou outros de forte expressão no projeto?         
3  As equipas cujos valores estão em falta, estão notificadas e a trabalhar no processo?         
4  São conhecidos os prazos de entrega dos valores necessários mas em falta?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Áreas e volumes estão balizados e definidos para prosseguimento dos trabalhos.   
3  Áreas e volumes sujeitos a alterações, ou com indefinições pouco preocupantes.   
2  Áreas e volumes sem consenso, ou incompatíveis com legislação vigente.   
1  Não aplicável.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Após apresentação e consenso global com o Dono‐de‐Obra sobre as áreas e volumes para a obra a realizar, 
ficam definidos um conjunto de valores de base para o futuro desenvolvimento do trabalho. 
 
Nesta  fase  é  de  grande  importância  a  consulta  das  restantes  especialidades  intervenientes  na  obra, 
relativamente às dimensões dos espaços, das passagens, ou das secções necessárias para condutas, etc., e 
que  possam  vir  a  condicionar  relevantemente  o  desenvolvimento  do  projeto. Antes  de  iniciar  a  fase  de 
desenho propriamente dita (Anteprojeto/ Projeto Base), todas as dimensões cuja especificação técnica não 
é do foro da equipa de projeto de arquitetura, deverão já ser conhecidas, estar balizadas e aprovadas pelas 
partes correspondentes.  
Relegar o domínio sobre estes valores para  fases mais tardias do processo construtivo, poderá traduzir‐se 
em  incontáveis  horas  de  trabalho  perdido,  em  erros  e  omissões  que  podem  prolongar‐se  por  toda  a 
empreitada, e em alterações e  consequentes  reparações de partes da obra  já  construídas,  com  todos os 
custos diretos ou indiretos inerentes a todas estas ações corretivas. 
 
 
 
 
 
 
B.1.3.  ?    Interligação preferencial com os CA     ?  D.1.3. 
Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura 
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OS    Viabilidade das Opções 
OP  C.1.  Função ‐ Programa 
CA  C.1.4.  ORGANIGRAMA FUNCIONAL ESTABILIZADO 
 
DESCRIÇÃO  CONSOLIDAÇÃO DA ANÁLISE FUNCIONAL E CRUZAMNETO DE FLUXOS 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  O (s) organigrama (s) organizacional (is) dos circuitos dos usuários estão globalmente dominados e fechados?         
2  Existindo particularidades sobre o  funcionamento, ou organização, estão devidamente assinalados?         
3  É necessária a colaboração de uma equipa externa para o correto desenvolvimento de algum dos circuitos?         
4  Os elementos desenvolvidos por colaboradores externos estão completos e foram entregues atempadamente?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Organigramas funcionais consolidados, permitindo entender e tirar as ilações necessárias da circulação e interação entre eles. 
 
3  Organigramas com ligeiras indefinições dado o desconhecimento de parte das variáveis (número, funções ou outro dado relevante relativo aos utentes).   
2  Organigrama incompleto e/ou indefinido por ausência de dados fulcrais à sua elaboração.   
1  Não descriminadas a totalidade das funções, pelo que os organigramas poderão não apresentar elevados graus de fiabilidade.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Organigramas  funcionais  para  o  edificado  proposto  perfeitamente  dominados,  prevendo  não  só  os 
utilizadores habituais do edificado mas  também pessoal de manutenção,  limpeza, visita ou outros que se 
julguem pertinentes para o caso em questão. 
Organigramas podem estar subdivididos em grupos consoante a frequência da utilização, picos de ocupação, 
tarefas a desempenha, zonas públicas ou privadas ou outros, e que possam facilitar a deteção de possíveis 
conflitos de utilização simultânea, de picos de utilização etc. 
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Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura
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OS    Viabilidade das Opções 
OP  C.1.  Função ‐ Programa 
CA  C.1.5.  LISTA COMPLETA DE ATIVIDADES E SUBACTIVIDADES 
 
DESCRIÇÃO  RATIFICAÇÕES FINAIS AOS DIFERENTES TIPOS DE ATIVIDADES E SUAS ESPECIFICIDADES 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  A lista de verificação das atividades foi devidamente desenvolvida, concluída e fechada?         
2  As atividades previstas foram exaustivamente detalhadas quanto as suas necessidades e ou particularidades?         
3  Existindo atividades obrigadas a pareceres ou vistorias de entidades exteriores, foram devidamente assinaladas?         
4  Em caso afirmativo, já foram entregues os respetivos pareceres ou vistorias das entidades em questão?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  A lista de atividades e subactividades relativas ao edificado em estudo encontra‐se elaborada, enquadrando com detalhe todas as tarefas aí desempenhadas. 
 
3  A lista elaborada engloba todas as atividades e subactividades previstas no programa. Não há grande detalhe no desenvolvimento das tarefes desempenhadas.   
2  A lista só inclui atividades de maior importância pelo desconhecimento da totalidade das funções a levar a cabo, ou das implicações finais destas.   
1  Atividades a desenvolver não especificadas ou demasiado vagas.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Nesta  fase  encontram‐se  identificadas  e  registadas  exaustivamente  todas  as  atividades  e  outras 
subactividades propostas para o edificado. 
Com este registo, em qualquer altura podem ser confirmadas, revistas e cruzadas as atividades a executar 
pelos utentes (que as realizam), ou ainda com os percursos realizados pelo edificado, sempre com o intuito 
de diminuir tanto quanto possível as probabilidades de omissão de alguma função necessária. 
 
Nesta  fase  encontram‐se  identificadas  e  registadas  exaustivamente  todas  as  atividades  e  outras 
subactividades propostas para o edificado. 
Com este registo, em qualquer altura podem ser confirmadas, revistas e cruzadas as atividades a executar 
pelos utentes (que as realizam), ou ainda com os percursos realizados pelo edificado, sempre com o intuito 
de diminuir tanto quanto possível as probabilidades de omissão de alguma função necessária. 
 
 
 
 
 
 
 
B.1.5.  ?    Interligação preferencial com os CA     ?  D.1.1. 
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OS    Viabilidade das Opções 
OP  C.1.  Função ‐ Programa 
CA  C.1.7.  REGISTO DAS NECESSIDADES EM CONFORTO E EFICIÊNCIA 
 
DESCRIÇÃO  AJUSTES FINAIS NO REGISTO DAS NECESSIDADES ESPECIAIS DE CONFORTO E EFICIÊNCIA 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  A existirem, estão assinaladas necessidades especiais de conforto e eficiência para os espaços a projetar?         
2  A ser necessária, a quantificação dessas necessidades teve o parecer de equipas da especialidade colaboradoras?         
3  A quantificação dessas necessidades está de acordo com a legislação e/o parecer das autoridades competentes?          
4  O DO conhece e concorda com as características técnicas e  dimensões atribuídas aos espaços em questão?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Necessidades de especificidades bem identificadas e localizadas, com informação técnica a balizar intervalos a respeitar, e/ou equipamentos necessários. 
 
3  Necessidades de especificidades bem identificadas e localizadas, mas em existência de informação técnica respeitante a intervalos ou equipamentos necessários.   
2  Ausência de quaisquer indicações sobre necessidades especiais dos espaços, apesar da existência de situações passiveis de ser intervencionadas.   
1  Não se aplica ao caso em questão.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Em conjunto com o Dono‐de‐Obra, e  tendo alcançado uma compreensão mais aprofundada de quaisquer 
necessidades particulares de conforto e eficiência (ou seja, para além dos parâmetros usuais de conforto e 
eficiência), estes devem passar a figurar num registo, que permita as equipas projetistas e de especialidades 
estarem de sobre aviso. 
Tidas  em  atenção  com  antecedência,  essas  necessidades  podem  permitir  estudos  e  dimensionamentos 
atempados,  por  forma  a  evitar  alterações  feitas  tardiamente,  com  os  erros  e  custos  extra  que  isso 
normalmente acarreta. 
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OS    Viabilidade das Opções 
OP  C.1.  Função ‐ Programa 
CA  C.1.8.  REGISTO DE TEMPO DE VIDA ÚTIL 
 
DESCRIÇÃO  CONSOLIDAÇÃO DOS REGISTOS DE VIDA PREVISTOS PARA O EDIFICADO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Foi estimado, em consenso com o DO, qual o tempo de vida útil previsto para o edificado a projetar?         
2  O conceção do edificado leva consideração mudanças de função, melhorias ou adaptações para futuras utilizações?         
3  A conceção do edificado leva em consideração possíveis mudanças de imagem ou “lavagem de cara”?         
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Tempo de vida útil previsto e registado, possibilitando o seu reflexo nos sistemas construtivos e de materiais se desejado. 
 
3  Tempo de vida útil previsto e registado, mas sem aparentes (ou difíceis) reflexos no restante desenvolvimento do projeto.   
2  Tempo de vida útil indefinido, ou de difícil cálculo.   
1  Não aplicável.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Neste ponto deve proceder‐se ao  registo do  tempo de vida útil estimado para o edificado, admitindo um 
consenso com o Dono‐de‐Obra e as suas espectativas. 
Este  registo pode  ser de particular  importância para as posteriores metodologias de escolha de  sistemas 
construtivos e de materiais, em particular pela importante ligação entre o preço, a durabilidade e a imagem 
dos referidos sistemas. 
Na estimação do tempo de vida útil para efeitos de escolha de materiais de acabamento (ou outros como 
equipamentos, etc.), devem equacionar‐se questões como calendarização de renovações ou mudanças de 
imagem, adaptações ou expansões a diferentes usos que possam  requerer obras, ou outros cenários que 
obriguem a intervenções em intervalos bem mais reduzidos que tempo de vida útil previsto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.1.8.  ?    Interligação preferencial com os CA     ?  D.1.1. 
Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura 
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OS    Viabilidade das Opções 
OP  C.1.  Função ‐ Programa 
CA  C.1.9.  REGISTO DE FLEXIBILIDADE A FUTUROS USOS 
 
DESCRIÇÃO  OTIMIZAÇÃO DOS ESTUDOS PARA ADAPTABILIDADE E FLEXIBILIDADE DO EDIFICADO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Estão previstos espaços ou áreas com capacidade de adaptação ou flexibilização a diferentes utilizações?         
2  Quando previstos, estão bem determinados (e fechados) os intervalos de flexibilização pretendidos?         
3  Quando necessários, foram aprovados pelo DO os espaços a flexibilizar, e os seus intervalos de flexibilização?         
4 
Existindo questões técnicas (segurança, higiene, etc.), a 
considerar nestes espaços, estão devidamente 
assinaladas? 
       
5  Existindo questões técnicas nestes espaços, estão devidamente aprovadas pelas equipas competentes?         
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Identificados os pontos onde se encontram vantagens na flexibilização do espaço. Reunida a informação necessária para garantir a sua adaptabilidade. 
 
3  Identificados pontos onde há vantagens na flexibilização do espaço. Subsistem ainda dúvidas quanto aos valores entre os quais deve ser balizada a adaptação.   
2  Informação relativa à flexibilização é vaga, e resume‐se a alguns breves comentários pouco explícitos. Desconhecidos valores ou funções futuras.   
1  Não se aplica ao caso em questão.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Identificados  e  localizados  os  espaços  ou  as  áreas  cuja  flexibilidade  poderia  acrescentar  mais‐valia  ao 
edificado, e anotadas as respetivas funções e os  intervalos ótimos entre os quais deveria variar o  intervalo 
(de áreas, volumes ou outras).  
Pode  também  ser  pertinente  sinalizar  convenientemente  as  áreas  cuja  ampliação  futura  se  preveja 
vantajosa,  para  que  desde  o  início,  esses  espaços  sejam  tanto  quanto  possível  localizados  em  zonas  do 
edificado mais facilmente adaptáveis (ou possivelmente mais periféricas). 
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OS    Viabilidade das Opções 
OP  C.2.  Função ‐ Performance 
CA  C.2.1.  ESPAÇOS INTERIORES: MAPA DE ACABAMENTOS 
 
DESCRIÇÃO  CONSOLIDAÇÃO DA ESCOLHA DOS MATERIAIS DE ACABAMENTOS INTERIORES PRETENDIDOS 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Foi elaborado um Mapa de Acabamentos Interiores (MAI) para o edificado?         
2  O MAI foi preenchido com a colaboração do DO?         
3  O MAI em vigor foi aprovado pelo DO (nas escolhas dos tipos de acabamento)?         
4  Foi reunida informação técnica (limpeza, manutenção, etc.), sobre as opções de acabamentos escolhidas?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Mapa de acabamentos implementado, parcialmente preenchido e com sugestões descriminadas apresentadas pelo Dono‐de‐Obra ou seu representante para o efeito. 
 
3  Mapa de acabamentos implementado, mas com poucas indicações relativas aos materiais, por parte do Dono‐de‐Obra ou seu representante na matéria.   
2  Mapa de acabamentos implementado, mas com poucas indicações.  
1  Não aplicável.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
A existência de um mapa de acabamentos ainda que em estádios não definitivos, permite assentar  ideias 
sobre tipos de materiais e quantidades aproximadas dos mesmos. 
Conforme  as  opções  tomadas  forem  dadas  como  definitivas,  devem  ser  anexadas  todas  as  indicações  e 
recomendações do fabricante sobre o material em questão  (aplicação, manutenção,  limpeza, substituição, 
etc.),  incluindo uma  lista de contactos para  responder a quaisquer outras questões que surjam durante o 
tempo de vida útil do material. 
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OS    Viabilidade das Opções 
OP  C.2.  Função ‐ Performance 
CA  C.2.2.  ESPAÇOS EXTERIORES: ESBOÇO DE MAPA DE ACABAMENTOS 
 
DESCRIÇÃO  ANALISE AOS MATERIAIS DE ACABAMENTOS EXTERIORES PRETENDIDOS 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Existe um Mapa de Acabamentos Exteriores (MAE) para as áreas exteriores da implantação?         
2  Existindo, foi o MAE preenchido com a colaboração do DO?          
3  O MAE em vigor foi visto e tem o aval do DO?        
4  Foi reunida informação técnica (limpeza, manutenção, etc.), sobre os acabamentos de exterior escolhidos?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Esquema do mapa de acabamentos elaborado e implementado, possivelmente já com indicações iniciais quer do Dono‐de‐Obra quer da equipa projetista. 
 
3  O esquema do mapa de acabamentos esta elaborado, mas ainda sem estar implementado (ou de implementação difícil), e sem quaisquer sugestões.   
2  Inexistente qualquer indicação sobre materiais de acabamento.  
1  Situação não aplicável  
 
3. OBSERVAÇÕES 
A semelhança do ponto anterior, deve ser elaborado um esboço de mapa de acabamentos para organização 
e  registo  de  quaisquer  ideias  sobre  materiais  ou  sistemas  de  matérias  preconizados  para  os  espaços 
exteriores.  
O propósito deste é também reunir mais informações sobre os materiais que se vão adotando, permitindo 
refletir sobre os mesmo e sobre as suas características para a  função, exposição e desgaste a que  ira ser 
apresentado. 
Tal  como  no  ponto  anterior,  este  primeiro  esquema  de  mapa  da  acabamentos  tem  o  intuito  de  ser 
partilhado com o Dono‐de‐Obra desde cedo, dando‐lhe tempo para fazer as suas próprias pesquisas, e de 
algum  modo  responsabilizando‐o  pelas  suas  escolhas,  tentando  diminuir  tanto  quanto  possível  a 
probabilidade de alterações em fases mais adiantadas do processo. 
 
Nas alíneas de descrição da classificação da avaliação, faz‐se menção a uma “implementação” do esboço do 
mapa de acabamentos. Neste contexto, a “implementação” refere‐se não só à elaboração do tal esboço do 
mapa de acabamentos por parte da equipa projetista, mas  também à entrega de uma cópia ao Dono‐de‐
Obra, por forma a que este esteja mais envolvido no processo decisório. 
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OS    Viabilidade das Opções 
OP  C.2.  Função – Performance 
CA  C.2.4.  SUSTENTABILIDADE FUTURA – REGISTO DA ABORDAGEM PRETENDIDA 
 
DESCRIÇÃO  OTIMIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE PARA O EDIFÍCADO. 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Foi alcançado um consenso com o DO sobre a Estratégia de Sustentabilidade para o Edificado?         
2  As implicações financeiras relacionadas com a estratégia escolhida são conhecidas e estão aprovadas pelo DO?         
3           
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Estão bem definidas e registadas as opções do Dono‐de‐Obra relativas à Sustentabilidade Futura pretendidas para o edificado a projetar.   
 
3  As intenções do Dono‐de‐Obra relativas à Sustentabilidade Futura são apenas parcialmente conhecidas, ou incluem ainda muitos fatores de dúvida.    
2  Não há qualquer indicação sobre as questões de fim de Sustentabilidade Futura.   
1  Não se verifica  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Desconstrução, Reutilização e Reciclagem.
Resultante  do  diálogo  com o Dono‐de‐Obra,  deve  alcançar‐se  um  patamar  de  consenso  sobre  o  tipo  de 
abordagem à temática da Sustentabilidade Futura pretendido para o edificado em estudo. 
É  de  fulcral  importância  que  não  restem  dúvidas  quanto  ao  significado  e  possíveis  implicações 
(nomeadamente financeiras), relativas à opção a seguir e que fique registada a aprovação do Dono‐de‐Obra 
apar quaisquer que sejam as tendências a seguir neste particular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.2.4.  ?    Interligação preferencial com os CA     ?  D.2.4 
Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura 
 
136 
 
OS    Viabilidade das Opções 
OP  C.2.  Função – Performance 
CA  C.2.5.  ESTRATÉGIA OPERACIONAL E DE MANUTENÇÃO 
 
DESCRIÇÃO  PREPARAÇÃO DA ESTRATÉGIA OPERACIONAL E DE MANUTENÇÃO DO EDIFICADO. 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  O DO foi alertado para a elaboração de uma estratégia operacional e de manutenção do edificado (EOME)?         
2  O DO deu o seu aval para a elaboração e desenvolvimento da EOME?         
3 
Estão identificadas todos os sistemas de manutenção 
exclusivos de técnicos especializados (elevadores, 
sistemas elétricos e mecânicos, gás, etc.)? 
       
4 
Está a ser compilada a informação sobre todos os 
materiais e outros sistemas do edificado, para 
desenvolvimento do EOME? 
       
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Estratégia operacional e de manutenção em desenvolvimento por todas as áreas profissionais envolvidas. Sinalização de pontos importantes a registar nos manuais. 
 
3  Dificuldades na implementação e desenvolvimento da estratégia operacional e de manutenção (informação reduzida e/ou inconsistente ou outros).    
2  Incapacidade de implementação da estratégia operacional e de manutenção.  
1  Não se aplica   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Logo que possível, deve ser estabelecida uma estratégia para a utilização e manutenção do edifícado e suas 
partes constituintes. A estratégia deve contemplar três pontos essenciais: Utilização do Edificado,   
Manutenção e Substituição de Partes, e Registo do Histórico do Edificado. 
A Utilização  do  Edificado  pode  passar  pela  formação  dos  utilizadores  dos  equipamentos  (ou mesmo  de 
determinados  locais), mas  também pela elaboração de brochuras ou manuais de utilização que permitam 
instruir para  todas as operações necessárias,  incidindo  também naquelas que não  sejam desempenhadas 
com  regularidade. Estes manuais  incluir  contactos dos  técnicos de manutenção,  fornecedores, ou outros 
profissionais relacionados com as atividades descritas, para facilitar o contacto, quando necessário. 
A  Manutenção  e  Substituição  de  Partes,  deve  compreender  indicações  relativas  ao  modo  de  limpeza 
adequado  (precauções,  tipos  de  produtos, metodologias,  etc.),  e  ainda  as  operações  de  substituição  de 
peças (incluindo instruções técnicas, com referencias especificas das partes a ser substituídas, etc.). 
O Histórico do Edificado, deve ser encarado como um registo contínuo de todas as operações relativas ao 
edificado  (manutenções, correções, substituições, etc.), que são efetuadas ao  longo dos vários anos. Estes 
devem  incluir  indicações  sobre  as manutenções  (datas,  problemas  encontrados,  o  que  foi  substituído  e 
quem  efetuou  a  manutenção),  patologias  encontradas  e  suas  correções  (com  registos  fotográficos  ou 
outros), bem como quaisquer outras ocorrências que se verifiquem no edificado e nas suas partes. 
 
n.a.  ?     Interligação preferencial com os CA     ?  D.2.5. 
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OS    Viabilidade das Opções 
OP  C.3.  Função ‐ Conceito 
CA  C.3.1.  CONFIRMAÇÃO E REGISTO DA IMAGEM PARA O EDIFICADO 
 
DESCRIÇÃO  OTIMIZAÇÃO DAS IDEIAS APRESENTADAS PARA A IMAGEM DO EDIFICADO. 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Está definida uma imagem e/ou conceito para o edificado?         
2  A imagem e/ou conceito para o edificado é totalmente conhecida e aprovada pelo DO?         
3           
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Lista de diretrizes validadas bem definida, detalhada, aprovada e registada pela equipa projetista e elo Dono‐de‐Obra. 
 
3  Lista de diretrizes validadas bem definida, aprovada e registada, mas com pouco detalhe ou detalhes vagos quanto à futura imagem.   
2  Diretrizes por validar, ou com questões importantes ainda conflituosas.  
1  Não se aplica à situação.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Neste tópico devem constar uma  lista das diretrizes da  imagem pretendida, após confirmadas e validadas 
conjuntamente pelo Dono‐de‐Obra e gabinete projetista. 
Esta lista de diretrizes deve conter o registo de todas as características previstas e aprovadas para a imagem 
do futuro edificado, tanto mais detalhadas quanto possível, e  incluindo chamadas de atenção para alguma 
questão importante que se julguem por bem assinalar. 
Quando possível (ou desejável), esta lista deve conter a data da reunião da aprovação conjunta, e uma copia 
sua deve ser entreguem assim que possível ao Dono‐de‐Obra 
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OS    Viabilidade das Opções 
OP  C.3.  Função ‐ Conceito 
CA  C.3.2.  REGISTO DOS CONCEITOS PARA A RELAÇÃO INTERIOR‐EXTERIOR 
 
DESCRIÇÃO  OTIMIZAÇÃO DAS IDEIAS PARA A RELAÇÃO INTERIOR‐EXTERIOR DO EDIFICADO. 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Está definida uma imagem e/ou conceito para a relação interior‐exterior do edificado?         
2  Se sim, a imagem e/ou conceito definida, é totalmente conhecida e está aprovada pelo DO?         
3           
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Diretrizes para a relação interior/exterior otimizadas, bem definidas e perfeitamente consonantes com todas as ideias registadas para o edificado. 
 
3  As indicações relativas ao tipo de imagem pretendida para o exterior, ainda são vagas ou de certo modo conflituantes com a imagem pretendida para o edificado.   
2  Não há quaisquer diretrizes relativas ao pretendido para a relação interior – exterior.   
1  Não se aplica à situação em questão.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Este ponto diz  respeito a uma otimização ou das  ideias  chave para a  relação  Interior‐Exterior, aprovadas 
pelo Dono‐de‐Obra e validadas pela equipa projetista. 
O desenvolvimento destas  indicações deve  levar em conta  tudo o que  foi anteriormente sustentado para 
conceito e imagem do próprio edifício, defendendo uma consonância das ideias globais para o projeto. 
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OS    Viabilidade das Opções 
OP  C.3.  Função ‐ Conceito 
CA  C.3.3.  PONTOS‐CHAVE NA PROXIMIDADE PSICOLÓGICA COM A ENVOLVENTE 
 
DESCRIÇÃO  CONSOLIDAÇÃO AO ENQUADRAMENTO PSICOLÓGICO DO EDIFICADO COM A ENVOLVENTE. 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Estão identificados e registados pontos‐chave relativos ao enquadramento psicológico do edificado?         
2  Os pontos‐chave identificados foram indicados e/ou aprovados pelo DO?         
3           
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4 
Pontos‐chave para a proximidade psicológica com a envolvente bem definidos, 
detalhados e perfeitamente enquadrados com conceitos de imagem e relação com o 
exterior pretendida. 
 
3  Proximidade psicológica com a envolvente pouco definida, ou sem parcialmente dissonante de outras questões já definidas, ou não controláveis no momento.   
2  Proximidade psicológica com a envolvente sem quaisquer indicações ou condicionada por decisões a tomar mais tardiamente.   
1  Não se aplica à situação em questão.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Nesta  fase do  trabalho deverão  ficar  registados pontos específicos analisados e aprovados no  sentido de 
complementar  a  imagem  prevista  para  o  edificado  (C.3.1),  bem  como  a  do mesmo  com  o  seu  exterior 
(C.3.2). 
Poderão ser ideias concretas e muito específicas, mas também conceitos mais abstratos que só possam ser 
totalmente desenvolvidos num ambiente de pleno  funcionamento do edificado, mas para os quais haja a 
necessidade de serem previstos para se poderem desenvolver. 
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OS    Viabilidade das Opções 
OP  C.4.  Acessibilidades 
CA  C.4.1.  REGISTO DA REDE VIÁRIA E SUA PERTINÊNCIA 
 
DESCRIÇÃO  OTIMIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA ENVOLVENTE E FUTURO EDIFICADO. 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Foi feito um esquema representando a rede viária existente?         
2  A rede viária existente foi considerada suficiente para as exigências de bom funcionamento do edificado?         
3  Havendo vantagens em reforçar ou alterar a rede viária existente, estas estão definidas e planificadas?         
4  Se sim, foram contactadas as autoridades competentes no sentido da alteração da rede viária existente?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Rede viária registada e bem definida, na sua relação com o local de implantação, na interligação entre as várias redes e quando necessário, na cadencia dos transportes. 
 
3  Rede viária precariamente definida, com desconhecimento ou incerteza da totalidade dos interfaces na proximidade, ou da sua interligação entre si.   
2  Desconhecimento total da rede de transportes na proximidade do local de implantação apesar de haver vantagens no seu conhecimento.   
1  Não aplicável, ou não pertinente para o caso em questão.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Registo de um esquema da rede viária que se entenda ser pertinente ou útil para o edificado, suas funções e 
seus utentes. 
Este  deve  localizar  e  identificar  os  vários  tipos  de  redes  relativos  aos  diferentes  transportes,  os  seus 
interfaces e em determinadas situações até os horários com que estes funcionam. 
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OS    Viabilidade das Opções 
OP  C.4.  Acessibilidades 
CA  C.4.2.  REGISTO DAS NECESSIDADES DE PARQUEAMENTO 
 
DESCRIÇÃO  CONSOLIDAÇÃO DA ANÁLISE DAS NECESSIDADES DE PARQUEAMENTO AUTOMÓVEL 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  São conhecidas com exatidão todas as necessidades de parqueamento?         
2  São conhecidas todas as normas legais relativas ao parqueamento (nomeadamente lugares prioritários)?         
3  O DO está informado e de acordo com os números previstos para o parqueamento?         
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Necessidades de parqueamento bem definidas, com registo de quaisquer casos especiais a ter em conta, incluindo margem para futuras necessidades. 
 
3  Necessidades de parqueamento bem definidas tendo em vista necessidades imediatas/atuais, sem considerar casos extraordinários ou futuras necessidades.   
2  Necessidades de parqueamento desconhecidas ou claramente abaixo das necessidades conhecidas ou previstas.   
1  Não aplicável ao caso em questão.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Necessidades específicas de parqueamento bem definidas e registadas.
Usufrutuários  a  quem  este  se  destina  especificado  (publico,  privado,  etc.),  tanto  no  número  como  nas 
necessidades (parqueamento automóvel normal/ carinhas ligeiras/ camiões de transporte/ etc.). 
Identificação  de  quaisquer  outros  elementos  ou  particularidades  possíveis  de  antever  (estacionamentos 
prioritários,  áreas  de  desembarque/carregamento  ou  outras),  e  dimensões  indispensáveis  para  essas 
funções. 
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OS    Viabilidade das Opções 
OP  C.4.  Acessibilidades 
CA  C.4.3.  REGISTO DOS TIPOS DE FLUXO PEDONAL 
 
DESCRIÇÃO  CONSOLIDAÇÃO DOS REGISTOS DOS ACESSOS PEDONAIS AO EDIFICADO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  São estimados com alguma confiança os números relativos aos fluxos pedonais?         
2  Está previsto o cumprimento das normas legais, para procedimentos de emergência (Incêndios, etc.)?         
3           
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Número de utentes e fluxos de utilização dos acessos pedonais definido com exatidão ou com margem de variação bem determinada. 
 
3  Utentes e/ou fluxos de utilização dos acessos pedonais mal conhecidos, e baseados em comparações com casos aproximados, admitindo possíveis variações.   
2  Utentes e/ou fluxos de utilização dos acessos pedonais totalmente desconhecidos, ignorados ou de muito difícil projeção.   
1  Não aplicável ao caso em questão.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Com os fluxos pedonais balizados em termos de densidade ocupacional, devem ficar registados os números 
absolutos estimados, e as dimensões previstas para garantir a sua circulação com a fluidez necessária. 
Devem ser apontando previsíveis picos de congestionamento, acautelando os riscos e a gravidade de uma 
situação com valores previstos inferiores às reais necessidades. 
Quanto maiores forem considerados os riscos/gravidade destes (valores que tendem a subir com o aumento 
do  número  de  utentes  envolvidos), mais  precisa  deverá  ser  a  avaliação  e  classificação  das  informações 
registadas.  
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OS    Viabilidade das Opções 
OP  C5.  Contexto Urbano e Social 
CA  C.5.1.  OTIMIZAÇÃO E REGISTO DOS VOLUMES PRETENDIDOS 
 
DESCRIÇÃO  CONSOLIDAÇÃO DA VOLUMETRIA DO EDIFICADO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  As volumetrias previstas cumprem o objetivo pretendido para a empreitada?         
2  As volumetrias previstas cumprem as normas e condicionantes legais?         
3  As volumetrias previstas foram aprovadas pelo DO?        
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Volumetrias pretendidas bem definidas quanto à dimensão e composição, e enquadram‐se corretamente na legislação existente. 
 
3  Ideias sobre o tipo de volumetria com um elevado grau de incerteza quanto à dimensão e/ou composição. Possíveis dúvidas em relação ao enquadramento legal.   
2  Não há qualquer ideia relativa às volumetrias pretendidas para os edifícios a construir, ou as ideias existentes não são coincidentes com o enquadramento legal.   
1  Não aplicável à situação em questão.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Registo das espectativas do Dono‐de‐Obra quanto às volumetrias futuras quanto à dimensão e composição. 
Esta  informação  deverá  ser  apresentada  e  cruzada  com  a  legislação  vigente  para  o  local,  tomando  em 
consideração possíveis restrições ao edificado, no que diz respeito à cércea máxima permitida, à volumetria 
e área, ou outras questões relevantes para o processo.  
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OS    Viabilidade das Opções 
OP  C.5.  Contexto Urbano e Social 
CA  C.5.2.  REGISTO DOS OBJETIVOS PARA O ESPAÇO ENVOLVENTE 
 
DESCRIÇÃO  OTIMIZAÇÃO DAS IDEIAS PARA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO ENVOLVENTE AO EDIFICADO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Estão consolidadas as ideias para a utilização do espaço envolvente?         
2  As ideias para utilização do espaço envolvente cumprem as normas legais?         
3  As ideias para utilização do espaço foram aprovadas pelo DO?         
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Conceitos referentes à relação Interior/Exterior bem definidos e exequíveis, com identificação clara dos diferentes espaços e respetivas funções.  
 
3  Indicações muito básicas ou primárias sobre o desenvolvimento relativo ao espaços envolventes à zona de implantação.   
2  Não são fornecidas quaisquer indicações quanto ao espaço envolvente à zona de implantação.   
1  Não se aplica à situação em questão.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Ponto  da  situação  das  espectativas  do  Dono‐de‐Obra  para  os  espaços  não  construídos,  do  terreno  de 
implantação. 
Estes podem ser desenvolvidos como espaços de usufruto público, semipúblico ou privado, devendo  levar 
em consideração o tipo de materiais envolvidos consoante o uso pretendido, podendo antever uma forma 
de o encerrar (ou não). 
É ainda  importante assinalar que as  indicações para a  imagem pretendida para a globalidade do edificado 
(ponto A.3), devem idealmente refletir‐se no modo como são posteriormente desenvolvidos os seus espaços 
circundantes. 
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OS    Viabilidade das Opções 
OP  C.6.  Restrições 
CA  C.6.1.  CONDICIONANTES LEGAIS PARA O LOCAL 
 
DESCRIÇÃO  CONSOLIDAÇÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE CONDICIONANTES LEGAIS DE IMPLANTAÇÃO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  São conhecidos todos os pareceres das entidades competentes envolvidas nas diversas fases do edificado?         
2  Estão assinaladas e registadas todas as condicionantes legais para a edificação e áreas envolventes?         
3 
Existindo alguma questão legal que possa obrigar a 
alterações, ou inviabilizar a empreitada, está 
devidamente assinalada? 
       
4  O DO está a par da totalidade das questões legais, e das suas implicações para o decorrer da empreitada?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Disponibilizada informação detalhada (incluindo de entidades competentes), relativa a todas as condicionantes legais relativas ao local de implantação considerado. 
 
3  Informação disponibilizada, mas com alguns vazios em questões passiveis de ser importantes.   
2  Não é fornecida qualquer tipo de informação, ou parecer relativo a questões legais.   
1  Não aplicável à situação em questão.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Este ponto deve reunir e registar todas as condicionantes legais relativas ao local de implantação ou à obra 
que se pretende desenvolver. 
Devem  ser  anexados  quaisquer  pareceres  de  entidade  competente  relativa  as  futura  atividades 
desenvolvidas no edificado, respeitante a toda a legislação aplicável em vigor. 
 
De notar que neste ponto, a única  coisa que  se pretende é  identificar e  registar  tanto quanto possível a 
totalidade das restrições legais aplicáveis ao local e ao futuro edificado. 
Em pontos mais adiante se conferirá o quanto isso poderá obrigar a alterações ao pretendido. 
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OS    Viabilidade das Opções 
OP  C.6.  Restrições 
CA  C.6.2.  CONDICIONANTES AMBIENTAIS PARA O LOCAL 
 
DESCRIÇÃO  CONSOLIDAÇÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE AS CONDICIONANTES AMBIENTAIS. 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  São conhecidos os pareceres das entidades competentes envolvidas nas diversas fases do edificado?         
2  Estão assinaladas e registadas as condicionantes ambientais para a edificação e áreas envolventes?         
3  Existindo, estão sinalizadas questões ambientais passíveis de obrigar a  alterações, ou inviabilizar a empreitada?         
4  O DO está a par da totalidade das questões ambientais, e das suas implicações para o decorrer da empreitada?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Condicionantes ambientais bem conhecidas e dominadas, e sem qualquer tipo de conflito com o edificado, com o local de implantação, ou com o uso/ atividades previstas. 
 
3  Condicionantes ambientais conhecidas e cumpridas, apesar de alguns pareceres de entidades competentes ainda estarem por emitir em questões determinantes.   
2  Condicionantes ambientais mal conhecidas, por cumprir (parcial ou totalmente), ou ainda muito dependentes de pareceres de entidades externas.   
1  Não aplicável à situação em questão.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Nesta fase já devem ser conhecidas (e estar registadas) todas as condicionantes ambientais relativas ao local 
de implantação ou à obra que se pretende desenvolver. 
Também não devem existir quaisquer dúvidas  sobre a exequibilidade do edificado  (no que diz  respeito à 
legislação ambiental ou suas condicionantes), ou suas futuras atividades. 
 
Tal como no ponto anterior, o avanço para  fases mais avançadas do projeto sem o completo domínio da 
questão  ambiental,  poderá  traduzir‐se  em  trabalho  perdido,  ou  mesmo  resultar  num  processo  sem 
resolução possível, independentemente do tempo e dinheiro já despendido até então. 
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OS    Viabilidade das Opções 
OP  C.6.  Restrições 
CA  C.6.3.  REGISTO DOS PRAZOS PRETENDIDOS 
 
DESCRIÇÃO  OTIMIZAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO PRETENDIDOS 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Estão registados todos os prazos ou datas de faseamento dos diversos trabalhos e conclusão da obra?         
2  Existindo, estão registados os ‘prazos limite’ para alguma das fases trabalho ou conclusão da obra?         
3 
O DO conhece e aprova os prazos, e está a par dos 
riscos/gravidade derivados do possível incumprimento 
dos mesmos? 
       
4 
Foram notificados todos os envolvidos (incluindo 
colaboradores externos ao gabinete), sobre os riscos, e a 
gravidade do incumprimento dos prazos acordados? 
       
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Prazos pretendidos definidos e exequíveis. A sua definição com maior exatidão será detalhada em posterior estudo por parte das várias especialidades. 
 
3  Prazos pretendidos conhecidos mas pouco consensuais, ou aparentemente pouco razoáveis.   
2  Prazos admitidamente irrealistas, antevendo‐se deficiências no desenvolvimento de projeto, e prevendo‐se necessidade de futuras correções já em fase de obra.   
1  Não aplicável à situação em questão.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Otimização e registo dos prazos pretendidos para as várias fases e totalidade do edificado,  inclusivamente 
quando  estes  se  encontrem  de  alguma  forma  condicionados  (assinalando  os  respetivos  motivos),  com 
indicação de possíveis futuras repercussões quando não cumpridos por alguma das partes. 
 
Devem ser estabelecidas notas de chamada de atenção, alertando para casos em que o prazo se apresente 
de  tal  forma  importante  que  possa  ser  considerado  determinante  para  o  efetivo  desenvolvimento  e 
continuação dos trabalhos. 
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OS    Viabilidade das Opções 
OP  C.6.  Restrições 
CA  C.6.4.  OTIMIZAÇÃO DO EDIFICADO POSSÍVEL 
 
DESCRIÇÃO  VERIFICAÇÃO DA VIABILIDADE DA EMPREITADA 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  A lista de tópicos “Edificado pretendido vs. Edificado possível” está concluída e devidamente fundamentada?         
2  Os vários pontos constituintes da lista foram lidos e discutidos com o DO?         
3  O DO concorda e aprova todos os pontos da lista do “Edificado possível”?         
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Registo das características otimizadas para um edificado legalmente exequível, o mais possível em concordância com o pretendido pelo Dono‐de‐Obra. 
 
3  Registo das características para um edificado legalmente exequível, mas ainda com questões de conflito em relação as metas pretendidas pelo Dono‐de‐Obra.   
2  Características para um edificado legalmente exequível atingidas, mas ainda sem atingir consenso com o Dono‐de‐Obra quanto ao edificado possível.   
1  Não aplicável.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
As características definidoras do novo edificado (áreas, volumes, utentes, imagem, etc.), poderão ser alvo de 
ajustes e desenvolvimentos no  sentido de as aproximar das  intenções  iniciais do Dono‐de‐Obra,  tendo o 
cuidado de verificar que se mantem dentro dos limites do legalmente possível/ exequível. 
 
Em conjunto com o Dono‐de‐Obra, este ponto deverá servir para dar a finalizar e otimizar a lista de tópicos 
relativos ao “Edificado Possível” (ou exequível) relativamente ao inicialmente pretendido. 
Este ponto permitirá confrontar o DO com as suas propostas iniciais, de forma a que se entenda claramente 
o desvio destas (propostas iniciais) em relação ao que se assume como exequível (proposta atual ajustada). 
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OS    Viabilidade das Opções 
OP  C.7.  Financeiro 
CA  C.7.1.  AFINAÇÃO E REGISTO DO ORÇAMENTO GLOBAL 
 
DESCRIÇÃO  OTIMIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DO ORÇAMENTO DA EMPREITADA 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Está registado o orçamento disponível para a globalidade da empreitada?         
2  O orçamento global disponível é considerado suficiente para o bom desenvolvimento da obra?          
3  São conhecidas possíveis variações do orçamento, ou condições que possam levar a alterações deste?         
4 
O DO está a par das consequências na variação do
orçamento em fases tardias do desenvolvimento do 
projeto? 
       
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Orçamento global conhecido e registado, permitindo começar a elaboração dos vários projetos com base em valores realistas.  
 
3  O orçamento global é conhecido apesar de ainda pouco definido, não permitindo as equipas projetistas trabalhar com valores concretos para balizar as suas escolhas.   
2  Ainda há pouca informação sobre o orçamento global, ou este não se coaduna com o edificado pretendido.   
1  Não aplicável à situação em questão.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Tendo  sido  alcançado  consenso  com o Dono‐de‐Obra  sobre o orçamento  adequado para o edificado em 
questão,  este  devera  ficar  registado,  e  tanto  quanto  possível  com  indicações  discriminando  possíveis 
necessidades de faseamentos relativos à disponibilidade do orçamento. 
 
Este ponto  pode  incluir  notas  explicativas  sobre  os  valores  em  questão,  as  expectativas  sobre  os  gastos 
relativos a cada fase da obra, ou cada especialidade se tal for possível. 
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OS    Viabilidade das Opções 
OP  C.7.  Financeiro 
CA  C.7.2.  REGISTO DA DISPONIBILIDADE E FLUXOS FINANCEIROS 
 
DESCRIÇÃO  OTIMIZAÇÃO E VIABILIDADE DOS FLUXOS FINANCEIROS PREVISTOS 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Estão registados os fluxos financeiros (FF) previstos para as diferentes fases da empreitada?         
2  Se sim, o valor registado para cada um dos FF é viável como financiamento da respetiva fase?         
3  O faseamento previsto dos FF assegura o ideal desenrolar dos trabalhos?          
4  Foram assinalados os pontos críticos da empreitada, onde é considerado prioritário o FF?         
5  O DO foi informado sobre os efeitos na empreitada, caso haja uma interrupção dos FF em algum ponto crítico?         
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  A disponibilidade e os fluxos são conhecidos e estão bem assinalados.  
3  Pouco conhecidos os fluxos e disponibilidades financeiras. A pouca informação neste capítulo poderá suscitar questões em fases mais avançadas do trabalho.   
2  É desconhecida por completo a questão da disponibilidade e/ou quaisquer fluxos financeiros.   
1  Não aplicável à situação em questão.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Registo da disponibilidade financeira e identificação de possíveis fluxos ou outros mecanismos que possam 
influenciar essa disponibilidade por forma a facilitar a organização e planeamento das várias fases da obra. 
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OS    Viabilidade das Opções 
OP  C.7.  Financeiro 
CA  C.7.3.  MAPA DE TÓPICOS PARA FASEAMENTO DE OBRA 
 
DESCRIÇÃO  REGISTO, PLANEAMENTO E FASEAMENTO DA OBRA 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Foi desenvolvido um mapa de planeamento e faseamento da obra?         
2 
Foi investigada (e registada) a existência de fatores 
condicionantes para o bom desenrolar de determinados 
trabalhos (clima, etc.)? 
       
3  Todas as equipas envolvidas estão informadas sobre os fatores condicionantes registados?         
4  Todas as equipas envolvidas estão a par dos efeitos/ gravidade do não cumprimento das condicionantes?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Não existem outras questões pertinentes para o faseamento da obra, ou existindo, estão identificados convenientemente. 
 
3  Há conhecimento de fatores passíveis de influenciar os faseamentos da obra, mas não são totalmente conhecidos ou controláveis.   
2  Existe uma grande incerteza sobre o faseamento da obra, e os fatores dessa incerteza estão fora do controlo das equipas projetistas.   
1  Não aplicável.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Organização  e  registo  de  quaisquer  condicionantes  passiveis  de  influenciar  algum(s)  dos  trabalhos,  e 
consequentemente  os  prazos  (ou  outros),  por  forma  a  tentar  incluir  da melhor  forma  possível  todas  as 
variáveis no planeamento dos trabalhos. 
 
Fatores  condicionantes  no  desenvolvimento  normal  da  empreitada  podem  incluir  fatores  climatéricos, 
disponibilidade das equipas de trabalho, disponibilidade financeira, etc. 
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4.4. D – ANTEPROJETO – PROJETO BASE 
Na fase de Anteprojeto (ou Projeto Base), o Projetista estrutura e estabelece em 
definitivo todas as indicações e conceitos aprovados pelo Dono da Obra na fase 
anterior de Estudo Prévio. Deste modo, traduz os conceitos iniciais em desenhos, 
com volumetrias e dimensões controladas, assumindo de forma explícita as intenções 
pretendidas em questões como implantação, forma, e demais elementos 
arquitetónicos.  
Com o convergir de todos os esclarecimentos e informações das fases de trabalho 
anteriores para os desenhos de obra pretendidos, muito deste processo de registo da 
informação sob a forma de Fichas de Trabalho, é assumido como concluído, restando 
o acompanhamento e resolução de questões pontuais que possam ter necessidade de 
se prolongar até mais tarde (como por exemplo mapas de acabamentos), ou questões 
de ordem prática como acompanhamento de prazos, orçamentos, etc.  
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Fig. 23 - Organograma das Fichas do Anteprojeto 
 
Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura
 
OS    Anteprojeto – Projeto Base 
OP  D.1.  Função – Programa 
CA  D.1.1.  COMPILAÇÃO DAS OPÇÕES FUNCIONAIS 
 
COMPILAÇÃO DAS ESCOLHAS FUNCIONAIS RELEVANTES PARA A EMPREITADA DESCRIÇÃO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
A informação está reunida e é acessível a todos os 
intervenientes? 1         
Foi implementado algum método de verificação da 
atualidade dos ficheiros consultados? 2         
Foram implementados diferentes níveis de acesso aos 
ficheiros, consoante as necessidades do envolvidos? 3         
4           
5           
       Totais 
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL 
ESTADO
CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA  ATUAL 
Existe um processo “central” onde se encontram compilados todos os pontos funcionais 
e de programa previstos, discutidos e aprovados pelo Dono‐de‐Obra. 
 4 
Existe um processo, mas ainda não inclui toda a informação discutida e aprovada pelo 
Dono‐de‐Obra, por falta de alguns pareceres técnicos ou outros elementos. 3   
Existem vários processos com a informação relevante. Estão distribuídos por vários 
elementos relacionados com o trabalho. 2   
Não se aplica 1   
 
3. OBSERVAÇÕES 
A informação reunida durante as fases anteriores deve encontrar‐se compilada num processo “central”, que 
apesar  de  acessível  a  todos  os  envolvidos  no  trabalho,  deve  permanecer  como  um  único  processo,  por 
forma a manter‐se sempre atualizado.  
 
A existência de vários processos com a mesma informação (situação válida para ficheiros de CAD, arquivos, 
etc.), pode no desenvolvimento dos trabalhos dar origem à atualização de apenas parte desses processos, 
podendo obviamente conduzir a erros pela consulta de processos não atualizados. 
Existem no mercado vários modelos  informáticos desenvolvidos para  lidar com este problema  (tecnologia 
BIM, aplicada à construção civil), de forma a que todos os  intervenientes do processo possam ter acesso à 
mesma informação e que esta se atualize em tempo real. 
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OS    Anteprojeto – Projeto Base 
OP  D.1.  Função – Programa 
CA  D.1.3.  DESENHOS INCLUINDO VOLUMETRIAS DE ESPECIALIDADES 
 
PEÇAS DESENHADAS INC. ÁREAS E VOLUMES CORRESPONDENTES ÀS ESPECIALIDADES DESCRIÇÃO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
Existem elementos técnicos cujas dimensões possam 
condicionar a elaboração do projeto de arquitetura? 1         
Estão registadas e sinalizadas essas dimensões e ou 
indicações técnicas necessárias? 2         
Está prevista a instalação de algum tipo de 
equipamentos? 3         
As dimensões, condutas necessárias, transporte, etc. dos 
equipamentos, foram consideradas e registadas? 4         
Existe um contacto direto para o técnico/equipa 
responsável pelos elementos técnicos em questão? 5         
       Totais 
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL 
ESTADO
CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA  ATUAL 
Áreas e volumes estão bem definidos.4   
Áreas e volumes sujeitos a alterações, mas com indefinições pouco relevantes.3   
Áreas e volumes ainda sem consenso, ou incompatíveis com legislação vigente. 2   
Não aplicável 1   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Nesta  fase  devem  ser  apresentadas  peças  desenhadas  (plantas,  cortes  e  alçados),  onde  para  além  do 
programa  pretendido  para  o  edificado,  já  estejam  bem  localizados  ‐  posicional  e  dimensionalmente,  as 
especialidades,  em particular  as  cujo  volume dos  elementos  técnicos  seja particularmente  condicionante 
(estruturas, AVAC’s, etc.). 
 
O grau de pormenorização ainda não necessita de ser elevado, mas esta base de trabalho já deve assegurar 
que do ponto de vista dimensional todas as necessidades funcionais do projeto já se encontram controladas. 
Idealmente, a partir desta fase já não deverá haver necessidade de grandes alterações das linhas mestras do 
projeto, e o trabalho passará essencialmente por acrescentar detalhes construtivos ao projeto. 
 
No  final desta  fase as peças desenhadas deverão assegurar o dimensionamento necessário para  todos os 
equipamentos, instalações, e cumprimento de regulamentações técnicas aplicáveis. 
 
 
 
 
 
 
 
C.1.3.  Interligação preferencial com os CA     E.1.3. ?     ? 
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OS    Anteprojeto – Projeto Base 
OP  D.1.  Função ‐ Programa 
CA  D.1.9.  FLEXIBILIDADE E ADAPTABILIDADE A FUTUROS USOS 
 
SINALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA ADAPTABILIDADE E FLEXIBILIDADE A FUTUROS USOS. DESCRIÇÃO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
Está sinalizada a necessidade de adaptação dos espaços 
que se necessitem “flexíveis e adaptáveis”? 1         
São conhecidos os valores que balizam os mínimos/ 
máximos ou outros necessários ao espaço? 2         
As zonas destinadas aos espaços “flexíveis”, permitem 
cumprir na totalidade as necessidades balizadas? 3         
4           
5           
       Totais 
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL 
ESTADO
CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA  ATUAL 
Necessidades previstas de adaptabilidade e flexibilização do espaço, já representadas e 
bem sinalizadas em projeto. 
 4 
Necessidades de adaptabilidade e flexibilização do espaço com valores globais  incertos, 
mas representadas e sinalizadas em projeto com valores aproximados. 3   
Necessidades reais de adaptabilidade e flexibilização do espaço desconhecidas. 
Sinalizadas e representadas em projeto zonas de possível expansão. 2   
Não se aplica ao caso em questão.1   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Na fase de anteprojeto a equipa projetista deve assegurar‐se de que fica sinalizada e tanto quanto possível 
assegurado  o  espaço  ou  as  características  necessárias  que  permitam  a  posterior  flexibilidade  e 
adaptabilidade dos espaços previstos. 
Poderá  ser vantajoso  criar uma  sinalética específica que  forneça a  indicação da área/  forma/ número de 
utentes de funcionamento normal do espaço em questão, e que  indique simultaneamente a área/ forma/ 
número de utentes que estará preparado para albergar nas situações previstas de adaptabilidade. 
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OS    Anteprojeto – Projeto Base 
OP  D.2.  Função ‐ Performance 
CA  D.2.1.  MAPA DE ACABAMENTOS INTERIORES 
 
MAPA COM TODOS OS MATERIAIS DE ACABAMENTOS INTERIORES PRETENDIDOS DESCRIÇÃO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
O Mapa de Acabamentos Interiores (MAI) está concluído?1         
Todas as dimensões dos materiais escolhidos no MAI são 
conhecidas e estão registadas? 2         
Existindo indefinições nas escolhas (côr, textura,…), estão 
ainda assim definidas as dimensões dos materiais? 3         
O DO está alertado para os atrasos e custos de tomadas 
de decisão tardias na escolha dos materiais do MAI? 4         
5           
       Totais 
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL 
ESTADO
CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA  ATUAL 
Mapa de acabamentos essencialmente pronto, ou com dúvidas pontuais (que não 
impliquem alterações construtivas e dimensionais de monta), e aprovado pelo DO. 
 4 
Mapa de acabamentos muito avançado. As dúvidas existentes podem implicar alterações 
construtivas ou dimensionais ligeiras. Aprovado pelo DO. 3   
Mapa de acabamentos incompleto, com questões pendentes que poderão acarretar 
mudanças construtivas e ou dimensionais muito consideráveis. 2   
Não aplicável. 1   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Nesta fase o Mapa de Acabamentos deverá idealmente estar pronto ou pelo menos perfeitamente definido 
quanto à especificação do tipo de materiais e suas dimensões. 
A  escolha  antecipada  do  tipo  de  acabamentos,  ou  mesmo  do  tipo  específico  de  peça  pretendida  tem 
inúmeras  vantagens desde  logo monetárias, pela possibilidade de negociação atempada da  compra,  com 
consulta de preços concorrentes etc. O conhecimento atempado da totalidade das quantidades pretendidas 
pode ser um argumento na fase de negociações. 
Estas  vantagens  podem  também  refletir‐se  na  fase  de  conceção  projectual,  uma  vez  que  o 
dimensionamento dos espaços pode ser feito tendo em conta o material que se pretende aplicar, tanto do 
ponto de vista do nivelamento dos vários pavimentos, como no desenho das estereotomias com pequenos 
acertos dimensionais com vista a evitar ou minimizar cortes ou outros fechos mais trabalhosos. 
 
Tal como foi referido em C.2.1., as escolhas registadas como definitivas no mapa de acabamentos deverão 
sempre que possível incluir anexos com todas as indicações e recomendações do fabricante sobre o material 
em  questão  (aplicação,  manutenção,  limpeza,  substituição,  etc.),  incluindo  uma  lista  de  contactos  para 
responder a quaisquer outras questões que surjam durante o tempo de vida útil do material. 
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OS    Anteprojeto – Projeto Base 
OP  D.2.  Função ‐ Performance 
CA  D.2.2.  MAPA DE ACABAMENTOS EXTERIORES 
 
MAPA COM TODOS OS MATERIAIS DE ACABAMENTOS EXTERIORES PRETENDIDOS DESCRIÇÃO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
O Mapa de Acabamentos Exteriores (MAE) está 
concluído? 1         
Todas as dimensões dos materiais escolhidos no MAE são 
conhecidas e estão devidamente registadas? 2         
Existindo indefinições nas escolhas (côr, textura,…), estão 
ainda assim definidas as dimensões dos materiais? 3         
O DO está alertado para os atrasos e custos de tomadas 
de decisão tardias na escolha dos materiais do MAE? 4         
5           
       Totais 
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL 
ESTADO
CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA  ATUAL 
Mapa de acabamentos genericamente pronto, podendo existir dúvidas pontuais 
(preferencialmente que não impliquem alterações construtivas e dimensionais radicais). 
Aprovado pelo Dono‐de‐Obra ou seu representante para o efeito. 
 4 
Mapa de acabamentos avançado, mas com dúvidas que podem implicar alterações 
construtivas ou dimensionais consideráveis. Aprovado pelo Dono‐de‐Obra ou seu 
representante para o efeito. 
3   
Mapa de acabamentos incompleto, com questões pendentes que poderão acarretar 
mudanças construtivas e ou dimensionais consideráveis. 2   
Não se aplica 1   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Nesta fase o Mapa de Acabamentos deverá idealmente estar o mais avançado possível. 
A  escolha  antecipada  do  tipo  de  acabamentos,  ou  mesmo  do  tipo  específico  de  peça  pretendida  tem 
inúmeras  vantagens desde  logo monetárias, pela possibilidade de negociação atempada da  compra,  com 
consulta de preços concorrentes etc. O conhecimento atempado da totalidade das quantidades pretendidas 
pode ser um argumento na fase de negociações. 
 
Estas  vantagens  podem  também  refletir‐se  na  fase  de  conceção  projectual,  uma  vez  que  o 
dimensionamento dos espaços pode ser feito tendo em conta o material que se pretende aplicar, tanto do 
ponto de vista do nivelamento dos vários pavimentos, como no desenho das estereotomias com pequenos 
acertos dimensionais com vista a evitar ou minimizar cortes ou outros fechos mais trabalhosos. 
 
Tal como foi referido em C.2.2., as escolhas registadas como definitivas no mapa de acabamentos deverão 
sempre que possível incluir anexos com todas as indicações e recomendações do fabricante sobre o material 
em  questão  (aplicação,  manutenção,  limpeza,  substituição,  etc.),  incluindo  uma  lista  de  contactos  para 
responder a quaisquer outras questões que surjam durante o tempo de vida útil do material. 
 
D.2.2.  Interligação preferencial com os CA     E.2.2. ?    ? 
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OS    Anteprojeto – Projeto Base 
OP  D.2.  Função ‐ Performance 
CA  D.2.4.  SUSTENTABILIDADE – ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
 
EVOLUÇÃO DAS ESCOLHAS DE TRABALHO NA OPTICA DA SUSTENTABILIDADE DESCRIÇÃO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
Há indicações específicas do DO relativas à Estratégia de 
Sustentabilidade do Edificado (ESE)? 1         
Estão reunidas todas as especificações necessárias para 
implementação da ESE nos desenhos de obra? 2         
 3         
4           
5           
       Totais 
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL 
ESTADO
CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA  ATUAL 
As escolhas do Dono‐de‐Obra relativas à Sustentabilidade são conhecidas e estão 
presentes nas peças desenhadas, ou assinaladas para inclusão quando necessário.    
 4 
As escolhas do Dono‐de‐Obra relativas à Sustentabilidade são conhecidas mas não estão 
incluídas nem assinaladas nos desenhos.    3   
As escolhas do Dono‐de‐Obra relativas à Sustentabilidade são mal conhecidas, ou ainda 
não foi possível incluir por falta de informação essencial.    2   
Não se verifica 1   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Desconstrução, Reutilização e Reciclagem. 
Com  base  nas  premissas  acordadas  com  o  Dono‐de‐Obra  no  que  diz  respeito  à  sustentabilidade  do 
edificado, deve nesta  fase do  trabalho haver a preocupação de garantir que essas  indicações estão a  ser 
tidas em conta. 
 
Para alguns casos específicos, poderá haver a necessidade de recolher referências ou exigências técnicas de 
alguns elementos, que tenham de ser tidas em conta desde fases iniciais do processo de desenho, por forma 
a facilitar a utilização dos ditos elementos sem posteriores alterações. 
É assim aconselhável que se mantenha uma lista com anotações dos elementos ou trabalhos que já tenham 
sido aprovados na optica da sustentabilidade (ainda que sejam referentes a fases posteriores), de modo a 
facilitar a sua integração futura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.2.4.  Interligação preferencial com os CA     E.2.4. ?     ? 
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Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura
 
OS    Anteprojeto – Projeto Base 
OP  D.2.  Função ‐ Performance 
CA  D.2.5.  DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA OPERACIONAL 
 
DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA OPERACIONAL E DE MANUTENÇÃO DO EDIFICADO DESCRIÇÃO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
O DO aprovou a elaboração de uma Estratégia 
Operacional e de Manutenção do Edificado? 1         
Foram reunidas as especificações técnicas dos sistemas 
escolhidos, para o futuro manual de intervenção? 2         
Foram reunidos os contactos dos técnicos e empresas dos 
materiais e sistemas já escolhidos? 3         
Foi sinalizada a necessidade de criação de Manuais de 
Utilização, Manutenção e Substituição, ou outros? 4         
Foi sinalizada a necessidade de colaboração externa para 
elaboração de algum tipo de manual ou formação?  5         
       Totais 
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL 
ESTADO
CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA  ATUAL 
Estratégia operacional e de manutenção em desenvolvimento por todas as áreas 
profissionais envolvidas. Sinalização de pontos importantes a registar nos manuais. 
 4 
Dificuldades na implementação e desenvolvimento da estratégia operacional e de 
manutenção (informação reduzida e/ou inconsistente ou outros).  3   
Incapacidade de implementação da estratégia operacional e de manutenção. 2   
Não se aplica 1   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Com  o  avançar  do  projeto  e  a  estabilização  das  escolhas  dos  sistemas  e materiais  construtivos,  o 
desenvolvimento da estratégia operacional e de manutenção passa a ter maior quantidade de  informação 
para reunir e sintetizar. 
 
Tendo em conta as três secções chave da estratégia (Utilização do edificado, Manutenção e substituição de 
partes,  e  Registo  do  histórico  do  edificado),  assim  que  determinado  conjunto  ou  sistema  de materiais  é 
escolhido em definitivo (por ex. determinado sistema de portas ou janelas, um material de acabamentos de 
um  espaço  especifico,  uma  marca  e  referencia‐tipo  de  elevadores,  etc.),  devem  reunidas  todas  as 
informações relevantes para posterior elaboração do respetivo manual de intervenção.  
 
As  empresas  fornecedoras  destes  produtos  devem  ser  contactadas,  no  sentido  de  facultarem  toda  a 
informação  necessária  (eventualmente  até  prestarem  a  formação  necessária  para  manuseamento,  e  os 
contactos para responder a emergências), e aos profissionais das várias áreas técnicas deve ser pedido que 
colaborem fornecendo fichas técnicas dos materiais que prescrevam,  incluindo quaisquer observações que 
julguem pertinentes. 
 
 
 
C.2.5.  Interligação preferencial com os CA     D.2.5. ?    ? 
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OS    Anteprojeto – Projeto Base 
OP  D.2.  Função ‐ Performance 
CA  D.2.6.  DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA DE ENTREGA DO EDIFICADO 
 
DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE ENTREGA DO EDIFICADO DESCRIÇÃO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
Foi considerada e estudada a possibilidade da elaboração 
de um Plano de Entrega do Edificado (PED)? 1         
Se considerado uma mais‐vaila, foi feita a abordagem ao 
DO no sentido de aprovar a elaboração de um PED? 2         
O DO concorda e aprova a elaboração do PED do 
edificado? 3         
Se sim, estão determinadas quais as especialidades 
consideradas necessárias ou úteis na elaboração do PED? 4         
Se sim, já foram contactadas as especialidades para a 
elaboração do PED? 5         
       Totais 
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL 
ESTADO
CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA  ATUAL 
Plano de entrega do edificado delineado visando ações de formação de diversas áreas e 
níveis, incluindo manuais de utilização, compilados pelas diversas especialidades.  
 4 
Plano de entrega do edificado delineado incluindo ações de formação apenas em áreas 
sensíveis ou técnicas, incluindo manuais de utilização, de especialidades técnicas. 3   
Plano de entrega do edificado por definir. 2   Possibilidade de manuais técnicos ainda em aberto. 
Não se aplica. 1   
 
3. OBSERVAÇÕES 
A  estratégia de entrega do edificado tem como propósito  formar os seus utilizadores para a maneira mais 
correta de usufruir deste, mediante a boa utilização de todos os sistemas nele implantados, tentando tanto 
quanto  possível  prolongar  a  longevidade  e  a  qualidade  do  edificado,  dos materiais  e  dos  sistemas  nele 
implantados. À  semelhança do que  se passa  com outras  “máquinas”  cuja utilização prevê uma  formação 
prévia no sentido de maximizar questões como segurança, produtividade, boa utilização, manutenção, etc., 
também um edifício pode beneficiar enormemente se os seus utilizadores estiverem bem preparados para o 
utilizar. 
Independentemente do objetivo do edificado  (habitação,  industria, etc.), os  sistemas  implantados nestes 
tem vindo a aumentar em número e complexidade, a grande maioria dos quais com necessidade de alguma 
formação no sentido de atestar as condições mais básicas de segurança, ou mesmo assegurar a capacidade 
de agir em situações de emergência. O objetivo não passa obviamente por formar técnicos especializados 
para  o  sistema  concreto, mas  sim  dotar  os  utilizadores  frequentes  de meios  para  poder  lidar  com  uma 
possível situação de crise, até que as entidades competentes tenham tempo para chegar ao local e reparar a 
avaria.  A  estratégia  para  a  utilização  e manutenção  do  edifício  e  suas  partes  constituintes,  pode  incluir 
formações  alargadas  (ao  utilizador  comum),  ou mais  específicas  (a  determinados  indivíduos  encarregues 
lidar com os problemas que surjam), esclarecer sobre a melhor forma de utilização do manual de utilização 
do edifício, ou outras ações que se julguem uteis para o bom funcionamento do edificado. 
 
n.a.  Interligação preferencial com os CA     E.2.6. ?     ? 
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Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura
 
OS    Anteprojeto – Projeto Base 
OP  D.6.  Restrições 
CA  D.6.3.  SEGUIMENTO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS (1) 
 
SEGUIMENTO E CONTROLO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS DESCRIÇÃO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
As decisões e escolhas internas ao gabinete estão a 
decorrer dentro dos prazos previstos? 1         
As decisões e escolhas externas ao gabinete estão a 
decorrer dentro dos prazos previstos? 2         
Existindo algum atraso significativo, é conhecida a origem 
e as causas? 3         
Foi possível tomar algum tipo de medidas para minimizar 
possíveis prejuízos ou outras repercussões nos trabalhos? 4         
O DO esta devidamente informado sobre a real situação 
dos prazos e das suas possíveis repercussões? 5         
       Totais 
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL 
ESTADO
CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA  ATUAL 
Prazos definidos estão a ser acompanhados e os trabalhos de projeto seguem dentro das 
metas temporais previstas. 
 4 
Prazos definidos estão a ser acompanhados mas preveem‐se atrasos nos trabalhos por 
motivos bem determinados e dominados. 3   
Prazos definidos sem acompanhamento, ou deficientemente controlados. Dimensão dos 
atrasos difícil de controlar por advirem de indefinições de terceiros. 2   
Não aplicável à situação em questão.1   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Com  a  evolução  e  desenvolvimento  do  Anteprojeto/Projeto  Base,  os  prazos  começam  a  contar  para  as 
equipas  de  projeto  (incluindo  todas  as  especialidades  de  cujo  bom  desenvolvimento  do  projeto  esteja 
dependente). 
 
Cabe ao líder da equipa de projeto ter a consciência do real avanço da fase de trabalho em que o projeto se 
encontra, relativamente aos prazos previstos e definidos anteriormente. 
Todos  os  atrasos  previstos  ou  efetivos,  das  várias  das  equipas  devem  ser  registados  e  comunicados  ao 
coordenador de projeto bem como às equipas por eles responsáveis, por forma a que sejam reajustados os 
prazos finais, sempre que tal seja possível. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.6.3.  Interligação preferencial com os CA     E.6.3. ?    ? 
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164 
 
OS    Anteprojeto – Projeto Base 
OP  D.7.  Financeiro 
CA  D.7.1.  ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO GLOBAL (1) 
 
DESCRIÇÃO  ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO GLOBAL DA EMPREITADA. 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  O orçamento global disponível é considerado adequado para o bom desenvolvimento da obra?         
2  Havendo condicionantes que possam levar a alterações do orçamento, estas estão devidamente identificadas?         
3  Se sim, existe uma estimativa dos novos valores orçamentados ?         
4  Se sim, os novos valores orçamentados são do conhecimento, e tem o aval do DO?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Orçamento global (OG) acompanhado e respeitado nas escolhas dos sistemas e materiais propostos. 
 
3  Escolhas dos sistemas e materiais propostos sem particular acompanhamento do OG, ou sujeito a alterações substanciais não previstas anteriormente.   
2  Escolhas dos sistemas e materiais propostos descurando o orçamento global, ou verificação de alterações de monta nas premissas que levaram à elaboração do OG.   
1  Não aplicável à situação em questão.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Neste  ponto  de  trabalho  admite‐se  que  já  exista  valor  acordado  para  o  orçamento global,  considerado 
ajustado à empreitada e que tenha o aval do Dono‐de‐Obra. 
Assim,  este  ponto  do  trabalho  tem  o  objetivo  de  confirmar  se  o  orçamento  admitido  na  fase  anterior 
continua a  ser o mesmo, ou  se por  virtude de algum  tipo de alterações ou de novas  condicionantes  (de 
programa, do Dono‐de‐Obra, de algum parte técnica, ou mesmo de uma entidade exterior ao projeto), terá 
sido necessário fazer uma reformulação ao orçamento. 
 
De  notar  que  do  ponto  de  vista  do  orçamento,  quaisquer  alterações  tardias  ao  projeto  deverão  passar 
novamente pelas várias equipas projetistas uma vez que poderão implicar soluções técnicas diferentes das 
anteriormente admitidas, e consequentemente acarretar custos finais diferentes. 
Por uma questão de boas práticas, quaisquer alterações ao orçamento final provocada por estas mudanças 
programáticas  (ou  outras),  deverão  sempre  ser  apresentadas  e  aprovadas  pelo  Dono‐de‐Obra  antes  de 
serem implementadas a título efetivo. 
 
 
 
 
 
C.7.1.  ?     Interligação preferencial com os CA     ?  E.7.1 
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OS    Anteprojeto – Projeto Base 
OP  D.7.  Financeiro 
CA  D.7.2.  ACOMPANHAMENTO DOS FLUXOS PREVISTOS (1) 
 
DESCRIÇÃO  ACOMPANHAMENTO DOS FLUXOS PREVISTOS E DISPONIBILIZADOS 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  São conhecidos e estão registados os fluxos financeiros (FF) previstos para a empreitada?          
2  São  conhecidas,  ou  estão  previstas  alterações  para  os valores dos FF anteriormente registados?         
3  Se sim, as alterações previstas aos FF, asseguram o bom desenvolvimento de todos trabalhos?         
4  Existindo pontos críticos relativamente aos FF previstos, estes estão devidamente sinalizados?         
5  O DO aprovou e está a par dos resultados espectáveis considerando os FF previstos?         
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  A disponibilidade de fluxos financeiros é conhecida e encontra‐se na conformidade dos prazos previstos. 
 
3  A disponibilidade de fluxos financeiros não está bem definida, ou os prazos previstos têm sido ultrapassados marginalmente.   
2  A disponibilidade de fluxos financeiros é desconhecida, ou não têm sido compridos os prazos anteriormente previstos.   
1  Não aplicável à situação em questão.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Acompanhamento  e  continuação  do  registo  da  disponibilidade  financeira  e  respetivos  fluxos  para  a 
empreitada. 
Quaisquer alterações  correspondentes às datas da disponibilidade ou dos  volumes dos  fluxos  financeiros 
deverão  ser  analisadas  no  sentido  de  compreender  as  possíveis  repercussões  no  desenvolvimento  dos 
trabalhos,  e  caso  seja  necessário  proceder  a  coordenação  com  as  respetivas  especialidades  ou  equipas 
afetadas pelas alterações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.7.2.  ?    Interligação preferencial com os CA     ?  E.7.2. 
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OS    Anteprojeto – Projeto Base 
OP  D.7.  Financeiro 
CA  D.7.3.  MAPA DE FASEAMENTO DA OBRA (1) 
 
DESCRIÇÃO  MAPA DE FASEAMENTO PREVISTO PARA A EMPREITADA. 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  O mapa de faseamento e desenvolvimento da obra encontra‐se atualizado?         
2 
Existindo, são conhecidos e estão devidamente 
assinalados, fatores condicionantes para o bom decorrer 
dos trabalhos (clima, temperatura, etc.)? 
       
3  Se sim, as equipas que possam ser afetadas, estão de sobreaviso sobre os fatores condicionantes assinalados?         
4  Se sim, as equipas afetadas estão a par dos efeitos e da gravidade de negligenciar as condicionantes assinaladas?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Seguimento do faseamento de obra previsto, dentro dos parâmetros definidos e expectáveis. 
 
3  Alterações menores ao faseamento de obra previsto devido a alterações posteriores, ou devido a deficiente planeamento dos trabalhos.   
2 
Modificações importantes ao faseamento de obra previsto, devido a alterações de 
monta aos trabalhos (tipo e quantidades de trabalhos), ou devido a falhas graves no 
planeamento dos trabalhos. 
 
1  Seguimento do faseamento de obra previsto, dentro dos parâmetros definidos e expectáveis.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.7.3  ?     Interligação preferencial com os CA     ?  E.1.1. 
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4.5. E – PROJETO DE EXECUÇÃO 
Na fase de Projeto de Execução, o projetista define e regista em desenho (ou em 
memória descritiva), todas as instruções e referências aos materiais ou sistemas de 
materiais a utilizar, especifica os procedimentos na aplicação desses mesmos materiais, 
e apresenta detalhes construtivos indicativos do modo como as soluções que 
preconiza para a obra devem ser aplicados.  
As Fichas de Trabalho desta fase estão vocacionadas para o acompanhamento de 
temas iniciados em fases anteriores, e que pela sua natureza se prolongam para além 
do trabalho de gabinete, podendo acompanhar a fase de construção e distender-se até 
à entrega da obra. As Fichas de Trabalho vão ainda fazer “pontos de situação” de 
questões que vulgarmente ficam pendentes indefinidamente (e que com alguma 
regularidade originam alterações de última hora por parte do Dono de Obra), com o 
intuito de tentar esclarecer essas questões “tardias”, permitindo desenvolver o Projeto 
de Execução com a maior garantia possível de que não se processarão alterações 
posteriores. 
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Fig. 24 - Organograma das Fichas do Projeto de Execução 
 
168 
 
Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura
 
OS    Projeto de Execução 
OP  E.1.  Função – Programa 
CA  E.1.3.  DESENHOS DE EXECUÇÃO 
 
DESCRIÇÃO  PEÇAS DESENHADAS INC. ÁREAS E VOLUMES CORRESPONDENTES ÀS ESPECIALIDADES 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  A equipa de projeto está na posse de todos os desenhos e informação técnica das equipas de especialidades?         
2  Foram resolvidas no Projeto Base (D) todas as questões relativas aos elementos técnicos das especialidades?         
3  Foi tida em conta a instalação de equipamentos, e de condutas (dimensões, transporte, maquinas, etc.)?         
4  Foi confirmada pelas especialidades a correta localização e dimensionamento dos equipamentos, já em projeto?          
5  Existem recomendações a seguir, aquando do transporte e/ou instalação dos equipamentos previstos?         
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Elementos desenhados e descritivos são os apropriados para a boa execução do edificado, incluindo detalhes de todas as situações que se julguem necessárias.   
3 
Elementos desenhados e descritivos são os apropriados para a boa execução do 
edificado, faltando no entanto alguns desenhos de situações particulares (da 
competência ou não do gabinete de projeto). 
 
2  Elementos desenhados e descritivos ausentes, ou com graves falhas.   
1  Não aplicável.  
 
3. Observações 
No final da fase de Projeto de Execução devem ser apresentadas peças escritas e desenhadas descrevendo e 
justificando todas as soluções aprovadas na fase de Anteprojeto/ Projeto Base. 
As Plantas, Cortes, Alçados e demais detalhes construtivos devem  incluir e representar todas as condições 
técnicas,  gerais  e  especiais,  especificando  nas  escalas  mais  apropriadas  as  condições  de  execução, 
montagem, ou necessidades para a futura instalação dos equipamentos previstos. 
 
Devem ser elaborados e disponibilizados esquemas de princípio das  instalações e dos equipamentos, bem 
como  a  sua  interligação  funcional  e  espacial,  para  a  sua  perfeita  compreensão,  bem  como  os  cálculos 
(fornecidos pelos gabinetes da especialidade em questão), necessários para o efeito. 
 
O mapa de medições e de quantidades dos trabalhos deve  fazer parte deste conjunto de peças escritas e 
desenhadas, por forma a permitir e/ou facilitar a orçamentação da obra em questão 
 
 
 
 
 
D.1.3.  ?    Interligação preferencial com os CA     ?  n.a. 
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OS    Projeto de Execução 
OP  E.1.  Função ‐ Programa 
CA  E.1.9.  SOLUÇÕES DE ADAPTABILIDADE A FUTUROS USOS 
 
DESCRIÇÃO  REPRESENTAÇÃO PORMENORIZADA DA ADAPTABILIDADE E FLEXIBILIDADE DOS ESPAÇOS 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Foi considerada e aplicada em projeto a possibilidade de gerar futuros espaços “flexíveis” no edificado?         
2  Estes cumprem as balizas pretendidas para os ditos espaços?         
3  Existindo, estão sinalizadas algumas recomendações especiais para construção destes espaços?         
4           
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4 
Espaços projetados para ter capacidade de adaptação, com indicações claras relativas à 
flexibilização em questão (números ou áreas), com pormenorização escrita e/ou 
desenhada que assegurem a boa compreensão dos trabalhos a efetuar, ou sistemas a 
instalar. 
 
3 
Espaços projetados para ter capacidade de adaptação, com indicações relativas à 
capacidade de flexibilização em questão (números ou áreas). Pormenorização escrita 
e/ou desenhada incompleta, ou com falta de elementos (técnicos ou outros), que 
facilitariam a clara compreensão e execução dos trabalhos. 
 
2 
Espaços projetados para ter capacidade de adaptação assinalados, mas sem quaisquer 
detalhes escritos e/ ou desenhados relativos aos trabalhos a efetuar, sabendo de 
antemão que facilitariam ou ajudariam à compreensão dos trabalhos. 
 
1  Não se aplica ao caso em questão.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
A boa execução de determinados trabalhos, está na grande maioria dos casos dependente da compreensão 
do que é realmente pretendido pelos desenhos apresentados. 
É fundamental assegurar que as peças escritas, desenhadas (ou outras), esclarecem sobre o modo como se 
pretende que o trabalho seja preparado, executado, e mesmo finalizado. 
 
Em  alguns  trabalhos  (por  exemplo  pouco  comuns,  ou  que  se  pretendam  feitos  de  modo  diferente  do 
corrente),  a  exemplificação  e/ou  acompanhamento  próximo  nas  fases  iniciais  ou  mais  sensíveis,  pode 
revelar‐se uma grande mais‐valia para a boa qualidade dos trabalhos, já que nem sempre os desenhos são 
fáceis de interpretar (ainda que bem detalhados e bem elaborados). 
 
 
 
 
 
D.1.9.  ?     Interligação preferencial com os CA     ?  n.a. 
170 
 
Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura
 
OS    Projeto de Execução 
OP  E.2.  Função ‐ Performance 
CA  E.2.1.  MAPA DE ACABAMENTOS INTERIORES ‐ FECHO 
 
DESCRIÇÃO  FECHO DO MAPA DE ACABAMENTOS INTERIORES. 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Existindo alguma alteração ao Mapa de Acabamentos Interiores (MAI), está devidamente assinalada?         
2  Se sim, as alterações ao MAI obrigam a algum tipo de revisões dimensionais ao projeto?         
3  Se sim, as alterações ao MAI obrigam a algum tipo de revisões por parte de outras especialidades de projeto?         
4 
Se sim, as especialidades envolvidas direta ou 
indiretamente com as alterações, foram informadas das 
revisões necessárias? 
       
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4 
Mapa de acabamentos finalizado. Já são conhecidos os modelos, referencias, cores e 
quantidades de todos os materiais e demais peças necessárias para a execução da obra. 
Mapa previamente aprovado pelo Dono‐de‐Obra ou seu representante. 
 
3 
Mapa de acabamentos muito adiantado, mas não finalizado. Conhecidas a maior parte 
dos modelos, referencias, cores e quantidades de todos os materiais, mas subsistem 
atrasos nas escolhas de um conjunto de materiais. 
 
2  Mapa de acabamentos bastante incompleto, com decisões pendentes relativas a modelos, referências, cores ou quantidades dos materiais a empregar na obra.   
1  Não se aplica   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Com a finalização do Projeto de Execução, o Mapa de Acabamentos deverá idealmente já ter sido encerrado 
há bastante tempo. Preferencialmente a haver alterações, estas deveriam evitar envolver mudanças no tipo 
de material  ou  sequer  das  dimensões  do mesmo,  pelo  impacto  que  essas  alterações  têm  em  todos  os 
desenhos de pormenor, estereotomias, etc., bem como pelo exponencial aumento das probabilidades de 
erro em desenhos que ficam por corrigir, ou que já fazem parte dos desenhos de outras especialidades. 
 
A necessidade do redesenho das partes alteradas vai também refletir‐se no aumento do numero de horas de 
trabalho na correção e verificação de desenhos já elaborados. 
 
Tal como foi referido em C.2.1., as escolhas registadas como definitivas no mapa de acabamentos deverão 
sempre que possível incluir anexos com todas as indicações e recomendações do fabricante sobre o material 
em  questão  (aplicação,  manutenção,  limpeza,  substituição,  etc.),  incluindo  uma  lista  de  contactos  para 
responder a quaisquer outras questões que surjam durante o tempo de vida útil do material. 
 
 
D.2.1.  ?    Interligação preferencial com os CA     ?  n.a. 
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OS    Projeto de Execução 
OP  E.2.  Função ‐ Performance 
CA  E.2.2.  MAPA DE ACABAMENTOS EXTERIORES ‐ FECHO 
 
DESCRIÇÃO  FECHO DO MAPA DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS EXTERIORES. 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Existindo alguma alteração ao Mapa de Acabamentos Exteriores (MAE), está devidamente assinalada?         
2  Se sim, as alterações ao MAE obrigam a algum tipo de revisões dimensionais do projeto?         
3  Se sim, as alterações ao MAE obrigam a revisões de outras especialidades de projeto?         
4 
Se sim, as especialidades envolvidas direta ou 
indiretamente nas alterações, foram informadas das 
revisões necessárias? 
       
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4 
Mapa de acabamentos genericamente pronto, podendo existir dúvidas pontuais 
(preferencialmente que não impliquem alterações construtivas e dimensionais radicais). 
Aprovado pelo Dono‐de‐Obra ou seu representante para o efeito. 
 
3 
Mapa de acabamentos avançado, mas com dúvidas que podem implicar alterações 
construtivas ou dimensionais consideráveis. Aprovado pelo Dono‐de‐Obra ou seu 
representante para o efeito. 
 
2  Mapa de acabamentos incompleto, com questões pendentes que poderão acarretar mudanças construtivas e ou dimensionais consideráveis.   
1  Não se aplica   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Com a  finalização do Projeto de Execução o Mapa de Acabamentos Exteriores deverá  também  já  ter sido 
dado  como  finalizado. Alterações posteriores poderão  revelar  ter  implicações nos desenhos de execução 
obrigando a redesenhos dos mesmos. 
 
Tal como foi referido em C.2.2., as escolhas registadas como definitivas no mapa de acabamentos deverão 
sempre que possível incluir anexos com todas as indicações e recomendações do fabricante sobre o material 
em  questão  (aplicação,  manutenção,  limpeza,  substituição,  etc.),  incluindo  uma  lista  de  contactos  para 
responder a quaisquer outras questões que surjam durante o tempo de vida útil do material. 
 
 
 
 
 
 
 
D.2.2.  ?     Interligação preferencial com os CA     ?  n.a. 
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OS    Projeto de Execução 
OP  E.2.  Função ‐ Performance 
CA  E.2.4.  SUSTENTABILIDADE – CONCLUSÃO 
 
DESCRIÇÃO  FECHO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO RELATIVO À SUSTENTABILIDADE 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Foram seguidas e implantadas todas as indicações fornecidas pelo DO relativas à Sustentabilidade?         
2  Se sim, essas indicações induziram à necessidade de alterações dos planos traçados originalmente?         
3  Se sim, as equipas de especialidades envolvidas, foram notificadas e estão a par das alterações?         
4  O DO aprovou todas as possíveis alterações acarretadas pela implantação da estratégia de Sustentabilidade?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4 
Concluído o processo de execução, foram consideradas e ponderadas várias opções 
relativas à Sustentabilidade e incluídas nas peças escritas e desenhadas, se consideradas 
mais‐valias e aceites pelo Dono‐de‐Obra. 
 
3 
Concluído o processo de execução, foram consideradas e ponderadas várias opções 
relativas à Sustentabilidade mas não incluídas nas peças escritas e desenhadas, por 
motivos alheios às possíveis vantagens na utilização na obra. 
 
2 
Concluído o processo de execução, não foram consideradas as opções relativas à 
Sustentabilidade nem incluídas nas peças escritas e desenhadas, por motivos alheios às 
possíveis vantagens na utilização na obra. 
 
1  Não se verifica  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Com a finalização do Projeto de Execução, acaba também o processo de avaliação, escolha, e decisão sobre 
o  tipo de materiais ou  sistemas de materiais, ou  sobre  a metodologia  e maior  eficácia na utilização dos 
mesmos. 
Desenhos  ou  outras  informações  que  possam  surgir  a  partir  deste  momento,  serão  por  norma  para 
esclarecer  sobre  as  opções  tomadas  anteriormente,  e  não  para  acrescentar  novas  soluções  ou  novos 
materiais. 
 
Assim, a questão da sustentabilidade relativa à escolha e forma de utilização dos materiais termina, (ou seja 
o  seu desenvolvimento dentro dos  gabinetes de projeto  acaba), para na  fase  seguinte dar origem  à  sua 
aplicação prática em estaleiro. 
 
 
 
 
 
D.2.4.  ?    Interligação preferencial com os CA     ?  n.a. 
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OS    Projeto de Execução 
OP  E.2.  Função ‐ Performance 
CA  E.2.5.  FINALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA OPERACIONAL 
 
DESCRIÇÃO  FINALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA OPERACIONAL E DE MANUTENÇÃO DO EDIFICADO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Estão arquivadas as informações técnicas relativas a todos os sistemas e materiais escolhidos?         
2  Estão bem estabelecidos os responsáveis pela manutenção, substituição, ou reparação das partes?         
3  Está prevista uma maneira expedita de contactar e aceder aos serviços de manutenção e reparação das partes?         
4  Existe um “Manuais de Utilização, Manutenção e Substituição”, ou outros similares?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4 
Estratégia operacional e de manutenção concluída, incluindo todas as áreas profissionais 
envolvidas. Sinalização de todas as questões importantes a registar nos manuais de 
utilização, incluindo imagens ou esquemas explicativos. 
 
3  Estratégia operacional e de manutenção ainda em desenvolvimento. Apenas parte das questões importantes a registar nos manuais de utilização estão sinalizadas.   
2  Estratégia operacional e de manutenção por desenvolver.  
1  Não se aplica   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Ao atingir o final do Projeto de Execução, todas as decisões relativas a materiais ou sistemas de materiais 
devem  já  ter  sido  tomadas,  pelo  que  por  esta  altura  já  deve  ter  sido  reunida  e  compilada  informação 
respeitante à manutenção, limpeza, e utilização de tudo o que se pretende instalado em obra. 
 
Esta  informação deverá ser sintetizada em três categorias distintas (Utilização do edificado, Manutenção e 
substituição de partes, e Registo do histórico do edificado), para facilitar a posterior elaboração do manual 
de intervenção respetivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.2.5.  ?     Interligação preferencial com os CA     ?  n.a. 
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OS    Projeto de Execução 
OP  E.2.  Função ‐ Performance 
CA  E.2.6.  ESTRATÉGIA DE ENTREGA DO EDIFICADO 
 
DESCRIÇÃO  PLANO DE ENTREGA DO EDIFICADO 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  Foi contratada a elaboração de um Plano de Entrega do Edificado (PED)?         
2  Se sim, foram contactadas as especialidades no sentido de colaborar na elaboração do PED?         
3  Se sim, foi ponderada a criação de um ou mais manuais ou brochuras informativas para elaboração do  PED?         
4  Se sim, foi ponderada a preparação de uma ou mais ações de formação na elaboração do PED?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4 
O  Plano de Entrega do edificado já inclui toda a informação técnica necessária 
proveniente de gabinetes externos. São conhecidos e estão assinaladas as questões que 
necessitam de formação ou informação particularizada. 
 
3 
O Plano de Entrega do edificado ainda não inclui toda a informação técnica necessária 
proveniente de gabinetes externos. São conhecidos e estão assinaladas as questões que 
necessitam de formação ou informação particularizada. 
 
2 
Não existe informação técnica proveniente de gabinetes externos para elaboração de 
Plano de Entrega do edificado. Não estão assinaladas questões para futura formação ou 
informação particularizada sobre funcionamento ou manutenção. 
 
1  Não se aplica   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Com  o  fim  da  fase  de  execução  o  Plano  de  Entrega  do  edificado  já  deverá  conter  toda  a  informação 
necessária,  em  particular  a  que  seja  gerada  por  gabinetes  externos  ao  de  projeto  (colaboradores, 
especialidades, ou outras equipas técnicas). 
O Plano de Entrega deverá estar dividido por três áreas essenciais: 
‐ Utilização do edificado, 
‐ Manutenção e substituição de partes, 
‐ Registo do histórico do edificado. 
 
Cada uma destas áreas deverá  ter bem assinalado  (e por ordem de prioridade)  todas as questões que se 
julguem  necessárias  rever,  compilando  toda  a  informação  que  se  aplique,  entregue  pelas  várias 
especialidades.  Esta  informação  deverá  ser  preparada  para  ser  transmitida  por  escrito  ou  por  formação 
específica, e direcionada aos utentes cujas funções no edificado dela necessitem. 
Estas ações de formação poderão/deverão ter diferentes níveis ou diferentes áreas de formação, consoante 
as funções ou trabalhos a desempenhar no edificado pelos seus utentes. 
 
D.2.6.  ?     Interligação preferencial com os CA     ?  n.a. 
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OS    Projeto de Execução 
OP  E.6.  Restrições 
CA  E.6.3.  SEGUIMENTO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS (2) 
 
DESCRIÇÃO  SEGUIMENTO E CONTROLO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  As decisões internas do gabinete, e resposta a possíveis solicitações, estão a decorrer nos prazos estimados?         
2  As decisões e respostas a solicitações, externas ao gabinete, estão a decorrer dentro dos prazos estimados?         
3  Existindo algum atraso significativo, são conhecidas as causas, e determinadas as responsabilidades?          
4  Existindo um atraso, é possível conter os seus efeitos, evitando que este se repercuta nos trabalhos seguintes?         
5  O DO encontra‐se atualizado sobre o desenrolar dos prazos dos trabalhos, incluindo as várias especialidades?         
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Prazos definidos estão a ser acompanhados e os trabalhos seguem dentro das metas temporais previstas. 
 
3  Prazos definidos estão a ser acompanhados mas preveem‐se atrasos nos trabalhos por motivos bem determinados e dominados.   
2  Prazos definidos sem acompanhamento, ou deficientemente controlados. Dimensão dos atrasos difícil de controlar por advirem de indefinições de terreiros.   
1  Não aplicável à situação em questão.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
É na fase de Projeto de Execução, que os prazos geralmente originam maiores pressões e maiores níveis de 
stress às respetivas equipas de trabalho. 
Com o cruzamento dos projetos das várias especialidades, e as verificações finais relativas á boa articulação 
entre  todos,  podem  ser  detetados  erros  (ou  omissões),  que  necessitem  de  ser  revistos  e  corrigidos  em 
tempo útil.  
Assim, pode ser considerado boa prática, sempre que possível, antecipar o fecho dos trabalhos algum tempo 
antes de prazo  limite de  entrega, para possibilitar  as  tais  verificações  sem pressões  extra, que por  si  só 
poderão originar mais erros e omissões. 
Esta  antecipação deve  também prever  tempo para  verificação dos desenhos  após  a  “primeira  ronda” de 
impressão, para problemas de imagem, espessuras de linha, ou outros elementos estranhos ao desenho que 
devam ser eliminados. 
Todos  os  atrasos  previstos  ou  efetivos,  das  várias  das  equipas  devem  ser  registados  e  comunicados  ao 
coordenador de projeto bem como às equipas por eles responsáveis, por forma a que sejam reajustados os 
prazos finais, sempre que tal seja possível. 
Poderá  ser uma boa prática a  consulta destes  registos  respeitantes a obras anteriores  (de alguma  forma 
semelhantes), para uma sinalização mais fácil dos trabalhos que necessitem de especial atenção. 
 
 
D.6.3.  ?     Interligação preferencial com os CA     ?  n.a. 
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OS    Projeto de Execução 
OP  E.7.  Financeiro 
CA  E.7.1.  ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO GLOBAL (2) 
 
DESCRIÇÃO  ACOMPANHAMENTO E CONTROLO DO ORÇAMENTO GLOBAL DA EMPREITADA. 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1 
Existindo alterações ao orçamento global (inicial) para a 
empreitada, estão assinalados os pontos responsáveis 
pela diferença? 
       
2  O orçamento global disponível presentemente, é considerado suficiente para o desenvolvimento da obra?         
3  Existindo, estão assinaladas possíveis condicionantes que possam induzir a alterações do presente orçamento?         
4  Os valores do orçamento global atualizado, são do conhecimento e estão aprovados pelo DO?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Orçamento global (OG) acompanhado e respeitado nas escolhas dos sistemas e materiais propostos. 
 
3  Escolhas dos sistemas e materiais propostos sem particular acompanhamento do OG, ou sujeito a alterações substanciais não previstas anteriormente.   
2  Escolhas dos sistemas e materiais propostos descurando o orçamento global, ou verificação de alterações de monta nas premissas que levaram à elaboração do OG.   
1  Não aplicável à situação em questão.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
Neste  ponto  de  trabalho  admite‐se  que  já  exista  valor  acordado  para  o  orçamento  global,  considerado 
ajustado à empreitada e que tenha o aval do Dono‐de‐Obra. 
Assim,  este  ponto  do  trabalho  tem  o  objetivo  de  confirmar  se  o  orçamento  admitido  na  fase  anterior 
continua a  ser o mesmo, ou  se por  virtude de algum  tipo de alterações ou de novas  condicionantes  (de 
programa, do Dono‐de‐Obra, de alguma parte técnica, ou mesmo de uma entidade exterior ao projeto), terá 
sido necessário fazer uma reformulação ao orçamento. 
 
De  notar  que  do  ponto  de  vista  do  orçamento,  quaisquer  alterações  tardias  ao  projeto  deverão  passar 
novamente pelas várias equipas projetistas uma vez que poderão implicar soluções técnicas diferentes das 
anteriormente admitidas, e consequentemente acarretar custos finais diferentes. 
Por uma questão de boas práticas, quaisquer alterações ao orçamento final provocadas por estas mudanças 
programáticas  (ou  outras),  deverão  sempre  ser  apresentadas  e  aprovadas  pelo  Dono‐de‐Obra  antes  de 
serem implementadas a título efetivo. 
 
 
 
 
D.7.1.  ?    Interligação preferencial com os CA     ?  n.a. 
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OS    Projeto de Execução 
OP  E.7.  Financeiro 
CA  E.7.2.  ACOMPANHAMENTO DOS FLUXOS PREVISTOS (2) 
 
DESCRIÇÃO  ACOMPANHAMENTO DOS FLUXOS PREVISTOS E DISPONIBILIZADOS 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  São conhecidos e estão registados os fluxos financeiros (FF) previstos para a empreitada?          
2  São conhecidas, ou estão previstas alterações para os valores dos FF anteriormente registados?         
3  Se sim, as alterações previstas aos FF asseguram o bom desenvolvimento dos trabalhos?         
4  Existindo pontos críticos relativamente aos FF previstos, estes estão devidamente sinalizados?         
5  O DO está ao corrente dos resultados espectáveis considerando os FF previstos?         
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  A disponibilidade de fluxos financeiros é conhecida e encontra‐se na conformidade dos prazos previstos. 
 
3  A disponibilidade de fluxos financeiros não está bem determinada, ou não tem cumprido a conformidade dos prazos previstos.   
2  A disponibilidade de fluxos financeiros é desconhecida, ou não tem sido compridos os prazos anteriormente previstos.   
1  Não aplicável à situação em questão.   
 
3. OBSERVAÇÕES 
Acompanhamento  e  continuação  do  registo  da  disponibilidade  financeira  e  respetivos  fluxos  para  a 
empreitada. 
Quaisquer alterações  correspondentes às datas da disponibilidade ou dos  volumes dos  fluxos  financeiros 
deverão  ser  analisadas  no  sentido  de  compreender  as  possíveis  repercussões  no  desenvolvimento  dos 
trabalhos,  e  caso  seja  necessário  proceder  a  coordenação  com  as  respetivas  especialidades  ou  equipas 
afetadas pelas alterações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.7.2.  ?     Interligação preferencial com os CA     ?  n.a. 
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OS    Projeto de Execução 
OP  E.7.  Financeiro 
CA  E.7.3.  MAPA DE FASEAMENTO DA OBRA (2) 
 
DESCRIÇÃO  ACOMPANHAMENTO DO FASEAMENTO PREVISTO PARA A EMPREITADA. 
 
1. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
#  CONTROLO A EFETUAR  S  N  NA  COMENTÁRIOS 
1  O mapa de faseamento e desenvolvimento da obra encontra‐se atualizado?         
2  Existindo fatores condicionantes dos trabalhos (clima, temperatura, etc.), estão convenientemente assinalados?         
3  Se sim, existem planos de contingência para as equipas afetadas pelos fatores condicionantes registados?         
4  Se sim, estão estimados os efeitos e/ou gravidade de negligenciar as condicionantes?         
5           
Totais         
 
2. AVALIAÇÃO 
NÍVEL  CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 
ESTADO
ATUAL 
4  Seguimento do faseamento de obra previsto, dentro dos parâmetros definidos e expectáveis. 
 
3  Alterações menores ao faseamento de obra previsto devido a alterações posteriores, ou devido a deficiente planeamento dos trabalhos.   
2 
Modificações importantes ao faseamento de obra previsto, devido a alterações de 
monta aos trabalhos (tipo e quantidades de trabalhos), ou devido a falhas graves no 
planeamento dos trabalhos. 
 
1  Não aplicável.  
 
3. OBSERVAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.7.3  ?    Interligação preferencial com os CA     ?  n.a. 
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4.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE AS FICHAS DE TRABALHO 
A elaboração de um Projeto de Arquitetura é, na sua génese, um processo criativo, 
cujas fontes de inspiração e métodos de tradução em desenho podem ser tão diversos 
quantos o número dos seus autores. É este “processo criativo” que, em última 
instância, caracteriza a profissão e o trabalho do arquiteto, que o diferencia dos seus 
congéneres, e que atribui à sua obra um cunho que a torna apetecível, procurada, e 
ultrapassando em muitos casos a estrita função para que foi concebida, podendo 
ascender ao patamar de obra de arte, aclamada e distinguida de forma mais ou menos 
consensual, com a notoriedade evidente que isso dará ao seu autor.  
Neste contexto, uma formatação aparentemente tão rígida e estandardizada como a 
das Fichas de Trabalho anteriormente apresentadas, pode causar alguma estranheza 
em particular à classe profissional a que se destina. No entanto, levando em conta que 
o referido processo criativo é na esmagadora maioria das situações conduzido e 
balizado por necessidades e objetivos muito concretos, podemos encarar as Fichas de 
Trabalho como um modo organizado (e previsivelmente mais eficaz), de gerir essas 
necessidades e objetivos, consequentemente libertando tempo para outras questões 
como a do processo criativo acima citado. 
Ainda no que diz respeito às Fichas de Trabalho, e considerando a extensão e detalhe 
da atividade que o trabalho se propõe analisar (não esquecendo a constante evolução 
a que este se encontra sujeito, ainda que marginalmente limitado pela especificidade 
de se referir em particular a projetos de arquitetura), não se deverá esquecer que as 
Fichas de Trabalho poderão, em algumas circunstâncias, apresentar-se limitadas, seja 
numa nova temática a explorar, ou mesmo na profundidade pretendida em 
determinado tema. Nestes casos, não levantará demasiadas dificuldades gerar novas 
Fichas de Trabalho, e que poderão de igual modo ser acrescentadas na folha de 
cálculo auxiliar. 
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5. 
CRITÉRIOS DE EFICIÊNCIA 
 
5.1. INTRODUÇÃO 
No capítulo anterior foi apresentada uma estrutura de análise e avaliação das diversas 
vertentes que, na ótica deste trabalho, possuem particular relevância no 
desenvolvimento de um Projeto de Arquitetura, nomeadamente nas cinco fases que a 
sua concretização deverá normalmente percorrer. 
Caberá aqui referir que a segmentação e particularização que as Fichas de Trabalho 
propõem, será tendencialmente mais pertinente num ambiente profissional com 
alguma dimensão e onde possa existir uma separação de funções entre o “Arquiteto - 
Projetista” e o “Arquiteto - Coordenador”, aliás adotando uma perspetiva seguida 
desde há três décadas pelo RIBA, no seu Plan of Work (parágrafo 2.7.). 
Esta situação começa a ter alguma relevância no panorama português da consultoria 
de projeto, e em particular na área da Arquitetura, uma vez que com a redução 
apreciável das possibilidades de trabalho em território nacional, vários dos 
gabinetes/empresas de Arquitetura com alguma dimensão, têm explorado as 
possibilidades de trabalho internacional, seja de forma autónoma, seja em associação 
com empresas construtoras (geralmente no formato de empreendimentos “chave-na-
mão”). Este facto geralmente conduz a contextos de relacionamento com clientes, 
culturas, estruturas políticas, de licenciamento, e disponibilidade de ofertas 
tecnológicas, muito variáveis, tornando assim vantajoso e recomendável uma 
separação entre a frente conceptual e a de gestão dos processos de produção do 
Projeto. 
Efetivamente, estando em causa a coordenação técnica de projetos (não de “projeto” 
no abrangente conceito anglo-saxónico de “project”, mas a parcela referente ao 
“projeto técnico” designado pelas línguas latinas como projeto/proyecto/progetto e 
equivalente ao “design” anglo-saxónico), enquadrados em condicionantes muito 
diversas e em estádios de desenvolvimento igualmente distintos, seria vantajoso que a 
atividade fosse liderada por um Arquiteto totalmente independente de todo o 
desenvolvimento conceptual do projeto ou, no limite, apenas marginalmente 
envolvido. Desta forma, faria sentido a existência na equipa de trabalho, de um 
Arquiteto Projetista (responsável pelo desenvolvimento do projeto de Arquitetura), e 
de um outro Arquiteto, como Coordenador de Projetos (responsável pela 
coordenação dos diversos projetos: Arquitetura, Engenharias várias, Segurança, 
Gestão, etc.), tal como foi anteriormente mencionado. 
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Tendo em conta esta perspetiva e possibilidade de existirem, sob a alçada de um 
mesmo Coordenador, vários projetos em diferentes estádios de desenvolvimento e 
eventualmente submetidos a diferentes condicionantes, neste capítulo é proposta uma 
ferramenta operacional que auxilie esse profissional a manter sob observação os 
diversos projetos, e que no final dos projetos, facilite a recomendável análise 
retrospetiva de modo a identificar os pontos positivos e negativos do percurso, 
eventualmente fornecendo valiosa informação para enfrentar futuras situações. No 
fundo, pretende-se auxiliar e facilitar o Ciclo de Melhoria Contínua, essencial em 
qualquer ambiente empresarial com ambições de progresso. 
 
 
5.2. NOÇÃO DE CRITÉRIO DE EFICIÊNCIA 
No sentido lato, “Eficiência” corresponde à capacidade para atingir o efeito 
pretendido, com o menor gasto de recursos possível. No caso presente, avaliar a 
Eficiência de um Projeto corresponderá a determinar o modo como os resultados 
obtidos conseguiram (ou não) dar resposta aos objetivos pretendidos pelo Dono de 
Obra, tendo em conta todas as condicionantes que se colocaram ao seu 
desenvolvimento. 
Cada projeto tem as suas condicionantes. Algumas são possíveis de ultrapassar, 
nomeadamente com a obtenção de informação pertinente e suficientemente 
detalhada para as minimizar ou superar, mas outras, por diversas razões, poderão 
manter-se até tarde com incógnitas, sujeitando o projeto a um desenvolvimento com 
a consciência que existem aspetos por resolver, que poderão influenciar o resultado 
final, mas cujo controlo ou conhecimento não se encontra no campo de influência e 
ação da equipa de projeto. 
Neste sentido, as Fichas de Trabalho que foram apresentadas no capítulo anterior 
apresentam uma graduação do nível de Eficiência que cada momento de 
desenvolvimento do trabalho conseguiu atingir. No entanto, a importância ou peso 
de cada um destes pontos de controlo, não será necessariamente o mesmo de projeto 
para projeto: a título de exemplo, poderá haver situações em que a definição da 
imagem do edificado seja primordial (caso de edifícios corporativos ou de empresas 
com nome no mercado), e outras em que esse aspeto terá apenas uma importância 
marginal. 
Assim, cada Critério de Eficiência corresponderá à avaliação resultante da Ficha de 
Trabalho, juntamente com a ponderação relativa a importância que o dito critério 
deva assumir no contexto específico do projeto em causa. Deste modo, a avaliação 
global do desenvolvimento do projeto terá em conta os diferentes contextos em que 
os vários projetos se desenvolvem, e refletirá a perspetiva com que o Coordenador os 
encara (ou pondera), fruto da sua análise à empreitada em questão, e baseada na sua 
experiência e conhecimento relativo a projetos semelhantes ou com condicionantes 
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aproximadas, bem como a informação que conseguiu absorver em relação à postura e 
interesses do Cliente. 
 
5.3. CONCEÇÃO GERAL DO PAINEL DE CONTROLO 
Estando em causa a componente de gestão do processo, numa radiografia aos 
resultados obtidos através da utilização das Fichas de Trabalho, a possibilidade de ter 
acesso à informação tratada e condensada, poderá ser uma ferramenta valiosa para o 
Arquiteto Coordenador, de modo a que este possa ter uma visão agregada sobre o 
estado de desenvolvimento do mesmo. Assim, a ferramenta proposta sob a forma de 
folha de cálculo, possui as seguintes funcionalidades principais: 
? Registo do nível de evolução dos requisitos considerados essenciais para o 
desenvolvimento de cada fase do projeto, identificando datas-chave em que foi 
efetuada essa análise (três, por defeito); 
? Visualização do progresso do nível de evolução, permitindo identificar as 
situações avaliadas como satisfatórias/fechadas, bem como as que ainda possam 
traduzir dificuldades na sua resolução adequada; 
? Introdução de ponderações nas diversas componentes da análise (ao nível dos 
Critérios de Avaliação - designados CA, e dos Objetivos Superiores - nomeados 
OS), permitindo ajustes do seu peso relativo e importância em face das 
características e condicionantes do desenvolvimento de cada projeto; 
? Tradução da evolução temporal do processo sob a forma gráfica, conduzindo a 
algo similar a um painel de informação do desenvolvimento do projeto 
(frequentemente apelidado “dashboard” em inglês); 
? Possibilidade de obter resultados finais que permitam mais eficazmente 
assinalar o que correu melhor e menos bem, facilitando uma reflexão sobre o 
processo de desenvolvimento de cada projeto e a identificação de boas práticas. 
Admitindo que esta é uma área profissional usualmente avessa à tradução dos seus 
resultados através da frieza dos números, admitimos que o painel que se propõe possa 
levantar algumas reservas. No entanto e como já foi mencionado anteriormente, 
idealizando uma equipa de projeto de Arquitetura em que o seu Coordenador possa 
estar a acompanhar e monitorizar diversos trabalhos, em estádios de desenvolvimento 
distintos, parece inviável remeter exclusivamente para uma análise literal das fichas 
(mais de 100, recorda-se), para a obtenção da radiografia do estado de 
desenvolvimento de cada projeto. 
A metodologia que é proposta não inviabiliza essa análise mais detalhada se, em 
qualquer altura, for considerada como relevante, mas permite identificar, de forma 
mais rápida, os trabalhos que necessitam de mais atenção e aqueles que se encontram 
num percurso de desenvolvimento menos problemático. 
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O conceito de “Critério de Eficiência” acima descrito, com a inclusão da ponderação 
dada pelo Coordenador, evita chegar ao limite (em alguma medida irrealista) de 
reduzir o desempenho da equipa a um valor único, surgindo traduções gráficas que 
remetem para o Coordenador e seus colegas a valorização do efetivo significado de 
cada componente, tendo em conta as condicionantes respetivas de cada situação 
particular. 
Este processo permitirá efetuar uma análise transversal entre vários projetos já 
concluídos (ou ainda no decorrer dos mesmos), através de uma tradução numérica do 
desempenho obtido durante o seu desenvolvimento, sendo expectável que, mesmo 
tendo em conta as naturais diversidades e enquadramentos, haverá ações que se 
revelem eficientes para resolver situações recorrentes. Por exemplo, identificar um 
projeto em que a definição de - A.1.4. Tipo de Utentes - tenha sido conseguida com 
bons resultados, ao invés de outros casos em que a mesma informação tenha sido 
conseguida tardiamente, ou com falhas; neste contexto, uma aproximação aos 
membros da primeira equipa no sentido de questionar sobre a estratégia seguida para 
conseguir reunir a informação necessária, ou induzir o cliente a fornecer essa 
informação fundamental atempadamente, pode ser de enorme utilidade para outras 
equipas em casos futuros. 
Esta avaliação numérica, ainda que com algum grau de subjetividade, também poderá 
ser relevante para um segundo nível de análise subsequente (que aqui não será 
aprofundada, em face da enorme diversidade de modelos organizativos das equipas de 
projeto), em que se possam equacionar rácios que associem o desempenho versus, por 
exemplo, os recursos humanos atribuídos, a sua qualificação, os prazos definidos, ou 
mesmo os orçamentos disponíveis. A criação de uma base de dados em que o 
desenvolvimento dos diversos projetos esteja traduzido através deste processo, poderá 
permitir estabelecer de forma mais rigorosa um conjunto de “Critérios de Eficiência”, 
que essencialmente espelhem os níveis de fronteira associados ao retorno de 
informação com potencial para conduzir o processo a resultados de Muito Bom, 
Bom, Satisfatório ou Insuficiente. 
 
 
5.4. DESCRIÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE 
AVALIAÇÃO 
Os ambientes em que este processo de análise pode ser utilizado são bastante 
diversificados, pelo que será de esperar que algumas abordagens aqui propostas 
possam ser alteradas ou otimizadas, de modo a melhor se adaptarem a um contexto 
particular. Recorda-se que este processo não tem a intenção de conduzir a uma 
avaliação ou comparação entre equipas de diferentes organizações empresariais, mas 
antes, a uma melhor autoavaliação de uma mesma equipa, pelo que esses eventuais 
ajustes manterão a sua coerência de resultados. 
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Deste modo, considerou-se que a utilização de uma folha de cálculo em Microsoft 
Excel® seria mais vantajosa que uma aplicação informática original, pelo 
conhecimento alargado que existe sobre a utilização da mesma, e facilidade com que 
podem ser introduzidas possíveis alterações que uma dada equipa considere 
pertinentes (eventualmente, incluindo outras temáticas não abordadas, ou mesmo 
ampliando o nível de avaliação de modo a incluir diferentes rácios como os 
mencionados no final do ponto anterior). 
Nos parágrafos seguintes serão descritos os aspetos principais do Painel de Controlo 
proposto na folha de cálculo apresentada. 
 
5.4.1. ORGANIZAÇÃO GERAL 
A folha de cálculo que constitui o Registo de Verificação e Avaliação é composta por 
um conjunto de 12 folhas, a que correspondem uma Folha de Rosto (identificação do 
processo), cinco blocos de trabalho (cada um constituído por um conjunto de Fichas 
de Trabalho e uma Ponderação dos Objetivos), e uma folha de Resumo da Eficiência 
Global, que é gerada a partir da informação reunida e processada nas folhas de 
Ponderação de Objetivos que a antecedem. 
 
Fig. 25 – Organização do ficheiro de Registo de Verificação e Avaliação 
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5.4.2. FOLHA DE ROSTO 
O preenchimento do Registo de Verificação e Avaliação começa pela folha de rosto, 
onde deverá constar a informação com a identificação do projeto: nome ou 
designação atribuída ao processo, e o seu local de implantação, ou outros dados que 
permitam à equipa identificar inequivocamente a obra em questão. Também na folha 
de rosto devem estar descriminados o Dono-de-Obra e seus representantes, os 
profissionais ou técnicos responsáveis pelas diversas especialidades necessárias, para o 
bom desenvolvimento da empreitada, e finalmente um conjunto de datas de controlo 
onde deverá constar a data de início do projeto, e a data de conclusão (ou uma 
estimativa da mesma caso o processo ainda se encontre em desenvolvimento). 
 
Fig. 26 – Painel de Controlo - Folha de Rosto do Registo de Verificação e Avaliação 
 
 
5.4.3. FASES DE PROJETO – AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE EFICIÊNCIA 
Após a folha de rosto, encontramos cinco grupos de folhas relativas à Avaliação dos 
Critérios de Eficiência (um correspondente a cada fase de trabalho). Cada um destes 
grupos é constituído por um conjunto de registos obtidos do preenchimento das 
Fichas de Trabalho e uma folha de Ponderação dos Objetivos (as fichas aqui 
condensadas correspondem à transposição do conteúdo das Fichas de Trabalho 
apresentadas no Cap. 4, apenas alterando o suporte e sintetizando a informação nelas 
contida). 
As Fichas de Trabalho, podem ser usadas sob a forma física (impressas em papel), 
possibilitando correções ou anotações rápidas tais como a introdução de novas 
questões ou chamadas de atenção pertinentes para o processo em curso. Ou seja, são 
vocacionadas para as abordagens iniciais a cada fase de trabalho, para o 
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acompanhamento fora do gabinete, ou em outras situações em que possam existir 
vantagens nas informações e observações adicionais que estas contem. Por seu lado, 
essas mesmas fichas resumidas na folha de cálculo, apesar de poderem ser alteradas ou 
ampliadas à semelhança das anteriores, têm como objetivo ser utilizadas como registo. 
Assim, admitindo da parte do projetista uma postura de análise aos dados 
anteriormente recolhidos nas fichas em suporte físico, poderá então servir-se da folha 
de cálculo para fazer um cadastro do ponto da situação.  
Tal como no desenvolvimento de qualquer projeto, em que o estado do trabalho vai 
evoluindo com o passar do tempo consoante entram novos dados ou se dá o término 
de determinadas fases de trabalho, é também objetivo desta folha de cálculo fazer o 
registo destes “pontos de situação”, podendo para tal fazer o seu arquivo até três datas 
distintas. Para tal, o projetista só tem que fazer a inserção da data pretendida no 
primeiro espaço da tabela denominada “Datas de Controlo” (data esta que será 
automaticamente replicada nos outros quadros relativos a essa Fase de Trabalho, 
Fig. 27), e seguidamente preencher as colunas relativas a essa data, com os dados 
anteriormente anotados nas Fichas de Trabalho físicas.  
Mais tarde, admitindo por hipótese que a fase de trabalho ainda se encontra 
incompleta e que é considerada necessária uma nova aproximação aos dados 
anteriormente inseridos, o projetista poderá introduzir uma segunda data (até uma 
terceira), preenchendo os novos dados nas colunas seguintes (uma vez mais, por baixo 
da data correspondente). 
 
 
Fig. 27 – Painel de Controlo – Folha de Registo da Evolução dos Níveis de Eficiência 
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De notar que os registos correspondentes às datas anteriores, não devem ser alterados, 
por forma a permitir uma posterior leitura da evolução do trabalho, existindo desta 
forma a possibilidade de conservar a informação relativa a três fases distintas. 
Deve ser referido que o objetivo pretendido no decorrer desta fase não è a obtenção 
de avaliações particularmente rígidas, tendo como base um qualquer referencial fixo e 
cuja adaptação à situação decorrente possa ser considerado discutível. A célula 
respeitante à “Avaliação”, ao ser preenchida pelo Projetista (ou Coordenador), deverá 
levar em consideração não só o número de respostas “Sim” e “Não” apresentadas na 
data que corresponde ao final da fase, mas também à relevância que este atribui a cada 
uma das situações (satisfatoriamente resolvidas ou não). Ou seja, dois Critérios de 
Avaliação que apresentem o mesmo nível de satisfação (por hipótese ambos com 
quatro “Sim” e apenas um “Não”) poderão deste modo ter Avaliações finais 
diferentes, uma vez que para esta avaliação deve ser considerada a importância relativa 
de cada resposta, para o trabalho ou empreitada em questão. 
Assim, esta avaliação, apesar de ser baseada no grau de desenvolvimento, e em 
resposta a questões muito concretas, pode revestir-se de alguma subjetividade já que, 
tal como em muitos outros assuntos, o modo de interpretar situações similares, o grau 
de exigência perante as mesmas questões, e o patamar de qualidade pretendido, pode 
assumir latitudes muito variadas consoante a opinião do profissional em questão e as 
condicionantes verificadas. Por esta razão, não é demais repetir que as classificações 
atribuídas e os resultados finais obtidos devem ser encaradas como processos de 
trabalho, internos ao gabinete ou pessoais ao profissional em questão. 
 
5.4.4. FASES DE PROJETO – PONDERAÇÃO DOS OBJETIVOS E RESUMO DA FASE  
A folha seguinte à relativa à Avaliação (mencionada no ponto anterior 5.4.3.), é 
dedicada à Ponderação dos Objetivos e resumo geral da fase de trabalho em questão 
(Fig. 28). 
Cada folha de Ponderação de Objetivos é constituída, e pode ser analisada, de acordo 
com o tipo de informação que disponibiliza: 
? Do lado direito, não permitindo a introdução de dados, encontra-se um 
resumo dos resultados obtidos na Folha de Avaliação dos Critérios Eficiência. 
Neste resumo, e destacados pela cor (Fig. 29), estão os diferentes níveis de 
eficiência: a vermelho surgem os valores mais baixos (<40%), a amarelo os 
intermédios (entre 40 e 70%), e a verde os valores mais positivos ou 
satisfatórios (>70%). Esta gradação é controlada pela percentagem de respostas 
positivas (“Sim”), em relação ao número total de perguntas existentes no ponto 
de trabalho em estudo. Associado a este registo surge um gráfico (Fig. 30), que 
representa sob a forma de barras, a evolução dessa mesma relação (número de 
respostas “Sim” vs. número total de respostas), indicando o ponto se situação 
nas três datas de controlo definidas na folha de trabalho anterior (5.4.3. – 
Datas de Controle da Avaliação dos Critérios de Eficiência); 
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? No lado esquerdo da pagina, situa-se o quadro onde deverão ser introduzidas as 
ponderações que o Projetista/Coordenador atribua a cada um dos diferentes 
componentes, avaliados no cômputo geral do trabalho (Fig. 31). Assim, ainda 
que por defeito venham assumidas determinadas percentagens para cada uma 
das categorias, o profissional pode ajustar este equilíbrio da forma que melhor 
se coadune com o projeto que esteja a desenvolver, podendo inclusivamente 
anular alguns dos item ou fases, se por exemplo, estes não existirem no trabalho 
em questão. De notar que a ponderação pode ser feita não só a nível dos 
Objetivos Superiores, como também a nível dos diversos Critérios de Avaliação 
existentes. De forma a evitar lapsos, e para garantir que o total das ponderações 
não fica aquém, nem ultrapassa os 100%, foi criado um “alerta”, que preenche 
a célula com a cor vermelha até que a soma dos parciais alcancem o total 
correto (Fig. 32). 
No final de cada Folha de Ponderação de Objetivos surge ainda o resultado 
ponderado da eficiência para a fase de projeto em causa, por baixo do qual aparece 
um gráfico de radar, que traduz de forma mais imediata, a variação dos níveis de 
satisfação de cada um dos Objetivos Superiores (Fig. 33). 
  
 
Fig. 28 – Aspeto geral da folha de Ponderação de Objetivos
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Fig. 29 – Painel de Controlo: Resumo dos Níveis de Eficiência - Tabela 
 
 
Fig. 30 – Painel de Controlo: Resumo dos Níveis de Eficiência – Gráfico de barras 
 
 
Fig. 31 – Painel de Controlo: Ponderação de Objetivos
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Fig. 32 – Célula de controlo: alerta de erro nos valores introduzidos para ponderação 
 
 
Fig. 33 – Painel de Controlo: Resultado global da fase e gráfico de radar associado 
 
5.4.5. EFICIÊNCIA - SÍNTESE GLOBAL DO PROCESSO 
A última página de trabalho desta folha de cálculo, tem como função possibilitar um 
resumo de cada uma das fases que a antecedem, permitindo fazer um apanhado geral 
do trabalho, e motivando os profissionais para um Ciclo de Melhoria Contínua tal 
como já foi referido anteriormente.  
Depois de um cabeçalho identificativo do projeto em questão (uma versão resumida 
da folha de rosto que compõem a primeira página da folha de calculo), é apresentado 
um gráfico de radar onde se encontram sobrepostos cada um dos gráficos respeitantes 
às fases de trabalho desenvolvidas anteriormente (Fig. 34).  
Ao lado direito do gráfico de radar encontra-se ainda uma legenda onde se 
discriminam as cores correspondentes a cada uma das fases representadas. 
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Fig. 34 - Painel de Controlo: Gráfico da evolução dos níveis de eficiência das diversas fases 
 
Posicionadas abaixo do gráfico já referido, surgem dois quadros (Fig. 35). No 
primeiro, à esquerda, encontram-se descriminadas cada uma das fases de trabalho, e 
respetiva classificação global (resultante das avaliações dos vários itens e suas 
ponderações). Também aqui é possível proceder à ponderação do peso individual de 
cada uma das cinco fases de trabalho, de modo a refletir a importância que cada uma 
tem ou terá no enquadramento específico do trabalho em causa.  
Fig. 35 – Painel de Controlo: Ponderação das fases, pontos positivos e negativos no 
desenvolvimento do projeto 
 
 Ao lado direito deste quadro, temos outro denominado “Desenvolvimento do 
processo”, e cujo objetivo é incentivar o Projetista ou Coordenador a sintetizar em 
algumas palavras os pontos positivos e negativos que caracterizaram a fase de trabalho 
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correspondente. Assim, o quadro é composto por duas colunas de cores diferentes 
(verde e vermelho), pelo que na coluna verde (e com um sinal “+”) devem surgir os 
pontos mais positivos e outras estratégias adotadas que tenham funcionado bem, ao 
passo que na vermelha (com o sinal “-“), devem aparecer chamadas de atenção para as 
questões que possam ter levantado maiores dificuldades, ou outros alertas para pontos 
menos bem conseguidos. 
Os valores atribuídos a cada fase de trabalho (também apresentados na tabela da 
esquerda) são ainda utilizados para um último gráfico de radar, que permite fazer 
uma análise global do trabalho, e da avaliação correspondente a cada uma das suas 
fases constituintes (Fig. 36).  
Antes de terminar a folha de resumo da Eficiência Global, foi ainda disponibilizado 
um espaço para “Conclusões sobre o processo de desenvolvimento e Lições a Retirar”. 
Tal como o título indica, é um local para permitir ao Projetista/Coordenador fazer 
um apanhado final sobre o desenvolvimento de todo o processo, complementar 
alguma informação sintetizada no quadro de “Desenvolvimento do processo”, ou 
acrescentar qualquer outra nota que julgue relevante para futuras consultas ao 
processo em questão. 
 
 
Fig. 36 – Painel de Controlo: Gráfico de radar associado ao resultado global e Lições a Retirar 
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5.5. NOTAS FINAIS 
No decorrer deste trabalho, em diferentes ocasiões se fez menção ao enquadramento 
socioeconómico que na última década tem conduzido ao encerramento de empresas e 
gabinetes de pequena e média dimensão. Com a diminuição do volume de trabalho 
no país, a necessidade de avançar para mercados internacionais obrigou à criação de 
estruturas empresariais de maior escala, englobando mais valências dentro da própria 
empresa, e obrigando a que a preparação dos seus profissionais fosse suficiente para 
tornar a empresa não só viável como competitiva.  
Nesta ótica de maior escala, não é descabido referir que talvez faça sentido a existência 
de uma figura profissional dedicada exclusivamente à “gestão de projeto”, 
preferencialmente sem estar ligada direta (ou indiretamente) ao desenvolvimento do 
(s) mesmo(s), e cuja formação de base seja de arquitetura, pelas obvias vantagens na 
facilidade de leitura, compreensão e cruzamento de todos os processos respeitantes 
aos projetos de arquitetura, e restantes especialidades. 
No capítulo que agora se encerra, foi apresentada uma ferramenta operacional que 
culmina numa matriz de ponderação e gestão de critérios de eficiência. A sua 
utilização numa empresa de maior escala, como as acima referidas, facilitaria 
enormemente ao gestor de projeto o acompanhamento de vários projetos 
simultaneamente (dado que a “navegação” entre eles estaria facilitada pela matriz de 
base, que seria a mesma), permitindo comparar a evolução dos diversos trabalhos em 
cada uma das fases e trabalhos descriminados.  
Fazer e gerir um projeto de arquitetura, é em última instancia gerir tarefas e pessoas, o 
que evidentemente implica fazer gestão de tempo, de quantidades, etc., e que 
eventualmente acabará por se traduzir numa gestão de resultados. Assim, uma 
ferramenta que permite a um gestor de projeto estar na posse deste tipo de 
indicadores de desempenho durante todo o processo de desenvolvimento do projeto, 
e que lhe permite estar alerta para os avanços e recuos dos trabalhos quase em tempo 
real (em oposição a ter de esperar pelo final da obra para fazer uma avaliação do 
estado dos trabalhos), será certamente uma ferramenta de grande utilidade. 
Conscientes de que este tipo de abordagem - aparentemente mais rígida por ser 
traduzida em números - poderá levantar reservas a uma classe profissional cujo ofício 
passa por equilibrar a conceção artística com o pragmatismo que a atividade 
profissional moderna requer, não devemos nunca esquecer que o produto resultante 
do trabalho de uma equipa de projeto - da qual os Arquitetos são parte essencial - é 
algo muito dispendioso, que demora muito tempo a ser concretizado, e que procura 
satisfazer um grande conjunto de necessidades, de entre as quais nem todas são 
mensuráveis, quantificáveis ou sequer fáceis de especificar. 
Neste sentido, definir um processo sistemático e estruturado de desenvolvimento do 
projeto pode ser um passo essencial, nomeadamente na tradução dos parâmetros que 
permitam identificar a maior ou menor eficiência com que os diversos trabalhos 
tenham sido realizados. A proposta que este trabalho apresenta permitirá introduzir 
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um nível mais profundo e elaborado de controlo, importante para uma gestão 
moderna das respostas dadas por uma empresa de arquitetura, alinhada com as 
preocupações de incremento da qualidade do produto, e da satisfação do Cliente. 
Como corolário, espera-se que esta proposta permita introduzir algo que não é muito 
corrente no desenvolvimento de projetos de construção, embora faça parte das rotinas 
de desenvolvimento de projetos de outras áreas, nomeadamente nas Tecnologias de 
Informação (TI): o “Fecho do Projeto”. 
Efetivamente, na área das TI – cuja dimensão temporal de desenvolvimento de um 
projeto + implementação é, invariavelmente, muito mais reduzido que na construção 
–  faz parte da rotina corrente, a realização de uma reunião de Fecho do Projeto, na 
qual é realizada uma reflexão sobre os pontos positivos e negativos do decurso do 
mesmo, são avançadas opiniões refletindo os diversos pontos de vista dos 
intervenientes e, num documento formal (Relatório Final do Projeto), estas 
contribuições são apresentadas e são propostas estratégias para melhoria de 
desempenho em situações futuras. 
Esta rotina, não é habitualmente seguida na indústria da construção, em particular na 
área de projeto. Provavelmente, o lapso de tempo que esta parte do processo ocupa, e 
o facto da construção (em rigor, a prova de fogo que testa a eficiência do modo como 
foram transmitidas as soluções projetadas) por um lado se desenrolar já algo afastada 
da fase de projeto, e por outro, ser em sí mesma um processo que usualmente se 
prolonga no tempo, leva a que a motivação para este momento de fecho e reflexão 
sobre o modo como o trabalho decorreu surja algo diluída e ultrapassada por novas 
solicitações que, entretanto, terão surgido. 
A ferramenta que se propõe pretende auxiliar neste esforço. Refletir sobre o que se 
fez, para identificar o que correu bem e o que correu menos bem – para saber onde 
mexer e onde não o fazer – é essencial num ambiente empresarial cada vez mais 
competitivo e onde os Clientes são mais exigentes e, em alguma medida, mais 
informados.  
Os produtos da Indústria da Construção situam-se entre os mais dispendiosos e de 
maior longevidade, logo este esforço por parte de quem os idealiza não faz, apenas, 
sentido; é fundamental para a evolução de uma indústria que se quer moderna e 
enfrenta desafios cruciais. 
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6. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
6.1. Considerações sobre o Trabalho Desenvolvido 
O trabalho apresentado surge como uma tentativa de resposta a um conjunto de 
necessidades, resultantes da obrigatória aproximação de forma mais ou menos 
profunda, às múltiplas e diversificadas vertentes que um projeto de arquitetura tem de 
acercar. Foram apresentados exemplos de como a planificação e organização de um 
trabalho, com a conveniente antecedência, permite antever e prevenir grande parte 
das dificuldades do percurso a desenvolver, dando ao protagonista – no caso concreto 
o projetista ou equipa de projetistas – a capacidade de se munir com as respostas mais 
eficazes aos problemas esperados, ou mesmo de recorrer a ajuda de profissionais das 
áreas de trabalho em questão, para que no momento considerado mais critico, os 
trabalhos possam decorrer devidamente acompanhados, e de forma o mais correta 
possível. 
Abrindo com um capítulo introdutório, este trabalho começou por fazer uma 
pequena resenha ao estado atual da construção civil nacional numa economia em 
crise, bem como os resultados mais diretos do impacto dessa crise nos ramos ligados 
ao setor. A indústria da construção, genericamente aceite como uma das indústrias 
que mais consome recursos naturais e energéticos do planeta, é também conhecida 
pelos grandes volumes de desperdício a que dá origem, desperdício que, pela natureza 
dos trabalhos se torna em muitas ocasiões de difícil quantificação, tendo por isso sido 
durante muitos anos, largamente descuidado. 
Neste paradoxal contexto de crise e simultaneamente grandes desperdícios, foram 
objetivos deste trabalho, estudar e identificar os diversos custos e desperdícios mais 
significativos dos trabalhos da construção, bem como investigar as metodologias 
nacionais e internacionais existentes para um planeamento e gestão mais eficazes 
destes recursos, sempre com o objetivo de reduzir desperdícios tanto quanto possível, 
em particular nas vertentes diretamente ligadas à conceção e gestão de Projeto de 
Arquitetura. É neste enquadramento que se desenvolve este trabalho, apresentando 
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nos “Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura”, uma ferramenta que se 
pretende de auxílio ao projetista, mediante o acompanhamento do decorrer das várias 
fases do projeto de Arquitetura, ora solicitando informação ao projetista, ora 
fornecendo valores estatísticos que lhe permitam avaliar os seus próprios 
desempenhos, em qualquer fase do desenvolvimento do projeto. 
O segundo capítulo do trabalho foi dedicado ao estado da arte sob o tema “Projetar 
com Eficiência”. Dada a temática em estudo, achou-se útil começar por quantificar o 
custo das diversas fases de construção, alocando a cada especialidade a fatia 
correspondente do valor global das obras em estudo. Neste estudo relativo aos custos, 
pretendia-se também entender como era assumida a questão da quantificação dos 
desperdícios nas várias publicações estudadas, mas a realidade constatada foi que os 
números apresentados se resumiam a uma majoração dos valores estimados 
necessários para cada exemplo em questão. Presume-se que estes valores tenham sido 
alcançados com base em experiencia de trabalhos anteriores, no entanto, em caso 
algum foi dada qualquer indicação sobre como foi alcançado o coeficiente de 
majoração, ou mais concretamente o valor de desperdício. 
Este capítulo teve também como objetivo fazer a apresentação de um conjunto de 
metodologias de gestão e planeamento de obra e dos seus recursos (Lean Construction, 
Designing Out Waste, RIBA – Plan of Work), quer através da sinalização antecipada 
dos seus pontos críticos, quer a partir da identificação das várias etapas de trabalho 
relacionando-as com o tipo e gravidade dos desperdícios inerentes a estas, ou ainda do 
planeamento, acompanhamento e interligação das varias fases entre si e com as 
restantes especialidades e outros envolvidos nos trabalhos, desde o inicio ate ao final 
da obra. Este capítulo é encerrado com uma pequena exposição sobre a direta 
proporcionalidade entre o planeamento do projeto e o seu controlo de custos, 
sublinhando a importância da atempada programação dos trabalhos, e da deteção tão 
antecipada quanto possível dos problemas, reduzindo ao mínimo os atrasos em 
gabinete ou obra por estes provocados. 
No terceiro capítulo foram introduzidas as folhas-tipo da metodologia apresentada: a 
Ficha de Trabalho, e a folha de cálculo de Registo de Verificação e Avaliação.  
A Ficha de Trabalho foi caracterizada como a unidade orgânica de trabalho da 
metodologia, e foi desenvolvida de forma a percorrer todas as cinco fases do projeto 
de arquitetura (Programa Preliminar, Programa Base, Estudo Prévio, Anteprojeto e 
Projeto de Execução). Passou-se então à descrição do modo como esta se encontra 
estruturada, descrevendo os três blocos principais que a compõem, e o propósito de 
cada um deles. De sublinhar nesta parte do trabalho, a importância da introdução do 
conceito de auto avaliação, do progresso do trabalho já desenvolvido, sempre numa 
ótica de consumo interno do gabinete (ou empresa). 
Neste capítulo temos ainda a caracterização da folha de cálculo (ou Registo de 
Verificação e Avaliação), desenvolvida não só como auxiliar de registo e 
armazenamento dos dados recolhidos com as Fichas de Trabalho, mas principalmente 
como base de processamento de toda informação recolhida, após a introdução da 
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avaliação e ponderação relativa a cada um dos itens analisados. O modo escolhido 
para apresentação desta informação após ter sido processada, foi sob a forma de 
quadros e gráficos, cujo funcionamento é aclarado com imagens e esquemas 
explicativos. 
No quarto capítulo estão compiladas as Fichas de Trabalho (descritas no capítulo 
anterior), e convenientemente agrupadas em cada uma das cinco fases de um projeto 
de arquitetura (Programa Preliminar, Programa Base, Estudo Prévio, Anteprojeto e 
Projeto de Execução). Antes de cada um destes conjuntos de fichas, podemos 
encontrar um organograma elucidando sobre a sua organização, bem como uma 
breve introdução relacionando o conteúdo específico das fichas com a fase de 
trabalho que estas se propõem apoiar. 
O quinto capítulo abarca a metodologia utilizada para avaliação de desempenho dos 
Critérios de Eficiência, explicando o conceito, os seus principais objetivos, a optica 
pretendida para a sua utilização, e os diferentes contextos em que os Critérios de 
Eficiência podem traduzir-se em mais-valias no decorrer de uma ou mais projetos de 
arquitetura. É descrito com maior profundidade o funcionamento da folha de 
cálculo, nas suas vertentes de Avaliação dos Critérios de Eficiência e Ponderação dos 
Objetivos, terminando com a folha final, onde se expõe uma síntese global de todo o 
processo. 
Neste sexto e último capítulo, pretende-se apresentar um conjunto de considerações e 
reflexões sobre o modo como este trabalho foi elaborado, e os seus objetivos. É 
exposta uma pequena síntese de cada capítulo, juntamente com um enquadramento 
às aplicações práticas do trabalho e metodologia apresentada, terminando com um 
conjunto de exemplos sobre os possíveis desenvolvimentos futuros do trabalho. 
Nestes desenvolvimentos é frisada a sua possível adaptabilidade a outras áreas do setor 
da construção e do aproveitamento da base de dados por ele gerado, para cruzamento 
com outras áreas de importância vital para o sucesso da indústria da construção, 
como os prazos, os custos ou a satisfação do cliente. 
 
 
6.2. O conceito de Fichas de Trabalho 
Tal como foi apresentado no capítulo 3, as Fichas de Trabalho assumem um papel 
central, na conceção e desenvolvimento da metodologia apresentada, e que culmina 
nos Critérios de Eficiência em Projeto de Arquitetura.  
Organizada de forma a apresentar-se como um fio condutor no decorrer do 
(geralmente) longo e complexo processo de projetar arquitetura, cada ficha de 
trabalho surge como uma unidade quase autónoma, exclusivamente dedicada à 
análise e registo da informação disponível sobre um determinado ponto, do processo 
em que se insere. Isoladamente, cada uma das fichas apresenta um conjunto de 
questões que pretendem não só dar respostas ao ponto em discussão, mas em 
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particular permitir ao arquiteto projetista inteirar-se do seu real conhecimento sobre o 
tema introduzido, sobre a pertinência deste no desenvolvimento da empreitada em 
andamento, e finalmente avaliar o patamar de prontidão com que, na sua opinião 
profissional, esse ponto se encontra face ao pretendido. 
No seu conjunto, a sequência das Fichas de Trabalho, abrange todas as fases do 
projeto de arquitetura, de forma tão minuciosa quanto possível, na certeza porém, 
que perante a enorme diversidade de trabalhos e solicitações da profissão, certamente 
encontraremos casos em que algumas das fichas apresentadas não encontrarão 
aplicação prática, possivelmente surgindo a necessidade de gerar outras, que 
abarquem temáticas possivelmente omissas ou pouco exploradas. 
Talvez não seja demais lembrar, a importância da secção das fichas, onde é solicitado 
ao projetista uma avaliação, relativa ao estado em que se encontra a recolha de um 
determinado conjunto de dados requeridos. A consciencialização, mediante o registo 
físico em papel, da falta de determinada informação (ou de níveis ainda pouco 
tranquilizadores na sua recolha), funciona muito possivelmente como uma sinalização 
mais eficaz e ativa do que uma simples nota mental (que no decorrer do processo 
pode ser esquecida), nomeadamente quando complementada com a utilização da 
folha de cálculo, onde estes níveis são sinalizados por cores consoante o seu grau de 
desenvolvimento. 
 
 
6.3. Aplicações Práticas 
Dentro dos objetivos preconizados para este trabalho, possivelmente o de maior peso 
passava pela criação de uma metodologia capaz de auxiliar o projetista no decorrer das 
suas funções. Este auxílio, não pretende actuar nas escolhas ou tomadas de decisão do 
ato de projetar propriamente dito, mas sim alertar para ocasião ou momento certo e 
de forma atempada, para que essas decisões sejam efetivamente tomadas. 
Baseada na análise aprofundada do desenvolvimento de um projeto de arquitetura 
corrente, esta metodologia de acompanhamento pretende ser de fácil interpretação e 
resposta, com efeitos práticos e retorno imediatos, ou quase imediatos. Ao traduzir 
graficamente os avanços obtidos com o preenchimento de cada uma das Fichas de 
Trabalho, consegue-se que cada pequeno passo dado ou cada obstáculo ultrapassado, 
se traduza visualmente nos gráficos que caracterizam o desempenho alcançados. 
Assim, é permitido ao projetista ter imediatamente uma clara noção do progresso 
alcançado não só nessa sessão de trabalho, como também, por observação dos 
restantes gráficos relativos aos outros pontos de trabalho, entender se o 
desenvolvimento geral do trabalho se encontra no patamar pretendido e ou 
considerado ideal para a fase em questão. 
Numa optica de melhoria continua, esta metodologia pode ainda ser útil para 
antecipar e prever a evolução de uma obra, através da comparação com uma outra 
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anterior já finalizada. Admitindo que as condições de base se mantenham (como por 
exemplo as mesmas equipas de trabalho, mesmo tipo de obra, etc.), é previsível que os 
trabalhos possam decorrer de uma forma semelhante, pelo que analisar e assinalar os 
erros ou falhas cometidas nos trabalhos anteriores, poderá permitir alertar as equipas 
para uma melhor planificação, ou um acompanhamento mais próximo no sentido de 
evitar os mesmos problemas. 
Na ótica da coordenação de projetos, a utilização desta metodologia não só auxiliaria 
a leitura e interpretação dos diversos estádios de desenvolvimento de cada um dos 
projetos em curso, como pelo modo fortemente gráfico que esta nos apresenta, 
facilitaria a imediata deteção avulsa das questões menos bem resolvidas, sem obrigar a 
outros processos de pesquisa por informação, possivelmente mais exaustivos, 
concernentes ao projeto em questão.  
 
 
6.4. Desenvolvimentos Futuros 
Num contexto de apuramento de todo sistema construtivo, nomeadamente dos 
processos e linguagens relativas à arquitetura, e lançando um olhar mais genérico e 
abrangente sobre o objetivo último do trabalho – Eficiência em Projeto de 
Arquitetura -, é absolutamente necessário manter presente a multiplicidade das áreas 
que assumem um papel ativo no decorrer de um processo construtivo, bem como os 
inúmeros intervenientes que influenciam direta ou indiretamente o decorrer do dito 
processo, para alem do projetista ou equipa de projetistas. 
No trabalho aqui apresentado, são criadas uma metodologia e ferramentas 
vocacionadas mais especificamente para o acompanhamento e auxilio na elaboração 
do projeto de arquitetura. No entanto, com maior ou menor grau de adaptação, o 
mesmo modelo de trabalho poderá ser aplicado a outras áreas do processo 
construtivo, como é o caso por exemplo das engenharias, sob a forma de estruturas, 
redes, térmica ou outras. Certamente que a possibilidade de acompanhar a evolução 
do próprio trabalho, quantificar e qualificar o progresso deste ao longo do seu trajeto 
e ficar com registos que permitam por comparação melhorar as prestações em 
trabalhos futuros, seria de grande utilidade para qualquer dos ramos intervenientes no 
processo. 
Outra vertente suscetível de futuro desenvolvimento, pode passar pela análise da 
informação condensada por esta metodologia ao longo de um ou mais processos 
construtivos, procedendo ao seu cruzamento com algumas questões de foro mais 
prático da indústria da construção, como por exemplo o cumprimento de prazos, os 
custos, ou mesmo a satisfação do cliente. Numa perspetiva de análise de melhores 
práticas para alcançar melhores desempenhos, seria seguramente de grande utilidade 
para toda a indústria poder comparar e analisar os resultados práticos de diferentes 
tipos abordagens por parte das equipas projetistas, os seus reflexos nos prazos 
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estimados, os custos efetivos da obra, ou mesmo a satisfação do cliente e consequente 
resposta ao produto final apresentado. 
Este tipo de abordagem, usualmente conhecido como benchmarking, é utilizado em 
diversas áreas comerciais e industriais, pautando-se por um "Processo contínuo e 
sistemático que permite a comparação das performances das organizações e respetivas 
funções ou processos face ao que é considerado ‘o melhor nível’, visando não apenas a 
equiparação dos níveis de performance, mas também a sua ultrapassagem." 
(Comissão Europeia, 2012). 
Podemos encontrar o benchmarking aplicado com sucesso à indústria da construção 
em diversos países pelo mundo tais como Estados Unidos, Brasil, Dinamarca ou 
Reino Unido, estando também essa possibilidade presente em Portugal, através da 
plataforma web - icBench.net - (www.icbench.net). Os vários dos indicadores 
contemplados nesta plataforma encontram-se relacionados com a Satisfação do 
Cliente, o Cumprimento de Prazos, e Custos, por conseguinte facilmente 
relacionáveis com os níveis de eficiência que a metodologia aqui apresentada traduz. 
Apesar do facto da plataforma icBench ter sido desenvolvida com o enfoque nas 
empresas construtoras, entre as vias planeadas para o seu futuro desenvolvimento está 
a inclusão de empresas consultoras de engenharia e arquitetura, e por conseguinte 
alinhada com os objetivos reais deste trabalho. 
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